

**INFORME EJECUTIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**PROYECTO**

“Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas para la implementación de programas informáticos para el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa en el departamento de Guaviare”

**BPIN:** 2022005950005

**OPERADOR**

UNIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN CON EXPERIENCIA Y COMPROMISO 2022-2023

**FECHA DE INICIO**

19 de diciembre de 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN**

19 de agosto de 2023

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO**

\$ 6.008.393.941

**APOYO A LA SUPERVISIÓN**

JULIO FABIO DE LA CRUZ

**SUPERVISIÓN**

DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**JUNIO DE 2023**



**1. ACTIVIDADES REALIZADAS:**

En el marco del proyecto "Fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de herramientas tecnológicas para la implementación de programas informáticos para el desarrollo y mejoramiento de la calidad educativa en el departamento de Guaviare" según el cronograma y dando cumplimiento al contrato SGR-1815-2022 suscrito entre la Fundación Universidad del Valle y Unión Temporal Educación con Experiencia y Compromiso 2022-2023 el avance acumulado hasta el mes de mayo de 2023 es el siguiente:

<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Avance Acumulado</b>
1. Aumentar disponibilidad TIC en las prácticas educativas en las Instituciones Oficiales del departamento	1.1.1 Adquirir el servicio de una plataforma tecnológica para gestionar contenidos educativos que brinde soporte a las actividades del proyecto	98,25%
	1.1.2 Carga y validar el funcionamiento en la plataforma y sus recursos según los requerimientos del proyecto	100,0%
	1.1.3 Realizar eventos de lanzamiento presencial para los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales	89,05%
2. Incrementar las estrategias de apropiación de las TIC y promoción de su uso por parte de la comunidad.	2.1.1. Dotar y entregar las terminales (tablets) de acuerdo a las necesidades del departamento	77,60%
	2.1.2. Elaborar manuales de uso que orienten el uso de las herramientas digitales y los contenidos educativos	100,0%
	2.1.3 Elaborar videos tutoriales que orienten el uso de las herramientas digitales y los contenidos educativos	100,0%
	2.1.4 Implementar plan de apropiación de la plataforma y contenidos	63,90%
3. Aumentar las tasas de seguimiento académico de los estudiantes públicos oficiales	3.1.1 Hacer uso de una herramienta tecnológica que posibilite a los docentes contar con información detallada sobre los avances de los estudiantes en el proceso de aprendizaje	86,31%
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>		75,00%

Para el mes de mayo que corresponde al último reportado se presenta un avance físico del **82,31%**.





## 2. VANCE FINANCIERO

NOMBRE	VALOR
U. T. EDUCACIÓN CON EXPERIENCIA Y COMPROMISO 2022-2023	\$3.589.991.173
APOYO A LA SUPERVISIÓN	\$13.268.830
<b>TOTAL</b>	<b>\$3.603.260.003</b>

Según los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del **60,00%**.

## 3. CONCLUSIONES

El proyecto no ha tenido modificaciones en cuanto al presupuesto ni la duración, el porcentaje de retraso que se tiene obedece a la actividad *2.1.1 Dotar y entregar las terminales (tablets) de acuerdo a las necesidades del departamento*, ya que por solicitud de la Gobernación del Guaviare las entregas a las Instituciones Educativas Oficiales deben realizarse con el acompañamiento del ente territorial, por lo cual el cronograma de entrega se ha modificado de acuerdo a su agenda.

El proyecto tiene tres (3) objetivos específicos, cada uno dirigido a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas Oficiales del Guaviare. El primer objetivo enfocado en el desarrollo de una plataforma educativa enlazada a un servicio off-line, la cual posibilita a los docentes apoyarse en las TIC para así mejorar la capacidad de seguimiento académico, además de contar con una variedad de contenidos curados de alta calidad de las áreas básicas de aprendizaje (matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales), contenidos que cumplen, los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y los DBA.

En el marco de este objetivo se llevo a cabo la actividad de eventos de socialización para el fortalecimiento de la gestión comunitaria en marco de los procesos de proyección a la comunidad, en donde participaron los docentes de las Instituciones Educativas de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, haciendo falta aun realizarlo con los docentes del municipio de Miraflores.

El segundo objetivo, enfocado en la entrega de los dispositivos (tablets) 4.412, distribuidos entre las 20 Instituciones Educativas Oficiales beneficiarios del proyecto, además de un proceso de apropiación tanto para docentes (415) como para estudiantes (3.997), en donde se da acompañamiento para adquirir el conocimiento en cuanto a uso de los contenidos alojados en la plataforma, que los docentes puedan crear sus propios recursos educativos, pueda programar sus evaluaciones o cuestionarios y así se potencien los proceso de enseñanza y aprendizaje.

El tercer objetivo dirigido a hacer uso de la herramienta tecnológica desarrollada implementando el repositorio evaluativo con estudiantes. Los beneficios para los docentes serán la facilidad para la gestión de reportes automatizado en línea y descargables, generar retroalimentación cuantitativa y cualitativa, permitir la construcción de pruebas a partir de



un banco de preguntas de selección múltiple existente y platilla para la construcción de preguntas por parte de los docentes.

Para concluir, de acuerdo a lo validado por el Apoyo a la Supervisión, el proyecto presenta un avance de 82,31% frente al 99,28% programado en Gesproy, reflejando un retraso de 16,97%. La anterior información está respaldada en los informes entregados por el operador y la viabilidad integral entregada el apoyo a la supervisión del proyecto.

A continuación, se relacionan algunas fotografías que evidencian las actividades de socialización llevadas a cabo en el marco del proyecto.



Imagen 1. Evento de socialización del proyecto con Los rectores y coordinadores de las I.E.O. beneficiarias.




Imagen 2. Evento socialización docentes municipios Retorno y Calamar.



Imagen 3. Evento socialización docentes municipio San José del Guaviare.

Cordialmente,



**Diana Rocío Andrade Márquez**  
Supervisor del proyecto  
CC No. 31.573.121

