

MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

PROYECTO	COMPONENTE	Niveles de desglose	OBTIENIENDO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	Cod Act	ENTREGABLE	TOTAL Entregable	PERIODOS															
									APRESTAMIENT		EJECUCIÓN								CIERRE					
									1	2	3	4	5	6	7	8	1	2						
IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES MÓVILES EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	1. Mejorar las prácticas de uso de combustibles sólidos para la cocción de alimentos	1.1.1.1. Implementar estufas ecoeficientes móviles	1.1.1.1. Establecimiento de kits de estufas ecoeficientes móviles compuestas por una estufa ecoeficiente mono boquilla y una estufa ecoeficiente multi boquilla.	1	Alistamiento	\$ 12.929.393	\$ 6.464.697	\$ 6.464.697															
					2	Localización y reconocimiento de espacios para el establecimiento de kits de estufas ecoeficientes móviles y dispositivo termoeléctrico	\$ 51.717.578		\$ 51.717.578															
					3	Gestión de compras de elementos e insumos para el establecimiento de kits de estufas ecoeficientes móviles	\$ 356.763.257		\$ 356.763.257															
					4	Gestión de entrega de elementos e insumos para el establecimiento de kits de estufas ecoeficientes móviles en el lugar de entrega - sitio final.	\$ 1.008.303.578			\$ 504.151.789	\$ 504.151.789													
					5	Gestión de compras de elementos e insumos del sistema termoeléctrico.	\$ 141.207.443		\$ 141.207.443															
					6	Gestión de entrega de elementos e insumos del sistema termoeléctrico en el lugar de entrega - sitio final.	\$ 399.081.056			\$ 199.540.528	\$ 199.540.528													
					7	Gestión de compras de elementos e insumos para la adecuación de cubiertas existentes para el paso de la chimenea.	\$ 11.936.600		\$ 11.936.600															
					8	Gestión de entrega de elementos e insumos para la adecuación de cubiertas existentes para el paso de la chimenea en el lugar de entrega - sitio final.	\$ 33.734.102			\$ 33.734.102														
					9	Acondicionamiento del área de implementación de la estufa (incluye retiro de desechos del sitio)	\$ 17.777.914			\$ 5.866.712	\$ 5.866.712	\$ 6.044.491												
					10	Establecimiento e instalación de kit de estufas ecoeficientes móviles y dispositivo termoeléctrico	\$ 764.860.952			\$ 252.404.114	\$ 252.404.114	\$ 260.052.724												
	INTERVENCIÓN COMPONENTE 1	INTERVENCIÓN COMPONENTE 1	INTERVENCIÓN COMPONENTE 1	Interventoría integral	\$ 285.287.575	\$ 513.518	\$ 998.507	\$ 18.030.175	\$ 43.563.443	\$ 7.331.891	\$ 39.940.261	\$ 54.119.053	\$ 30.925.173	\$ 32.808.071	\$ 28.528.758	\$ 28.528.758								
	ASPOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE 1	ASPOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE 1	ASPOYO A LA SUPERVISIÓN COMPONENTE 1	Apoyo a la supervisión	\$ 130.852.914	\$ 235.535	\$ 457.985	\$ 8.269.904	\$ 19.981.240	\$ 3.362.920	\$ 18.319.408	\$ 24.822.798	\$ 14.184.456	\$ 15.048.085	\$ 13.085.291	\$ 13.085.291								
	SENSIBILIZACIÓN	2. Ejecutar una estrategia de educación informal dirigida a las comunidades en el marco de la conservación ambiental.	2.1.2. Sensibilizar a las comunidades intervenidas en conservación de los recursos naturales, el uso responsable de los mismos, los impactos positivos y la cultura raizal.	2.1.1.1. Realizar jornada de fortalecimiento a los beneficiarios en la adopción, cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente	11	Jornadas de fortalecimiento a los beneficiarios en la adopción, cuidado y mantenimiento del sistema de cocción eficiente	\$ 189.438.682				\$ 37.887.736	\$ 37.887.736	\$ 37.887.736	\$ 37.887.736	\$ 37.887.736	\$ 37.887.736								
					12	Diseño, traducción al creole, impresión y transporte de cartilla didáctica ilustrativa para el fortalecimiento en el uso y apropiación de las estufas ecológicas eficientes para un desarrollo bajo en carbono, mitigación y adaptación al cambio climático.	\$ 25.397.020		\$ 12.698.510	\$ 12.698.510														
					13	Jornada de socialización inicial y avances	\$ 126.985.101		\$ 63.492.551		\$ 63.492.551													
					14	Jornada de entrega a los beneficiarios de las estufas ecoeficientes móviles	\$ 63.492.551										\$ 63.492.551							
					15	Jornada de experiencias significativas a los beneficiarios en conservación ambiental para la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de los saberes ancestrales	\$ 63.492.550									\$ 63.492.550								
					16	Realizar videoclip de sistematización del proyecto	\$ 99.048.378			\$ 24.762.095		\$ 24.762.095		\$ 24.762.095		\$ 24.762.095		\$ 24.762.095						
					17	Elaboración de línea gráfica y diseño de piezas gráficas	\$ 43.001.773		\$ 43.001.773															
					18	Difusión de información en redes sociales	\$ 16.398.397		\$ 5.411.471	\$ 5.575.455	\$ 5.411.471													
					19	Seguimiento y acompañamiento técnico de la estrategia de comunicación.	\$ 51.948.447		\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 7.792.267	\$ 5.194.845					
					20	Creación de nota radial	\$ 10.602.103		\$ 2.650.526	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263	\$ 1.325.263					
					21	Repetición de nota radial con mensajes cortos alusivos a la concientización y apropiación de	\$ 39.827.145		\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 3.982.715	\$ 11.948.144	\$ 11.948.144	\$ 11.948.144	\$ 11.948.144					
22					Alquiler de espacio informativo en el aeropuerto de San Andrés	\$ 49.978.537		\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317	\$ 6.247.317						
23					Impulsar notas periodísticas alusivas a la promoción de concientización y apropiación de	\$ 45.252.872		\$ 11.313.218	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609	\$ 5.656.609						
TOTAL								\$ 4.039.315.918,00	\$ 7.213.749	\$ 14.168.505	\$ 255.387.384	\$ 616.730.088	\$ 103.760.283	\$ 927.937.257	\$ 1.128.558.995	\$ 437.908.120	\$ 464.423.439	\$ 41.614.049	\$ 41.614.049					