

**INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

**PROYECTO:**

"Fortalecimiento empresarial para el progreso y la competitividad de los micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca".

**BPIN: 2022004250028**

**CONTRATO FUV.SGR.001.2023**

**OPERADOR:**

FUNDACIÓN AVE FÉNIX

**CONTRATO FUV.SGR.002.2023**

**INTERVENTORÍA:**

FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO

**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**

Leidy Kirley Rivera - Profesional de seguimiento para el Apoyo a la Supervisión  
Shirley Andrea Zamora Mora - Profesional de seguimiento para el Apoyo a la Supervisión  
Raquel Maylin Orozco Álzate – Profesional jurídico para el Apoyo a la Supervisión  
Josimar Ordóñez Quintero – Gestión documental del Apoyo a la Supervisión  
Diego Fernando Tabares Sánchez - Apoyo a la Supervisión para revisión de diseños.

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**SUPERVISIÓN:**

CARMEN PATRICIA VILLAREAL CANO

**FECHA DE APROBACIÓN:**

Decreto No. 517 del 28 de diciembre de 2022 por el cual se prioriza y aprueba el proyecto de inversión BPIN No.2022004250028 financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

**TIEMPO EJECUCIÓN DEL PROYECTO – INICIO:- 15/03/2023**

**TIEMPO EJECUCIÓN DEL PROYECTO – FINAL -: 14/06/2024**

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 16.598.832.013,00**

**MARZO, 2024**

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el marco del proyecto “Fortalecimiento empresarial para el progreso y la competitividad de los micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca” identificado con BPIN 2022004250028, el avance acumulado hasta el mes de febrero de 2024:

Objetivo específico	Actividad MGA	Avance acumulado %
1.Fortalecer los conocimientos empresariales de los micronegocios y/o unidades productivas.	Actividad 1. Realizar convocatoria y elegibilidad de microempresas y/o unidades productivas.	100,00%
	Actividad 2. Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas.	94,04%
2.Fortalecer el acceso de micronegocios y unidades productivas a insumos, equipos e implementos que se requieran para la reactivación económica.	Actividad 3. Gestionar servicios y/o activos productivos para el incremento de capacidades productivas.	37,89%
	Actividad 4. Desarrollar espacios de encadenamientos productivos y comerciales.	100,00%
	Actividad 5. Implementar acciones de seguimiento y acompañamiento de microempresas y/o unidades productivas.	1,58%
<b>TOTAL</b>		<b>63,82%</b>

Para el mes de febrero 2024 que corresponde al último reportado en Gesproy se presenta un avance físico del **63,82%**.

## 2. AVANCE FINANCIERO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CANCELADO
FUNDACIÓN AVE FÉNIX CONTRATO No. FUV.SGR.001.2023	\$9.185.620.964,00
FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO CONTRATO No. FUV.SGR.002.2023	\$642.914.429,00
Apoyo a la Supervisión – LEIDY KIRLEY RIVERA CONTRATO FUV.PS.372.2023	\$66.000.000,00
Apoyo a la Supervisión – SHIRLEY A. ZAMORA MORA CONTRATO FUV.PS.374.2023	\$60.000.000,00
Apoyo a la Supervisión – RAQUEL M. OROZCO ÁLZATE CONTRATO FUV.PS.1354.2023	\$10.400.000,00





NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CANCELADO
Apoyo a la Supervisión – JOSIMAR ORDÓÑEZ QUINTERO CONTRATO FUV.PS.1361.2023	\$5.800.000,00
Apoyo a la Supervisión – DIEGO F. TABARES SÁNCHEZ CONTRATO FUV.PS.1351.2023	\$9.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$9.979.735.393,00</b>

Según los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del 60,12%.

### 3. CONCLUSIONES

La Gobernación de Cundinamarca al identificar la *baja capacidad productiva de los micronegocios y/o unidades productivas en el departamento de Cundinamarca*, demandó la necesidad de fortalecer la capacidad productiva de los mismos, puesto que, en los estudios de competitividad realizados en torno al departamento se encontró que los micronegocios reportan altos índices de informalidad, baja productividad, poco acceso a información, baja capacidad de financiamiento, dificultades para acceder al crédito, y bajos niveles de tecnología, todo lo cual impacta en su capacidad, especialmente si se trata de micro y pequeñas empresas.


Para ello, se consideraron dos objetivos específicos: el primero de ellos denominado "Fortalecer los conocimientos empresariales de los micronegocios y/o unidades productivas", que se materializa a partir del producto "Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana", cuya meta es de 600 empresas; y el segundo se denomina "Facilitar el acceso de micronegocios y unidades productivas a insumos, equipos e implementos que se requieran para la reactivación económica", el cual es medido a través del producto "Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial", cuya meta es de 500 personas (cada una vinculada a su micronegocio). Ahora bien, la Gobernación identificó como población a intervenir, los micronegocios existentes en veinte (20) de los municipios del departamento, quienes participarían inicialmente en una convocatoria para su posterior selección.

Dicho lo anterior, para el primer objetivo específico, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. *Realizar convocatoria y elegibilidad de microempresas y/o unidades productivas*, la cual al corte de elaboración de este informe reporta un 100% de cumplimiento. En esta primera actividad el operador realizó el Alistamiento necesario para dar inicio a la ejecución, lo cual implicó la contratación del equipo técnico, la elaboración del plan de trabajo y la transferencia de conocimientos a su equipo para adelantar los procesos operativos en campo en los veinte (20) municipios de intervención. De igual forma, adelantó la definición del Documento final con los términos y condiciones de la convocatoria, lo que se traduce así mismo en la formulación de los formatos y anexos para los interesados en participar en la convocatoria, todos los cuales fueron debidamente revisados por la interventoría antes de su difusión pública. En clave de lo anterior, resultaba



necesario difundir el proceso de convocatoria a nivel local en los municipios de San Francisco, Supatá, La Peña, Vianí, Pulí, Beltrán, Villagómez, Agua de Dios, Nariño, Ricaurte, Anolaima, Cachipay, Carmen de Carupa, Simijaca, Sutatausa, Arbeláez, Granada, Nemocón, Fosca y Sesquilé, para lo cual, se efectuó el Diseño y grabación de cuñas radiales, Elaboración de piezas gráficas, Impresión de material comunicativo, Pauta radial en emisoras municipales con una emisión durante 30 días y Publicidad en medios alternativos en cada una de las entidades territoriales, esto con el propósito de que sus habitantes participaran activamente en caso de contar con un micronegocio y garantizar que todos los municipios informaran a tiempo del proceso para la la selección de unidades productivas. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.

**Ilustración 1. Formulación del plan de trabajo del operador por parte de la interventoría FASED**



Fuente: Operador.






### Ilustración 2. Vinculación del equipo del Operador

	1. HV Gerente.pdf
	2. HV Profesional Admistrativa.pdf
	3. HV Profesional Financiera.pdf
	4. HV Profesional Lider Empresarial.pdf
	5. HV Apoyo Técnico de Campo.pdf
	6. HV Profesional Pedagógico.pdf
	7. HV Profesional Comunicaciones.pdf


Fuente: Operador.

### Ilustración 3. Términos y condiciones de convocatoria



Fuente: Operador.

Ilustración 4. Socialización en Agua de Dios del diseño de piezas gráficas en el marco de la convocatoria



Fuente: Operador.

Ilustración 5. Pieza digital del municipio de Agua de Dios para la difusión de convocatoria



Fuente: Operador.



Ilustración 6. Pieza gráfica del municipio de Agua de Dios para la difusión de convocatoria



**NICOLÁS GARCÍA BUSTOS / Gobernador**

# Agua de Dios

## Territorio para grandes cosas

### EMPRENDIMIENTO CUNDINAMARCA II

"Fortalecimiento Empresarial Para el Progreso y la Competitividad de los Micronegocios y Unidades Productivas en el Departamento de Cundinamarca"

**BPIN 2022004250028**

Descarga el formulario de inscripción en [www.cundinamarca.gov.co](http://www.cundinamarca.gov.co)

Radica tus documentos en el punto de inscripción ubicado en la Biblioteca pública municipal José Olimpo Álvarez, Parque Simón Bolívar

Socialización general: 23 de mayo - 2:00 p.m.  
Centro Cultural Armando Rodríguez Jiménez

CONTACTO: 3225753781

**¡ABRIMOS CONVOCATORIAS!**  
del 26 de mayo de 2023 al 24 de junio de 2023

¡Postúlate!

Logos: SGR, FUNDACIÓN UNIVALLE, AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA REGIÓN Que Progresa!

Fuente: Operador.

Ilustración 7. Muestra orden de servicio emisora Agua de Dios para la difusión.

Nombre de emisora: TOCA STEREO 105.3 Dial: 105.3 FM

Municipio de difusión.  
AGUA DE DIOS


Frecuencia diaria de emisión.  
UNA (1) VEZ POR DÍA

Franja horaria para emisión.  
7:00 am-9:00 am



Fuente: Operador.


De manera complementaria a la estrategia comunicativa, fue necesario adelantar Jornadas de asesorías para postulación de interesados, toda vez que en algunos municipios resultaba deficiente el acceso al internet y se pretendía facilitar al emprendedor el proceso de inscripción, por lo que, en cada municipio se contó con la vinculación de un gestor que acompañó a los interesados, expuso con detalle los términos, resolvió dudas e inquietudes y contribuyó al cargue de la documentación en los tiempos establecidos en el cronograma de la convocatoria. Una vez el proceso de convocatoria terminó, el operador emitió el correspondiente Informe de Elegibles, en el cual detalló el proceso evaluativo de los interesados y puso de manifiesto quienes cumplían debidamente con los requisitos establecidos en los términos y se seleccionaron como beneficiarios un conjunto de 600 unidades productivas. Conforme se produjo la selección, fue necesario concluir con un Informe fase de notificación de los resultados de selección de los beneficiarios, los cuales fueron socializados previamente con el enlace de la Gobernación de Cundinamarca y el profesional delegado por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, quienes dieron lugar a la publicación de resultados en la página web oficial de la entidad departamental para el conocimiento público de todas las partes. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.

**Ilustración 8.** Jornada de inscripción en el municipio de Agua de Dios

	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CÓDIGO: RF-CN-03
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPN2022004250028		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 8
FECHA: (día/mes/año):	26 mayo al 24 de junio 2023	MUNICIPIO:	Agua de Dios
ACTIVIDAD:	1.1. Realizar convocatoria y elegibilidad de micronegocios y unidades productivas		
SUBACTIVIDAD:	1.1.2. Elaborar material de invitación pública a participar de la convocatoria, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación acertados para el departamento		
ENTREGABLE:	1.1.2.6. Jornadas de asesorías para postulación de interesados.		
ACCIÓN:	1.1.2.6.3. Realizar jornadas de inscripción y recepción de documentación		




Fuente: Operador.





**Ilustración 9. Informe de elegibles**



Fuente: Operador.

En cuanto a la actividad 2. *Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnica*, el operador reporta un avance del 94,04%, el porcentaje restante de avance para su cumplimiento del 100%, se dará en los subsiguientes cortes conforme el operador concluya el ajuste de los planes de inversión que requieren modificaciones en torno a los soportes presentados. Para iniciar respecto a esta actividad, el operador una vez identificó el total de los 600 beneficiarios, inició con la elaboración de un Documento metodológico para la identificación de puntos de interés, que sería el insumo para la definición de la ruta a implementar al momento de llevar a cabo las dos visitas in situ a cada micronegocio para efectuar el análisis situacional de su unidad productiva, una vez se garantizó la metodología para tal proceso, el operador desarrolló la Identificación de puntos de interés en los procesos técnicos propios de cada micronegocio y/o unidad productiva (visita No. 01 y visita No.02) para cada beneficiario, estas visitas no solo aportarían información sobre las unidades sino que facilitarían el proceso de formulación del Plan de inversión, documento a través del cual se consignan los activos productivos que de acuerdo a la actividad




económica desarrollada por el emprendedor son necesarios para su fortalecimiento. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.

**Ilustración 10. Documento metodológico**



Fuente: Operador.

**Ilustración 11. Muestra de la programación Visita 1**

	<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>		<b>CÓDIGO: CA GN-01</b>	
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPIN2022004250028		<b>VERSIÓN: 01</b>	
			<b>PÁGINA: 1 de 1</b>	
<b>ACTIVIDAD:</b>	1.2. Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas			
<b>SUBACTIVIDAD:</b>	1.2.1. Determinar oportunidades de mejora a partir del nivel de desarrollo de micronegocios y unidades productivas			
<b>ENTREGABLE:</b>	1.2.1.2. Identificación de puntos de interés			
<b>Programación visita de asistencia técnica 1 - Análisis situacional</b>				
<b>MUNICIPIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>	<b>FECHA CITA VISITA 1</b>	<b>HORA CITA VISITA 1</b>
AGUA DE DIOS	25001-133-2044	LA CASA DEL PASTEL Y LA EMPANADA	14 AGO 2023	8:00-00 A. M.

Fuente: Operador.





**Ilustración 12. Muestra de la programación Visita 2**

<b>EMPRESARIADO II CUNDINAMARCA II</b>	<b>CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES</b>	<b>CÓDIGO: CA-GN-01</b>
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPIN2022004250028	<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 1</b>
<b>ACTIVIDAD:</b>	1.2. Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas	
<b>SUBACTIVIDAD:</b>	1.2.1. Determinar oportunidades de mejora a partir del nivel de desarrollo de micronegocios y unidades productivas	
<b>ENTREGABLE:</b>	1.2.1.2. Identificación de puntos de interés	
<b>Programación visita de asistencia técnica 2 - Plan de Inversión</b>		
<b>MUNICIPIO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>NOMBRE COMERCIAL</b>
AGUA DE DIOS	25001-109-1552	FERREHOGAR DE AGUA DE DIOS
		<b>FECHA CITA VISITA 2</b>
		10 OCT 2023
		<b>HORA CITA VISITA 2</b>
		6:00:00 P. M.

Fuente: Operador.


**Ilustración 13. Muestra de Visita 1 en el municipio de Agua de Dios**

<b>EMPRESARIADO II CUNDINAMARCA II</b>	<b>REGISTRO DE VISITA</b>		<b>CÓDIGO: RV-AT-03</b>
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPIN2022004250028		<b>VERSIÓN: 1</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 1</b>	
<b>1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL MICRONEGOCIO Y/O UNIDAD PRODUCTIVA</b>			
1.1 Municipio	Agua de Dios	1.2 Fecha de la visita	22/08/2023
1.3 Código del micronegocio y/o U. P.	25001-102-1145	1.4 NIT:	39553994
1.5 Nombre del micronegocio y/o unidad productiva	Sala de belleza ceci		
1.6 Nombre de Representante legal y/o Titular	Blanca Cecilia Avila Carranza		
<b>2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>			
2.1 Nombre del Actividad	Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas		
2.2 Nombre de la Sub-Actividad	Determinar oportunidades de mejora a partir del nivel de desarrollo de micronegocios y unidades productivas		
2.3 Nombre de la acción	Identificación de puntos de interés en los procesos técnicos propios de cada microempresa y unidades productivas		
2.4 Nombre de la visita	Análisis situacional del micronegocio/unidad productiva		
<b>3. DESARROLLO DE LA VISITA</b>			
3.1 Recomendaciones	Modernizar sus equipos de trabajo para brindar mejor servicio.		
3.2 Compromisos	Cumplimiento de los compromisos anteriores	Establecimiento de nuevos compromisos	
	No aplica	1) El empresario queda informado que debe conseguir mínimo 2 o máximo 3 cotizaciones de proveedores de los elementos necesario para la construcción del plan de inversión durante la segunda visita, las cuales constituyen información enfocada exclusivamente al análisis de precios de mercado. 2) Se le recordó al empresario su deber de avanzar en la formación, de la cual obtendrá la certificación integral con un cumplimiento en la participación del 70% de las actividades de formación completas; es decir, 56 horas sin importar la intensidad en cada modalidad. 3) No requiere más compromisos	
<b>FOTO 1. Donde se evidencie el proceso de asistencia técnica (con la presencia del gestor empresarial y el Representante legal o delegado)</b>		<b>FOTO 2. Donde se evidencia estado de las condiciones de funcionamiento del micronegocio y/o unidad productiva</b>	
			


Fuente: Operador.

De forma conjunta, el proyecto inició el alistamiento para el proceso formativo de los beneficiarios a fin de mejorar sus capacidades y conocimientos sobre temas de interés, por lo que, se produjo la Elaboración del programa de formación (metodología mixta) para el fortalecimiento de habilidades y competencias, el cual integró encuentros sincrónicos, clases presenciales y actividades asincrónicas en la plataforma Moodle, así mismo se diseñó de manera adicional una cartilla alterna para aquellos beneficiarios que no tenían acceso a internet o les resultaba difícil la interacción con las herramientas ofimáticas, esto con el fin de generar condiciones de igualdad en el proceso de aprendizaje. Como se mencionó, no solo era necesario diseñar el programa sino efectuar su desarrollo en la plataforma Moodle, lo que permitió llevar a cabo la Producción tecno pedagógica y multimedia del programa de formación. De manera articulada al proceso formativo, se diseñó un Modelo de acompañamiento para garantizar la permanencia de los beneficiarios, en donde se identificaron tutores-monitores que apoyaron a las personas que expresaron inquietudes, dudas o falencias en el acceso a internet, uso de los recursos pedagógicos, actividades de evaluación. Desarrolladas las anteriores, el operador logró consolidar la Implementación del programa de formación para los beneficiarios, lo cual implicó poner en marcha la metodología mixta y certificarlos respectivamente. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.


**Ilustración 14. Elaboración del programa de formación**




Fuente: Operador.





**Ilustración 15. Cartilla alterna del proceso de formación**



Fuente: Operador.

**Ilustración 16. Muestra diseño de plataforma Moodle (LMS)**


Fuente: Operador.



**Ilustración 17. Modelo de acompañamiento**



Fuente: Operador.

**Ilustración 18. Muestra de certificación integral.**



Fuente: Operador.



Respecto a la actividad 3. *Gestionar servicios y/o activos productivos para el incremento de capacidades productivas*, el operador reporta un avance del 37,89%, el porcentaje restante de avance para su cumplimiento del 100%, se dará en los subsiguientes cortes conforme el operador avance en la adquisición de los activos productivos de los beneficiarios y la subsecuente entrega de los mismos. Para iniciar respecto a esta actividad, el operador inicia con la Evaluación integral de los planes de inversión a través de jornadas pitch, lo cual implicó desarrollar en cada municipio de intervención una jornada para que los beneficiarios seleccionados inicialmente realizaran su presentación y finalmente se evaluarán conforme los criterios definidos previamente para determinar si podían ser parte de los 500 beneficiarios que reciben activos productivos en el marco del proyecto. Conforme se consolidó la evaluación de todas las jornadas, el operador identificó los 500 beneficiarios y procedió a realizar los últimos ajustes a los planes de inversión (de acuerdo con las observaciones de la interventoría) a fin de proceder en los siguientes meses con la Adquisición de activos productivos para los beneficiarios priorizados en la evaluación integral de los planes de inversión y Entrega de activos productivos a los beneficiarios priorizados en la evaluación integral de los planes de inversión. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.


**Ilustración 19.** Muestra de presentación PITCH en Agua de Dios

	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>		CÓDIGO: RF-GN-03
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPIN2022004250028		VERSIÓN:1
			PÁGINA: 1 de 30

FECHA: (día/mes/año):	14 de noviembre de 2023	MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS
ACTIVIDAD:	2.1. Gestionar servicios y/o activos productivos para el incremento de capacidades productivas		
SUBACTIVIDAD:	2.1.1. Priorizar bajo criterios de calificación el modelo de inversión para el fortalecimiento productivo		
ENTREGABLE:	2.1.1.1. Evaluación integral de los planes de inversión a través de jornadas de pitch		
ACCIÓN:	2.1.1.1.3. Presentación de los PITCH.		

CÓDIGO DE BENEFICIARIO	NOMBRE COMERCIAL
25001-102-1145	SALA DE BELLEZA CECI



Fuente: Operador.





**Ilustración 20. Evaluación PITCH**


<b>EMPRENDIMIENTO II CUNDINAMARCA</b>	<b>LISTADO DE SELECCIONADOS</b>	<b>CÓDIGO: LS-EV-06</b>
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BFIN2022004250028	<b>VERSIÓN: 01</b>
		<b>PÁGINA: 1 de 33</b>

<b>ACTIVIDAD:</b>	2.1. Gestionar servicios y/o activos productivos para el incremento de capacidades productivas
<b>SUBACTIVIDAD:</b>	2.1.1. Priorizar bajo criterios de calificación el modelo de inversión para el fortalecimiento productivo
<b>ENTREGABLE:</b>	2.1.1.1. Evaluación integral de los planes de inversión a través de jornadas de pitch

Una vez consolidados los resultados de la evaluación integral de los planes de inversión a través de jornadas de pitch realizadas en cada municipio, se efectuó la priorización de micronegocios y/o unidades productivas; realizando la ponderación de cada criterio de evaluación, se organizó ranking de posición por municipio, en el cual se priorizan los cupos de acuerdo con la cantidad de beneficiarios iniciales de la siguiente manera:

Municipio	400	Meta 500
San Francisco	36	30
Ricaurte	33	27
Sesgüe	32	27
Cachipay	32	27
Carmen de Carupa	31	26
Pulí	30	25
Granada	30	25
Arcehima	30	25
Supatá	30	25
La Peña	30	25
Nemocón	30	25
Viani	30	25
Arbeláez	30	25
Agua de Dios	30	25
Sutatausa	30	25
Simijaca	30	25
Villagómez	30	25
Nariño	27	22
Beltrán	25	21
Fosca	24	20



Fuente: Operador.


**Ilustración 21. Muestra de notificación de resultados PITCH**

**Estimados empresarios de**  
**Agua de Dios**

Este camino recorrido llamado **Emprendimiento Cundinamarca II**, ha sido enriquecedor para cada uno de ustedes como participantes que se han beneficiado de varios procesos que han fortalecido sus habilidades personales, comunicativas y empresariales, lo que se traduce en el fortalecimiento de sus micronegocios y/o unidades productivas.

Hoy, el proyecto **Emprendimiento Cundinamarca II** se complace en informar que este camino continúa, seguimos fortaleciendo el sector empresarial de **Agua de Dios**, para el progreso y la competitividad del departamento de Cundinamarca, notificando que las siguientes personas han sido seleccionadas, de acuerdo con el resultado del proceso evaluativo del plan de inversión presentado durante la jornada PITCH, como beneficiadas de la entrega de activos productivos:

N°	CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN	MUNICIPIO	NOMBRE COMERCIAL	PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN OBTENIDA
1	25001-116-1674	AGUA DE DIOS	LAUREANA HOTEL CAMPESTRE	97.60%
2	25001-136-2070	AGUA DE DIOS	PANADERÍA MAYRO AGUA DE DIOS	92.60%
3	25001-104-1231	AGUA DE DIOS	CENTRO VETERINARIO HUELLAS	91.80%
4	25001-115-1651	AGUA DE DIOS	FRUHELA	91.60%



Fuente: Operador.

Para el caso de la actividad 4. *Desarrollar espacios de encadenamientos productivos y comerciales*, el operador reporta un avance del 100% de su cumplimiento, puesto que, logró adelantar las 20 ruedas de encadenamiento productivo en los municipios de intervención. Para ello, realizó Asistencia técnica a las microempresas y/o unidades productivas a fin de prepararlos para el ejercicio de la rueda y fortalecer sus habilidades en torno a la posibilidad de hacer alianzas estrategias y demás, así mismo llevó a cabo la Rueda de encadenamiento productivo municipal, en la que participaron los empresarios, la administración pública local y población en general. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.

**Ilustración 22.** Muestra de jornada de asistencia técnica en torno a la Rueda de Encadenamiento en Arbeláez



Fuente: Operador.

**Ilustración 23.** Muestra de jornada de asistencia técnica en torno a la Rueda de Encadenamiento en Agua de Dios



Fuente: Operador.





**Ilustración 24. Muestra de agenda de Rueda en Arbeláez**



EMPRESARIATO CUNDINAMARCA II		AGENDA		CÓDIGO: A-GN-01
		FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPN2022004250028		VERSIÓN: 01
				PÁGINA: 1 de 1
FECHA: (día/mes/año):	12 de noviembre de 2023	MUNICIPIO:	Arbeláez	
ACTIVIDAD:	"Feria Empresarial Emprendimiento Cundinamarca II, Progresá en competitividad"			
HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE		
8:00 - 8:30	<b>APERTURA DE LA FERIA EMPRESARIAL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Himno a Colombia</li> <li>Himno a Cundinamarca</li> <li>Himno de Arbeláez</li> <li>Palabras Alcalde Electo</li> <li>Palabras Secretaria de Desarrollo</li> <li>Palabras de Equipo Central-Apertura Feria</li> </ul>	Hugo Novoa Alcalde Electo Administración Municipal  Viviana Leyton Secretaria de Desarrollo  Jean Pierre Pillimúé Equipo Central		
8:30 am	Animador presentando los micronegocios y/o unidades productivas asistentes-mención a las entidades territoriales que acompañan.	Animador		
9:30 AM-10:00 PM	REFRIGERIO AM			
10:00 - 10:30 am	Entrega de Certificados de Formación a los Micronegocios y/o unidades productivas	Paola Quintero y Paola Reyes Oscar Mauricio Corredor		





Fuente: Operador.

**Ilustración 25. Rueda de encadenamiento en Arbeláez**

EMPRESARIATO CUNDINAMARCA II		REGISTRO FOTOGRÁFICO		CÓDIGO: RF-GN-03
		FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPN2022004250028		VERSIÓN: 1
				PÁGINA: 6 de 7
FECHA: (día/mes/año)	12-11-2023	MUNICIPIO:	Arbeláez	
ACTIVIDAD:	2.2. Desarrollar espacios de encadenamientos productivos y comerciales			
SUBACTIVIDAD:	2.2.1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de habilidades comerciales			
ENTREGABLE:	2.2.1.2 Rueda de encadenamiento productivo municipal			
ACCIÓN:	2.2.1.2.3. Desarrollo de Rueda "Feria Empresarial Emprendimiento Cundinamarca II, Progresá en competitividad"			

\*Fotos alimentación expositores e invitados

Fuente: Operador.





**Ilustración 26. Muestra de agenda de Rueda en Agua de Dios**

EMPRESARIADO CUNDINAMARCA II	AGENDA		CÓDIGO: A-GN-01
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPN2022004250028		VERSIÓN: 01
			PÁGINA: 1 de 1
FECHA: (día/mes/año):	10/12/2023	MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS
ACTIVIDAD:	"Feria Empresarial Emprendimiento Cundinamarca II, Progresos en competitividad"		
HORA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	
	<b>APERTURA DE LA FERIA EMPRESARIAL</b>		
8:00 -8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Himno a Colombia</li> <li>Himno a Cundinamarca</li> <li>Himno Agua de Dios</li> <li>Palabras Representante Municipal</li> <li>Palabras de Equipo Central-Apertura Feria</li> </ul>	Jean Pierre Pillimue Equipo Central	Luis Felipe Tapias Alcalde Municipal
8.30 am	Animador presentando los micronegocios y/o unidades productivas asistentes-mención a las entidades territoriales que acompañan.	Brain David García	
9:00 am	Representación cultural Danzas Escuela formación Agua de Dios	Hugo Castro Profesor de Danza	
9:30 am	CARDIORUMBA	Hugo Castro Profesor de Danza	

Fuente: Operador.

**Ilustración 27. Rueda de encadenamiento en Agua de Dios**

EMPRESARIADO CUNDINAMARCA II	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CÓDIGO: RF-GN-03
	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPN2022004250028		VERSIÓN: 1
			PÁGINA: 6 de 14
FECHA: (día/mes/año):	10/12/2023	MUNICIPIO:	AGUA DE DIOS
ACTIVIDAD:	2.2. Desarrollar espacios de encadenamientos productivos y comerciales		
SUBACTIVIDAD:	2.2.1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de habilidades comerciales		
ENTREGABLE:	2.2.1.2 Rueda de encadenamiento productivo municipal		
ACCIÓN:	2.2.1.2.3. Desarrollo de Rueda "Feria Empresarial Emprendimiento Cundinamarca II, Progresos en competitividad"		
			
			


Fuente: Operador.





Por último, en la actividad 5. *Implementar acciones de seguimiento y acompañamiento de microempresas y/o unidades productivas*, el operador reporta un avance del 1,58% relacionado con el video de experiencias significativas, por lo que, el porcentaje restante de avance para su cumplimiento del 100%, se dará en los subsiguientes cortes conforme el operador avance en la entrega de activos a los beneficiarios, a quienes corresponde por parte del operador realizar tres visitas de seguimiento a cada unidad productiva a fin de garantizar el correcto uso de los activos entregados en su actividad económica respectiva. Para efectos de su comprobación, se anexan ilustraciones como muestra de lo descrito.

**Ilustración 28.** Preproducción storytelling



Fuente: Operador.

**Ilustración 29.** Material recopilado video experiencias significativas

		<b>MATERIAL RECOPIADO VIDEO EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS</b>	<b>CÓDIGO: MR-VE-01</b>
		<b>FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - BPIN2022004250028</b>	<b>VERSIÓN:1</b>
			<b>PÁGINA: 1 de 14</b>
<b>ACTIVIDAD:</b>	2.3. Implementar acciones de seguimiento y acompañamiento de micronegocios y unidades productivas.		
<b>SUBACTIVIDAD:</b>	2.3.2. Realizar video de experiencias significativas del proyecto		
<b>ENTREGABLE:</b>	2.3.2.1. Video de experiencias significativas del proceso		
<b>ACCIÓN:</b>	2.3.2.1.2. Producción audiovisual.		
<b>Convocatoria</b>			
NOMBRE VIDEO	TIEMPOS	SÍNTESIS	UBICACIÓN
C0262	Segundo 02 - segundo 15	Expresa cómo se enteró	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/15u4nkDNmq9D34n4iCbArvYYW6osFrKX5">https://drive.google.com/drive/folders/15u4nkDNmq9D34n4iCbArvYYW6osFrKX5</a>
C0407	Segundo 02 - segundo 15	Porque se presentó a esta convocatoria	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1LjR-1w3jGOQLax0AxCdtE33gT78-2GXr">https://drive.google.com/drive/folders/1LjR-1w3jGOQLax0AxCdtE33gT78-2GXr</a>
C0513	Segundo 02 - Segundo 18	Qué la motivó a participar	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1GZmwrLWfOXp2_FczdzEkM5dZy00x-HZu">https://drive.google.com/drive/folders/1GZmwrLWfOXp2_FczdzEkM5dZy00x-HZu</a>


Escaleta 1 - Convocatoria

Fuente: Operador.



En conclusión, este informe de participación ciudadana presenta los avances correspondientes al período comprendido entre el 15 de marzo de 2023 y el 29 de febrero de 2024, indicando por cada actividad el respectivo avance ejecutado por el operador del proyecto “Fortalecimiento empresarial para el progreso y la competitividad de los micronegocios y unidades productivas en el departamento de Cundinamarca” identificado con el BPIN 2022004250028, conexo a los entregables reportados durante los once (11) meses de ejecución que lleva el contrato. La presentación de estos avances parciales se enmarca en el propósito de garantizar la difusión del alcance de los objetivos, metas e indicadores, así como el cumplimiento de las actividades y la calidad de los productos.

Conviene subrayar que, como es de su competencia, la interventoría a cargo de la FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO, ha realizado el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico al plan de trabajo y los entregables suministrados por el operador a lo largo de la ejecución citada, por cuanto este informe reporta porcentajes de avance debidamente verificados por los profesionales del equipo interventor contratados para tal fin con el propósito de garantizar el cumplimiento de las actividades derivadas del contrato FUV.SGR.001.2023 del operador. En conclusión, el proyecto presenta un avance técnico global del 63,82% y financiero del 60,12%.



**CARMEN PATRICIA VILLAREAL CANO**

CC No. 31.286.477

Supervisora Proyecto

Fundación Universidad del Valle

Revisó: Diana Lorena Ordóñez Quintero – Directora de Regalías

Proyectó: Leidy Kirley Rivera – Profesional de Apoyo Área Regalías





