


MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.



Entregable	Valor
1.1.1 Desarrollar proceso de evaluación y selección de unidades productivas	\$ 83.145.000
1.1.2 Realizar priorización de beneficiarios.	\$ 444.680.000
1.2.1 Realizar visitas asistencia técnica a las unidades productivas	\$ 424.875.000
1.2.2. Desarrollar ruta de formación financiera, empresarial y productiva.	\$ 569.464.000
2.1.1. Realizar fortalecimiento de activos productivos para los beneficiarios	\$ 7.500.000.000
2.1.2. Desarrollar evento de entrega y reconocimiento de beneficiarios	\$ 120.000.000
2.2.1 Articular requerimientos y Diseño UX del Sistema de Visualización y Presentación de Información	\$ 270.000.000
2.2.2. Construir la arquitectura de software del Sistema de Visualización y Presentación de Información	\$ 180.000.000
2.2.3 Implementar el Sistema de Visualización y Presentación de Información	\$ 1.080.000.000
2.2.4. Ejecutar el proceso de calidad de software para el Sistema de Visualización y Presentación de Información	\$ 180.000.000
2.2.8 Despliegue del Sistema de Visualización y Presentación de Información	\$ 90.000.000
Administración	\$ 1.016.013.888
Apoyo a la supervisión	\$ 230.718.000
<b>Vr Total Proyecto</b>	<b>\$ 12.190.895.888</b>

PROYECTO	COMPONENTE	ACCIONES	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	Cod Act	Entregable	Cantidad	Vr Unitario	Vr Actividad	Cronograma de Trabajo																
											% Programado	Periodos estimados	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10					
													1	2	3	4	5	6	7	8	9						
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA POPULAR PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	Fortalecimiento en conocimientos	Brindar asistencia técnica	Fortalecer los conocimientos empresariales de las unidades productivas	1.1 Realizar proceso de evaluación a los beneficiarios	Alistamiento	0	Alistamiento	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	100%	1	100,0%														
						1	Revisión de cumplimiento de requisitos.	1233	\$ 25.000	\$ 30.825.000	100%	1	100,0%														
						2	Carpa expediente con consolidación de información de elegibles para el proyecto.	1233	\$ 25.000	\$ 30.825.000	100%	1	100,0%														
						3	Información oportuna de los resultados de selección de los beneficiarios.	1233	\$ 15.000	\$ 18.495.000	100%	1	100,0%														
						4	Jornada de asesoría para la presentación del PITCH y reformulación del plan de negocios.	23	\$ 9.410.000	\$ 216.430.000	100%	1	100,0%			100,0%											
						5	Evento PITCH de priorización de beneficiarios	25	\$ 9.130.000	\$ 228.250.000	100%	1	100,0%			100,0%											
							1.2 Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas	1.2.1 Realizar visitas asistencia técnica a las unidades productivas	6	Notificación de la selección a beneficiarios	1133	\$ 15.000	\$ 16.995.000	100%	1	100,0%			100,0%								
									7	visitas de asistencia técnica de las unidades productivas	2266	\$ 180.000	\$ 407.880.000	100%	5			15,0%	15,0%	15,0%	20,0%	35,0%					
									8	Contenidos para el desarrollo de talleres	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	100%	1			100,0%									
									1.2.2. Desarrollar ruta de formación financiera, empresarial y productiva.	9	Desarrollo de 2 talleres por comuna/Guacari	46	\$ 10.270.000	\$ 472.420.000	100%	3				10,0%	40,0%	50%					
										10	Kit de materiales	1133	\$ 68.000	\$ 77.044.000	100%	2				50,0%	50,0%						
										11	Compras de los activos productivos para las unidades productivas	1	\$ 6.000.000.000	\$ 6.000.000.000	100%	5				20,0%	20,0%	30,0%	20,0%	10,0%			
							2.1 Fortalecer unidades productivas para el incremento de capacidades	2.1.1 Realizar fortalecimiento de activos productivos para los beneficiarios	12	Logística de incremento de activos productivos para las unidades productivas	1	\$ 1.500.000.000	\$ 1.500.000.000	100%	4				20,0%	20,0%	30,0%	30,0%					
									13	Eventos protocolarios de entrega de activos con representantes de las comunas beneficiadas.	2	\$ 60.000.000	\$ 120.000.000	100%	1				100,0%								
								2.2.1 Articular requerimientos y Diseño UX del Sistema de Visualización y Presentación de Información	14	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Visualización y Presentación de Información	1	\$ 54.000.000	\$ 54.000.000	100%	1			100,0%									
									15	Documento de diseño UX y Prototipado	1	\$ 216.000.000	\$ 216.000.000	100%	3			33,0%	33,0%	34,0%							
			Facilitar el acceso a	2.2.2. Construir la arquitectura de software del Sistema de Visualización y Presentación de Información	16	Documento de arquitectura de software del Sistema de Visualización y Presentación de Información.	1	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000	100%	1			100,0%													

