


MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.



Niveles de desglos					Vr Total Proyecto \$ 9.859.831,048																																		
Nombre del proyecto	COMPONENTE	ACCIONES	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	Cod Act	Entregable	Cantidad	Costo directos	Vr Actividad	% Programado	Periodos estimados	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	Periodo 13	Periodo 14	Periodo 15	Periodo 16	Periodo 17	Periodo 18									
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. BPN 2024003760011 - SGR	Fortalecer los conocimientos empresariales de las unidades productivas	Fortalecimiento de los conocimientos empresariales de las unidades productivas	Fortalecer los conocimientos empresariales de las unidades productivas	Realizar proceso convocatoria y elegibilidad	Realización articulación de estrategias y recursos	0	jornada de transferencia metodológica	4	\$ 3.714.074,00	\$ 14.856.296,00	100,0%	1	100,0%																				100%						
						1	Organizar los términos y condiciones de la convocatoria	1	\$ 6.554.217,00	\$ 6.554.217,00	100,0%	1		100,0%																							100%		
						2	Diseño de paquete gráfico para convocatoria	5	\$ 6.630.688,00	\$ 33.153.415,00	100,0%	1		100,0%																									100%
						3	Impresión de paquete gráfico para convocatoria	5	\$ 4.620.723,00	\$ 23.103.615,00	100,0%	1							100,0%																				100%
						4	Difusión de convocatoria en medios de comunicación alternativos	5	\$ 6.008.033,00	\$ 30.040.165,00	100,0%	2								50,0%	50,0%																		100%
						5	Evento de socialización y lanzamiento de la convocatoria	5	\$ 27.309.236,00	\$ 136.546.180,00	100,0%	1																											100%
						6	Asesoría para la postulación de interesados	5	\$ 33.317.266,00	\$ 166.586.330,00	100,0%	1																											100%
						7	Jornada de asesoría para la formalización empresarial	16	\$ 6.663.453,00	\$ 106.615.248,00	100,0%	1																											100%
						8	Realizar evaluación y selección de postulados	1	\$ 43.694.779,00	\$ 43.694.779,00	100,0%	2																											100%
						9	Desarrollo de Jornadas Evaluativas Pitch	24	\$ 11.284.177,00	\$ 270.820.248,00	100,0%	1																											100%
	10	Backing para Jornadas PITCH	5	\$ 1.966.266,00	\$ 9.831.330,00	100,0%	1																											100%					
	11	Brindar información oportuna de los resultados de selección de los postulados	1000	\$ 12.016,00	\$ 12.016.000,00	100,0%	1																											100%					
	12	Elaboración de la Metodología con base a la Ley 2001	1	\$ 60.080.606,00	\$ 60.080.606,00	100,0%	1																											100%					
	13	Desarrollar identificación de puntos de interés en los municipios alternativos	1000	\$ 432.578,00	\$ 432.578.000,00	100,0%	1																											100%					
	14	Realizar asistencia para el mejoramiento de procesos de para seleccionados	200	\$ 432.578,00	\$ 86.515.600,00	100,0%	2																											100%					
	15	Acompañar la construcción del plan de inversión de los beneficiarios	800	\$ 432.578,00	\$ 346.062.400,00	100,0%	2																											100%					
	16	Realizar capacitación de mejoramiento de procesos para seleccionados	4	\$ 20.154.300,00	\$ 80.617.200,00	100,0%	1																											100%					
	17	Desarrollar diplomado para el fortalecimiento de conocimientos empresariales	800	\$ 2.192.255,530	\$ 1.753.804.434,00	100,0%	4																											100%					
	Facilitar acceso a activos vinculados al proceso productivo de las unidades productivas	Facilitación del acceso a activos vinculados al proceso productivo de las unidades productivas	Facilitar acceso a activos vinculados al proceso productivo de las unidades productivas	Realizar fortalecimiento de conocimientos empresariales	Realizar fortalecimiento de activos productivos para la productividad de las unidades productivas	18	Adquirir los activos productivos de los beneficiarios	1	\$ 3.528.353.782,00	\$ 3.528.353.782,00	100,0%	2																							100%				
						19	Realizar proceso logístico para el fortalecimiento de la productividad	1000	\$ 770.120,00	\$ 770.120.000,00	100,0%	3																										100%	
						20	Realizar Evento de reconocimiento empresarial	5	\$ 81.927.725,00	\$ 409.638.625,00	100,0%	3																										100%	
						21	Realizar seguimiento de beneficiarios	1000	\$ 432.578,00	\$ 432.578.000,00	100,0%	2																											100%
						22	Realizar videos de experiencias	1	\$ 76.466.171,00	\$ 76.466.171,00	100,0%	3																											100%
23						Paleta de video	1	\$ 65.542.169,00	\$ 65.542.169,00	100,0%	1																											100%	
Interventoría						1	\$ 991.656.248,00	\$ 991.656.248,00	100,0%	18	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%							
Apoyo a la supervisión						1	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	100,0%	18	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%						
										\$ 9.859.831.048,000																													

Avance Mensual	0,74%	0,99%	2,45%	3,02%	1,88%	0,81%	8,10%	9,34%	7,17%	7,17%	19,12%	20,68%	5,60%	7,50%	2,70%	0,82%	1,25%	0,59%
Avance Acumulado	0,74%	1,7%	4,2%	7,2%	9,1%	9,9%	18,0%	27,3%	34,5%	41,7%	60,8%	81,5%	87,1%	94,6%	97,3%	98,2%	99,4%	100,0%
Pago Avance de ejecución	30%	0%									25%	30%						10%
											50%	80%						100%