

## **INFORME EJECUTIVO**

### **PROYECTO:**

**FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL DE ORGANIZACIONES DE  
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL  
VALLE DEL CAUCA**

**BPIN 2024003760143**

### **OPERADOR:**

**FUNDACIÓN AVE FÉNIX**

**FECHA DE APROBACIÓN: 12 de noviembre de 2024**

**FECHA DE TERMINACIÓN: 06/02/2026**

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 15.034.860.813**

### **INTERVENTORIA:**

**FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL  
DESARROLLO - FASED**

### **SUPERVISIÓN**

**FIDELIA ISABEL BARRIOS DÍAZ**

---

**FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**MAYO DE 2025**

## 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

Mediante Acta No. 042 del 12 de noviembre de 2024, del Comité Técnico de la GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, a través de la dirección del departamento administrativo de planeación, viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión "Fortalecimiento socioempresarial de organizaciones de pequeños y medianos productores en el Departamento del Valle del Cauca" Identificado con el Bpin 2024003760143, designado como ejecutor a la Fundación Universidad del Valle.

**OBJETIVO:** Fortalecer los modelos agroempresariales y comerciales de pequeños y medianos productores organizados en municipios del departamento del Valle del Cauca

### OBJETIVO ESPECÍFICO:

1. Mejorar los procesos técnicos productivos de los pequeños y medianos productores asociados.
2. Fortalecer las buenas prácticas agrícolas aplicadas en los procesos agroempresariales de los pequeños y medianos productores organizados.
3. Fortalecer las capacidades Comerciales de las organizaciones de Pequeños y medianos productores.

### POBLACIÓN BENEFICIARIAS:

1.100 pequeños y medianos productores campesinos asociados en 34 organizaciones

### LOCALIZACIÓN:

El proyecto se ejecuta en 17 municipios distribuido de la siguiente manera:

SUBREGIÓN	MUNICIPIO	POBLACIÓN	# ASOCIACIONES
NORTE	Alcalá	48	1
	Argelia	70	2
	El Águila	61	2
	El Cairo	73	2
	El Dovio	34	1
	La Unión	54	2
	La Victoria	34	1
	Obando	83	2
	Roldanillo	90	3
CENTRO	Andalucía	77	3
	Bugalagrande	83	3
	Trujillo	57	2
	Tulua*	132	4
SUR	El Cerrito	27	1
	La Cumbre	71	2
	Vijes	40	1
	Yotoco	66	2
Total		1100	34

### TIEMPO DE EJECUCIÓN:

14 meses de los cuales 12 meses corresponde a la etapa ejecución y 2 meses para la etapa de cierre.

**VALOR PROYECTO:** 15.034.860.813

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento socioempresarial de organizaciones de pequeños y medianos productores en el Departamento del Valle del Cauca” según el cronograma y dando cumplimiento al contrato FUV.SGR.037.2024 suscrito entre la Fundación Universidad del Valle y Fundación AVE FENIX el avance acumulado hasta el mes mayo de 2025 es el siguiente:

Actividad MGA	Subactividad	Entregables	Avance Acumulado %
1.1. Fortalecer las unidades agrícolas de los pequeños y medianos productores asociados con activos productivos acorde con su vocación	1.1.1. Fortalecer los procesos productivos de los pequeños y medianos productores asociados mediante kits de insumos y herramientas acorde con su vocación	1-Aprestamiento	100%
		2-Adquisición de insumos, herramientas y elementos de los kits de fortalecimiento	100%
		3-Acopio y almacenamiento temporal de insumos, herramientas y elementos de los kits de fortalecimiento	80%
		4-Distribución de insumos, herramientas y elementos de los kits de fortalecimiento desde bodega hasta punto de entrega. Incluye Logística de cargue y descargue. Jornada por municipio	58.82%
	1.1.2. Jornadas de distribución y entrega de los kits para el fortalecimiento de los procesos productivos de los pequeños y medianos productores asociados beneficiarios	5-Jornadas Municipales de entrega de kits para el fortalecimiento de los procesos productivos (2 por cada uno de los 17 municipios – 34 jornadas).	58.82%
2.1. Acompañar técnicamente a los pequeños y medianos productores para la adopción de BPA en sus procesos productivos acorde con su vocación	2.1.1. Mejoramiento de las capacidades técnicas de los pequeños y medianos productores asociados a través de las BPA para el desarrollo de sus procesos productivos	6-Asesorías para el fortalecimiento de las capacidades técnicas productivas (5 por organización)	40%



Actividad MGA	Subactividad	Entregables	Avance Acumulado %
2.1. Acompañar técnicamente a los pequeños y medianos productores para la adopción de BPA en sus procesos productivos acorde con su vocación	2.1.2. Brindar acompañamiento técnico a los pequeños y medianos productores asociados beneficiarios para la adopción de las BPA en sus procesos productivos	7-Visita de acompañamiento técnico (5 por beneficiario)	39.98%
2.2. Fortalecer los modelos administrativos y agroempresariales de las organizaciones de pequeños y medianos productores en el marco de las BPA	2.2.1. Jornadas de socialización del proyecto (inicio - Cierre)	8-Jornadas de socialización del proyecto (inicio - cierre). 17 municipios	0%
	2.2.2. Producción de material técnico-didáctico para la sensibilización y afianzamiento técnico de las BPA para los pequeños y medianos productores asociados en las organizaciones beneficiarias	9-Producción técnica y pedagógica de contenidos para las cartillas técnicas temáticas (incluye revisión de estilo, elementos interactivos, cargue y publicación en plataforma)	100%
		10-Impresión y entrega de cartillas didácticas ilustrativas	0%
	2.2.3. Fortalecer las capacidades administrativas y agroempresariales de las organizaciones de pequeños y medianos productores.	11-Asesoría técnica para el fortalecimiento de las capacidades socio organizacionales, de gestión comercial y de estrategias de negociación (3 por organización)	66,67%
		12-Entrega kit de oficina para el fortalecimiento administrativo organizacional	0%
3.1. Desarrollar estrategias para la promoción de los productos agrícolas desde la perspectiva de agromarketing digital y tradicional	3.1.1. Fortalecer competencias para el Agromarketing dirigidas a organizaciones de pequeños y medianos productores rurales	13-Asesoría técnica para la Apropiación en competencias TIC y Agromarketing	100%
	3.1.2. Implementar estrategias de agromarketing para las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales	14-Diseño y elaboración de set de piezas gráficas	100%
		15-Producción y post producción fotográfica	100%
		16-Impresión y entrega de material P.O. P	0%
		17-Producción y entrega de los Kit de divulgación y promoción destinado a los beneficiarios de las organizaciones	0%

Actividad MGA	Subactividad	Entregables	Avance Acumulado %
3.1. Desarrollar estrategias para la promoción de los productos agrícolas desde la perspectiva de agromarketing digital y tradicional	3.1.2. Implementar estrategias de agromarketing para las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales	18-Implementación de las estrategias de agromarketing digital	0%
3.2. Desarrollar procesos de gestión comercial entre las organizaciones y posibles compradores / consumidores	3.2.1. Desarrollar rueda de negocios departamental entre los actores institucionales, municipales, departamentales y las organizaciones de pequeños y medianos productores rurales	20-Rueda de negocios departamental con las organizaciones y clientes potenciales	0%
	3.2.2. Desarrollo de mercados campesinos locales	21-Desarrollo de mercado campesino por nodo: Norte 1, Norte 2, Centro y Sur (2 mercados por nodo)	0%
Interventoría			35.71%
Supervisión			37.66%
<b>TOTAL, AVANCE</b>			<b>65.4%</b>

Para el mes de septiembre que corresponde al último reportado se presenta un avance físico acumulado del 67.5% en el componente de operación y total de 65.4% en todo el proyecto.

### 3. AVANCE FINANCIERO

NOMBRE	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	AVANCE
OPERADOR- Fundación AVE FENIX	14.008.826.446	8.405.295.867	60%
INTERVENTORÍA- FASED	925.233.485	555.140.091	60%
SUPERVISIÓN	71.846.400*	34.980.800	48.7%
<b>TOTAL</b>			<b>60.12%</b>

\*El valor asignado en el proyecto para la ejecución de la supervisión corresponde a \$100.800.000.

Teniendo en cuenta los contratos para la operación, interventoría y supervisión, con los pagos realizados, el avance financiero es del **60.12%**



#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

##### **Objetivo Especifico 1: Mejorar los procesos técnicos productivos de los pequeños y medianos productores asociados**

**Subactividad: 1.1.1.** Fortalecer los procesos productivos de los pequeños y medianos productores asociados mediante kits de insumos y herramientas acorde con su vocación

Durante los meses de febrero a mayo de 2025, se desarrollaron los procesos desde la adquisición de insumos y elementos que conforman los kits de fortalecimiento, el correcto almacenamiento para realizar la posterior distribución a los puntos de entrega programados para la entrega a 1.100 beneficiarios, las cuales se realizaron en 2 jornadas por cada municipio.

- Acopio y almacenamiento.

Una vez se realiza la adquisición de insumos y herramientas, se realiza acopio y almacenamiento en lugar físico adecuado que permite recibir y clasificar por línea (musáceas, hortalizas, frutales) hasta su salida para la distribución en las jornadas municipales de entrega. Durante el proceso de almacenamiento incluyeron inspecciones periódicas, seguridad y monitoreo ambiental, para preservar la integridad de los insumos hasta su distribución final.



1. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de elaboración del informe	DD 29	MM 9	AAAA 2025	Periodo de seguimiento	08-2025	Informe número	10
----------------------------------	----------	---------	--------------	------------------------	---------	----------------	----

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

BPIN	Nombre del proyecto	Vigencia de los recursos
2024002230028	Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba	2024

DECRETO NO.	Decreto No. 00441 de 2024 Decreto No. 00447 de 2024 (aclinatorio)	Valor aprobado	Votación aprobación proyecto
		\$ 10.090.126.977,0	Si No 3 0

Plazo Inicial (meses)			Descripción Alcance del Proyecto	Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes que asisten a las Instituciones Educativas Oficiales en el departamento de Córdoba, mediante la formación de 80 docentes y dotación de 40 instituciones educativas en 7 municipios.			
Operador	18	MESES					
Interventoría	20	MESES					
Apoyo a la Supervisión	20	N/A					
Cierre	2	MESES					
Horizonte Proyecto	20	MESES	Tiempo Ejecución	Inicio	22/11/2024	Final	21/05/2026

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Localización	Departamento	CÓRDOBA		Área de influencia		Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución
	Municipio	Ayapel	Urbano	X		
	Municipio	Moñitos	Rural	X	SI	
	Municipio	Puerto Escondido				
	Municipio	San Andrés de Sotavento				
	Municipio	San Antero				
	Municipio	San Bernardo del viento				
	Municipio	San Pelayo				
No. Beneficiarios	No.	33.553				
	Tipo	PERSONAS				

4. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Fuentes de Financiación SGR Registradas en SUIFP-SGR				
Entidad Aportante	Fuente	Vigencia	Valor Aporte	
GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	SGR - Asignación para la inversión regional 60%	2024	\$ 10.090.126.977,0	
Subtotal Fuentes de Financiación SGR :			\$ 10.090.126.977,0	
Otras Fuentes de Financiación				
Entidad Aportante	Fuente	Incluida SUIFP	Valor Aporte	
N/A	N/A	N/A	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	
Subtotal Otras Fuentes de Financiación Aprobadas :			\$ 0,00	
Valor Total del Proyecto :			\$ 10.090.126.977,00	

5. INFORMACIÓN GESPROY

Entidad Ejecutora	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE			NIT	800187151-9	
Instancia para contratar Interventoría						
Instancia para contratar Apoyo a la supervisión						
Supervisor Designado	FIDELIA ISABEL BARRIOS DIAZ	CC	49608475	Fecha Designación	25-oct-24	

5.1 RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO

Contrato No.	Nombre Contratista	Fecha		Objeto	Valor Total Contrato
		Inicio	Fin		
FUV.SGR.034.2024	UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE	22-nov-24	21-may-26	Realizar la operación del proyecto "fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con SPIN 2024002230028 - SGR	\$ 9.304.709.691
FUV.SGR.033.2024	FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO	22-nov-24	21-jun-26	Realizar la interventoría administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba" identificado con BPIN 2024002230028.	\$ 609.901.566
FUV.PS.843.202	MARIA ALEJANDRA AVILA BURGOS	25-nov-24	24-may-26	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica en el marco del Proyecto de Regalías denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028	\$ 87.807.975

FUV.PS.787.2024	MARIA CAMILA VIVES CALONGE	1-nov-24	30-ene-25	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión financiera en el marco del Proyecto de Regalias denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028	\$ 10.500.000
FUV.PS.783.2024	SHARON FLOR ARIZABALETA	1-nov-24	30-ene-25	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión administrativa en el marco del Proyecto de Regalias denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028.	\$ 7.500.000
FUV.PS.167.2025	MARIA CAMILA VIVES CALONGE	18-feb-25	17-ene-26	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión financiera en el marco del Proyecto de Regalias denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028	\$ 38.500.000




5.2 ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO – EDT

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	
Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes que asisten a las Instituciones Educativas Oficiales en el departamento de Córdoba.	1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados .	ALISTAMIENTO	
		1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica.
		1.1.2	Implementar proceso de asistencia técnica.
		1.1.3	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica.
	2. Mejorar las competencias de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.	1.2.1	Realizar dotación con material pedagógico.
		2.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.
		2.1.2	Aplicar evaluación a docentes.
		2.1.3	Evaluar el proceso de evaluación de docentes.
		2.2.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.
		2.2.2	Realizar implementación de las estrategias de formación docente.
		2.2.3	Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.
	3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes, para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	3.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes
		3.1.2	Implementar estrategia de inmersión para docentes.
		3.1.3	Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.
Informe final			

6. AVANCE DE EJECUCIÓN

Ejecución Física (agosto)	Ejecución Financiera (agosto)	% de ejecución física acumulada	% de ejecución física programada	% de ejecución financiera acumulada	% de ejecución financiera programada	Periodo mes	Concepto General de la Ejecución Reportada en Gesproy (Mensual)
2,26%	0,99%	78,85%	80,95%	60,68%	60,68%	Agosto	El operador presenta retrasos en las actividades 2.2.2., debido a la imposibilidad de realizar las horas cátedra presenciales programadas en el mes de marzo, por razones ajenas a su gestión, presenta para el periodo retraso en la Actividad 3.1.2: Implementar estrategia de inmersión para docentes del mes de junio lo que se subsana en el mes de enero 2026 con la siguiente inmersión,

* Valor Planeado (PV)	8168	CURVA S
* Valor Ganado (EV)	7956	
Cumplimiento en la programación (SPI)	0,97	
Cumplimiento del costo (CPI)	1	
Retraso SV(t) Meses	0,57	



8. REPORTE DE INDICADORES

No.	Objetivo Específico	Nombre Producto	Unidad Producto	Cantidad Producto	Año Reporte	Mes Reporte	Cantidad Ejecutada	% de Ejecución
1	Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados	Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media	Número de entidades y organizaciones	40	2026	mayo		
		Infraestructura educativa dotada	Número de sedes	40	2026	mayo		
2	Mejorar las competencias de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.	Servicio de evaluación para docentes	Número de docentes	80	2026	mayo		
		Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes (Producto principal del proyecto)	Número de docentes	80	2026	mayo		
3	Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes, para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura	Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media	Número de docentes y agentes educativos	80	2026	mayo		



Contrato No.	FUV.SGR.034.2024		Fecha firma del contrato	7/11/2024	Modalidad de contratación	CONVOCATORIA PÚBLICA		NIT/C.C	
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE							800187151-9	
Contratista	UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE							901887163-7	
Representante legal Contratista	ANTHONY DE LA HOZ ROJAS							1143118939	
Objeto del contrato	Realizar la operación del proyecto "fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con SPIN 2024002230028 - SGR								
Plazo inicial del contrato	18	MESES	Acta de inicio		22/11/2024		Valor inicial contratado		\$ 9.304.709.691,00
Plazo adicional del contrato	0	MESES	Fecha terminación		22/05/2026		Valor adicional		\$ -
Plazo total del contrato	18	MESES	Fecha acta recibo con pendientes (Si aplica)		N/A		Valor total Contratado		\$ 9.304.709.691,00
Tiempo transcurrido del contrato	10	MES	Fecha acta liquidación		N/A		Valor Pagado a la fecha		\$ 3.256.648.392,00
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosí	Número	Fecha	Objeto
	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

Amparos	No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora	%	Valor Asegurado	Fecha	
						Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	83141	1	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	20%	\$ 1.860.941.398,20	22-nov-24	22-nov-26
Salarios y prestaciones sociales				5%	\$ 465.235.484,55	22-nov-24	22-may-29
Pago Anticipado				100%	\$ 3.256.648.392,00	22-nov-24	22-may-26
Calidad del servicio				30%	\$ 2.791.412.907,30	22-nov-24	22-may-28
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				30%	\$ 2.791.412.907,30	22-nov-24	22-may-27
Responsabilidad Civil	24067			10%	\$ 930.470.969,10	22-nov-24	22-ago-26

Contrato No.	FUV.SGR.033.2024		Fecha firma del contrato	22/11/2024	Modalidad de contratación	CONVOCATORIA CERRADA	NIT/CC		
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE						800187151-9		
Contratista	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO						901438733-1		
Representante legal Contratista	CARLOS EDUARDO MORENO PAZ						14.637.160		
Objeto del contrato	Realizar la interventoria administrativa, financiera, jurídica y técnica del proyecto Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba* identificado con BPIN 2024002230028.								
Plazo inicial del contrato	19	MESES	Acta de inicio	7/11/2024		Valor inicial contratado	\$ 609.901.566,00		
Plazo adicional del contrato	0	MESES	Fecha terminación	22/06/2026		Valor adicional	\$ -		
Plazo total del contrato	19	MESES	Fecha acta recibo con pendientes (Si aplica)	N/A		Valor total Contratado	\$ 609.901.566,00		
Tiempo transcurrido del contrato	10	MES	Fecha acta liquidación	N/A		Valor Pagado a la fecha	\$ 213.465.548,00		
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosí	Número	Fecha	Objeto
	N/A	N/A		N/A	N/A		1	4-jul-25	

Amparos	No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora	%	Valor Asegurado	Fecha	
						Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	420-47-994000043829	1	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20%	\$ 121.980.313,20	22-nov-24	22-oct-26
Pago Anticipado				100%	\$ 213.465.548,10	22-nov-24	22-jun-26
Salarios y prestaciones sociales				5%	\$ 30.495.078,30	22-nov-24	22-jun-29
Calidad del servicio				30%	\$ 182.970.469,80	22-jun-26	22-jun-27

Contrato No.	FUV.SGR.783.2024		Fecha firma del contrato	25/10/2024	Modalidad de contratación	CONVOCATORIA CERRADA	NIT/CC		
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE						800187151-9		
Contratista	SHARON FLOR ARIZABALETA						1.144.074.362		
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión administrativa en el marco del Proyecto de Regalías denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028.								
Plazo inicial del contrato	2	MESES	Acta de inicio		1/11/2024	Valor inicial contratado	\$ 5.000.000,00		
Plazo adicional del contrato	1	MESES	Fecha terminación		31/01/2025	Valor adicional	\$ 2.500.000,00		
Plazo total del contrato	3	MESES	Fecha acta recibo con pendientes			Valor total Contratado	\$ 7.500.000,00		
Tiempo transcurrido del contrato	3	MES	Fecha acta liquidación		19/06/2025	Valor Pagado a la fecha	\$ 7.500.000,00		
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosí	Número	Fecha	Objeto
	N/A	N/A		N/A	N/A		1	25-oct-24	Apoyo supervisión
							N/A	N/A	N/A

### 9.2.1 Amparos y Vigencias



Amparos		No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora		%	Valor Asegurado	Fecha		
								Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato		45-45-101137550	4	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		20%	\$ 1.500.000,00	1-nov-24	31-may-25	
9.4 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (APOYO A LA SUPERVISIÓN)										
Contrato No.	FUV.PS.787.2024		Fecha firma del contrato	28/10/2024	Modalidad de contratación	CONTRATACIÓN DIRECTA		NIT/CC		
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE							800187151-9		
Contratista	MARIA CAMILA VIVES CALONGE							1.018.505.445		
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión financiera en el marco del Proyecto de Regalfas denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028									
Plazo inicial del contrato	2	MESES	Acta de inicio		1/11/2024		Valor inicial contratado	\$ 7.000.000,00		
Plazo adicional del contrato	1	MESES	Fecha terminación		31/01/2025		Valor adicional	\$ 3.500.000,00		
Plazo total del contrato	3	MESES	Fecha acta recibo con pendientes				Valor total Contratado	\$ 10.500.000,00		
Tiempo transcurrido del contrato	3	MES	Fecha acta liquidación		19/06/2025		Valor Pagado a la fecha	\$ 10.500.000,00		
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosl	Número	Fecha	Objeto	
	N/A	N/A		N/A	N/A		1	28-oct-24	Apoyo supervisión	
							N/A	N/A	N/A	
9.2.1 Amparos y Vigencias										
Amparos		No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora		%	Valor Asegurado	Fecha		
								Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato		45-45-101137631	4	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		20%	\$ 2.100.000,00	1-nov-24	31-may-25	
9.5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (APOYO A LA SUPERVISIÓN)										
Contrato No.	FUV.PS.843.202		Fecha firma del contrato	19/11/2024	Modalidad de contratación	CONTRATACIÓN DIRECTA		NIT/CC		
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE							800187151-9		
Contratista	MARIA ALEJANDRA AVILA BURGOS							52.453.095		
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica en el marco del Proyecto de Regalfas denominado:Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028									
Plazo inicial del contrato	18	MESES	Acta de inicio		25/11/2024		Valor inicial contratado	\$ 67.500.000,00		
Plazo adicional del contrato		MESES	Fecha terminación		24/05/2026		Valor adicional	\$ 20.307.975,00		
Plazo total del contrato		MESES	Fecha acta recibo con pendientes				Valor total Contratado	\$ 87.807.975,00		
Tiempo transcurrido del contrato	9	MES	Fecha acta liquidación				Valor Pagado a la fecha	\$ 23.436.595,00		
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosl	Número	Fecha	Objeto	
	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
9.2.1 Amparos y Vigencias										
Amparos		No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora		%	Valor Asegurado	Fecha		
								Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato		45-45-101138395	3	ASEGURADORA DEL ESTADO		20%	\$ 17.561.595,00	25-nov-24	25-sep-26	
9.6 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (APOYO A LA SUPERVISIÓN)										
Contrato No.	FUV.PS.167.2025		Fecha firma del contrato	12/02/2025	Modalidad de contratación	CONTRATACIÓN DIRECTA		NIT/CC		
Contratante	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE							800187151-9		
Contratista	MARIA CAMILA VIVES CALONGE							1.018.505.445		
Objeto del contrato	Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión financiera en el marco del Proyecto de Regalfas denominado: Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba identificado con código BPIN: 2024002230028									
Plazo inicial del contrato	11	MESES	Acta de inicio		18/02/2025		Valor inicial contratado	\$ 38.500.000,00		
Plazo adicional del contrato		MESES	Fecha terminación		17/01/2026		Valor adicional			
Plazo total del contrato		MESES	Fecha acta recibo con pendientes				Valor total Contratado			
Tiempo transcurrido del contrato	6	MES	Fecha acta liquidación				Valor Pagado a la fecha	\$ 3.500.000,00		
Actas de suspensión	Número	Fecha	Actas reinicio	Número	Fecha	Otrosl	Número	Fecha	Objeto	
	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
9.2.1 Amparos y Vigencias										
Amparos		No.	Anexo No.	Compañía Aseguradora		%	Valor Asegurado	Fecha		
								Desde	Hasta	
Cumplimiento del contrato		45-47-101011071	2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		20%	\$ 7.700.000,00	18-feb-25	18-may-26	



10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA SUPERVISIÓN

10.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en 7 municipios del Departamento de Córdoba a los que corresponden 40 instituciones educativas beneficiarias:

1. Ayapel
2. Moñitos
3. Puerto Escondido
4. San Andrés de Sotavento
5. San antero
6. San Bernardo del Viento
7. San Pelayo



10.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN

De acuerdo a lo estipulado en los contratos de operador UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE se llevaron a cabo las siguientes actividades, acciones y entregables programados para el periodo del mes de agosto de 2025 por el operador, las cuales llevan aval de la interventoría FUNDACIÓN DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO. Por parte de la supervisión, se realiza el seguimiento a las acciones de la interventoría y acompañamiento de las acciones que se realizan en la operación.

Seguimiento al proceso de revisión y aprobación adelantado por la interventoría a las siguientes actividades:

1.1.2. Implementar proceso de asistencia técnica.

Capacitación de gestores: para la planeación de las actividades del mes de septiembre, en la jornada de capacitación dieron las orientaciones para el manejo sobre el desarrollo de las actividades a desarrollar durante el siguiente mes. Sobre la programación que cada gestor debe hacer con las IE para realizar la visita N.6 y acompañamiento a prácticas de aula coordinadas y planeadas con los docentes. El seguimiento sobre el contenido impartido (formatos, orientaciones para la enseñanza, avances malla curricular, orientaciones para la articulación de proyectos transversales) al igual que el seguimiento a las convocatorias y asistencia fue validado por la interventoría y presentada en su informe.

Sobre la actividad de Visitas de acompañamiento, para el periodo los gestores trabajaron en las IE en los avances de la malla curricular y validar los formatos para la enseñanza de inglés. La interventoría validó los soportes de asistencia, igualmente presentó en su informe el acompañamiento presencial para 2 IE del municipio de San Pelayo en las IE Santa Teresita y IE Simón Bolívar, donde verifica la ejecución de la planeación y desarrollo de las actividades, a esto presenta evidencia con actas donde da viabilidad del desempeño de la actividad realizada por el operador. En lo reportado por el operador y validado por la interventoría indican la reprogramación de la práctica en el aula en la IE Berlín de San Andrés de Sotavento, debido a programaciones de la IE.

Para el corte, la interventoría presenta de la presentación y revisión de los PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL de las 40 IE, indica que, mediante un análisis colaborativo, lograron entre operador y los docentes, contextualizar la realidad de cada institución incluyendo en cada documento sugerencias.

Actividad 1.1.3: Realizar evaluación de la estrategia de Asistencia Técnica.

Seguendo lo planeado en cada mes, el operador implementó la evaluación a los grupos de gestión bilingüe de las 40 IE para evaluar la claridad y cumplimiento de objetivos, la pertinencia de contenidos, utilidad y aporte de la asistencia técnica, así como el desempeño del gestor de bilingüismo. Los resultados de esta evaluación corresponden según el reporte de la interventoría después de revisadas las evaluaciones y el informe como un alto grado de satisfacción en el proceso de acompañamiento.

Actividad 1.2.1: Realizar dotación con material pedagógico.

Para el mes de agosto, el operador realizó la entrega de materiales pedagógicos materiales pendientes de los Ellevate English Teacher Guide, los cuales tenían reprogramación de entrega en 9 instituciones educativas en San Andrés de Sotavento (4), San Antero (4) y San Bernardo del Viento (1). A pesar del avance de las entregas, no se presentó lo relacionado a instalación de señalética. Ante los avances reportados por el operador, la interventoría avala las entregas reportadas con el seguimiento realizado a las actas de compromiso de cuidado, las actas de entrega de material complementario, acta de entrega de material pedagógico y colecciones de contenidos y los registros fotográficos.

Como parte de la entrega de material pedagógico en las 40 IE, el operador realizó la jornada "English Lab: Conectando Recursos, Transformando Aulas" el 1 de agosto en San Antero, en el que participaron los rectores, docentes, estudiantes de las instituciones educativas del municipio de San Antero, por la gobernación de Córdoba se presentaron la Secretaría de Educación Departamental de Córdoba representada por la Dr. Jennys Yecenia Yances Padilla; el Alcalde de San Antero el Dr. Dennys Chica Fuentes; la Gestora Social y esposa del gobernador de Córdoba la Dr. Valeria Vega. Durante la jornada se presentaron los contenidos de los materiales pedagógicos entregados en cada IE, los avances en las actividades desarrolladas y el logro de objetivos trabajados con los docentes.

2.2.2: Realizar la implementación de las estrategias de Formación Docente.

Para el periodo, se realizó de manera presencial en la ciudad de Montería 2 sesiones presenciales número 10 B, 11 y 12 el día 22 de agosto, para las sesiones virtuales, se reportaron realizadas el día 5 de agosto que corresponden a 9 B Y 10 A. La interventoría realiza acompañamiento en la jornada, de igual forma realiza la verificación de los soportes de la jornada con las listas de asistencia y registros fotográficos para dar viabilidad a los entregables y cumplimiento de la actividad, validando el proceso y la asistencia de los 80 docentes.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD		% de avance en el mes	% Avance acumulado
1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados.	ALISTAMIENTO		0,00%	100,00%
	1.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica.	0,00%	100,00%
	1.1.2	Implementar proceso de asistencia técnica.	6,96%	57,28%
	1.1.3	Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	8,00%	40%
	1.2.1	Realizar dotación con material pedagógico.	0,36%	98,54%
	2.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.	0,00%	100,00%
2. Mejorar las competencias de los docentes de las Instituciones	2.1.2	Aplicar evaluación a docentes.	0,00%	34,00%
	2.1.3	Evaluar el proceso de evaluación de docentes.	0,00%	50,00%

Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.	2.2.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.	0,00%	100,00%
	2.2.2	Realizar implementación de las estrategias de formación docente.	7,27%	39,09%
	2.2.3	Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.	0,00%	10,00%
3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes, para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	3.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes.	0,00%	100,00%
	3.1.2	Implementar estrategia de inmersión para docentes.	43,75%	43,75%
	3.1.3	Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	43,75%	0,00%
	Informe final		0,00%	0,00%
	Interventoría		5,26%	52,63%
Apoyo a la Supervisión		4,90%	50,98%	

10.3 ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS

Para el presente informe se relacionan los contratos terminados FUV.PS.787.2024 y FUV.PS.783.2024, se relaciona inicio de contrato FUV.PS.167.2025:

1. Operador: FUV.SGR.034.2024- UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE- 7 noviembre 2024-valor 9.304.709.691. Terminación de contrato 21 mayo 2026

2. Interventoría: FUV.SGR.033.2024- FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO- 7 noviembre 2024- valor 609.901.566. Terminación de contrato 21 de junio de 2026

3.Apoyo a la supervisión:

Contratos terminado:



\*FUV.PS.783.2024- Sharon Flor Arizabaleta- 25 octubre 2024- Valor 7.500.000. Contrato terminado el 30 de enero de 2025.

\*FUV.PS.787.2024- María Camila Vives Calonge-valor 10.500.000. Contrato terminado el 30 enero 2025.

Contratos en ejecución:

\*FUV.PS.843.2024- María Alejandra Avila Burgos-valor 67.500.000. Termina contrato el 24 de mayo de 2026.

\*FUV.PS.167.2025- María Camila Vives Calonge-valor 38.500.000. Termina contrato el 17 enero 2026



Línea	1 nov-24	2 dic-24	3 ene-25	4 feb-25	5 mar-25	6 abr-25	7 may-25	8 jun-25	9 jul-25	10 ago-25
* Valor Planeado (PV) <sup>(1)</sup>	43	130	190	605	832	2253	5129	5804	7719	8168
* Valor Ganado (EV) <sup>(1)</sup>	43	130	190	605	749	2172	5045	5705	7727	7956
* Costo Actual (AC) <sup>(1)</sup>	43	130	190	605	749	2172	5045	5705	7727	7956
Cumplimiento en la programación (SPI) <sup>(1)</sup>	1	1	1	1	0.90	0.96	0.98	0.98	1	0.97
Cumplimiento del costo (CPI) <sup>(1)</sup>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Retraso SV(t) Meses <sup>(1)</sup>		0.03	0.07	0.07	0.37	0.13	0.07	0.23		0.57

Para el periodo reportado en el presente informe (agosto 2025) y una vez evaluado el cumplimiento del objetivo, de la calidad de los entregables y la pertinencia frente al desarrollo de cada una de las actividades y las metas establecidas para el proyecto, el operador para el corte presenta retraso en las actividades 2.2.2 en el mes de marzo. Presenta diferencia entre valor planteado (PV) y el valor ganado (EV). Se mantiene la nota sobre el error reportado sobre el retraso de los periodos 2 y 3, con el valor de 0.03 y 0.07, respectivamente.

10.5 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Se desarrollaron las actividades planeadas y programadas para el mes de agosto. La formación presencial del mes de marzo sigue pendiente de reprogramación, esta clase no modifica el desarrollo de las actividades, de igual forma en el periodo anterior para la actividad 3.1.2 se programó la inmersión para 40 docentes, debido a situaciones personales se registró la asistencia de 35 docentes, esto genera retraso en la actividad que será completada en la Inmersión del mes de enero 2026.



### 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

De acuerdo con el reporte recibido por la interventoría del proyecto, las actividades planeadas para el mes de agosto de 2025 fueron ejecutadas en su totalidad, presentando satisfacción en los tiempos, calidad del informe y de los verificadores recibidos.

COMPROMISOS CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO
Apoyo a la Fundación Universidad del Valle en los aspectos relacionados con la especialidad contratada que requieran de la participación, asesoría o intervención.	SI
Participación en las reuniones programadas por parte de la Fundación Universidad del Valle con el fin de conocer los temas relacionados directamente con el desarrollo del objeto contractual en referencia al proyecto BPIN 2024002230028	SI
Atención a los requerimientos impartidos por el supervisor del contrato, quien es el encargado de la vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual.	SI
Elaboración y presentación del informe mensual de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades realizadas por el operador durante el mes de agosto 2025.	SI
Aplicación del debido control, garantizando el cumplimiento del objeto, a través de las funciones gerenciales de planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación.	SI
Mantener al día el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL y parafiscales de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes.	SI
Guardar la debida confidencialidad y reservas sobre la información y documento que por razón del contrato llegue a conocer. Está obligación deberá estar cumplida por el contratista aún después de terminado el contrato.	SI
Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la ley 594 del 2000 ley general de archivo entregar inventariados a la Fundación Univalle y/o supervisor, las carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo objeto del presente contrato, entrega deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.	SI
Cumplimiento de las normas y procedimientos sobre salud ocupacional y medio ambiente. Si en el desarrollo del objetivo contractual se realizaren actividades de campo, el contratista, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad mínimo requeridos aplicables al caso, tales como casco, botas, gafas protectoras, tapabocas.	SI
Informar a la Fundación Univalle de los hechos o circunstancias que puedan consistir en actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.	SI



#### 11.1 CONCEPTO ASPECTOS TÉCNICOS DE LA EJECUCIÓN

Durante el periodo de reporte de agosto de 2025, la Fundación de Apoyo Social para la Equidad y el Desarrollo cumplió con las actividades de seguimiento, monitoreo y control en las áreas técnica, administrativa, financiera y jurídica de las actividades ejecutadas. Esto se ha realizado mediante la revisión de los soportes y verificadores correspondientes al informe mensual del operador, igualmente realiza asistencia o acompañamiento presencial asegurando el adecuado cumplimiento de los términos establecidos para el desarrollo del proyecto.

#### 11.2 RECOMENDACIONES

Se debe continuar con canales de comunicación para el adecuado y eficiente seguimiento de las actividades que se desarrollarán en territorio en las instituciones educativas. Se recomendó el seguimiento sobre las actividades que se presentan con retraso para dar prioridad en el reporte de información. En el informe consolidado se solicitó mantener el registro consolidado de los acompañamientos de la interventoría y de la matriz de seguimiento para el cumplimiento del plan de trabajo.



 FUNDACIÓN UNIVALLE		INFORME DE SUPERVISIÓN				 SGR Sistema General de Regalías		
12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS								
12.1 MATRIZ DE CONTRATACIÓN								
A continuación se presenta el avance en las actividades programadas y contratadas para el desarrollo del proyecto durante el mes de julio de 2025.								
Actividad	Valor presupuesto inicial	Valor contratado	Valor ejecutado mes	% Mes	Valor ejecutado acumulado	% ejecutado acumulado		
0. Alistamiento	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00	100,00%		
1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados .	\$ 7.324.349.167,00	\$ 7.324.349.167,00	\$ 106.919.272,00	1,46%	\$ 6.709.511.150,00	91,61%		
2. Mejorar las competencias de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.	\$ 1.255.224.667,00	\$ 1.255.224.667,00	\$ 80.730.229,00	6,43%	\$ 504.663.786,00	40,21%		
3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes, para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	\$ 709.135.857,00	\$ 709.135.857,00		0,00%	\$ 324.992.124,00	45,83%		
Informe Final	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%		
Total operación	\$9.304.709.691,00	\$ 9.304.709.691,00	\$ 187.649.501,00	2,02%	\$7.545.167.060,00	81,09%		
Interventoría	\$609.901.566,00	\$ 609.901.566,00	\$ 32.100.082,00	5,26%	\$321.000.820,00	52,63%		
Apoyo a la supervisión	\$175.515.720,00	\$ 175.515.720,00	\$ 8.603.864,00	4,90%	\$89.477.057,00	50,98%		
Total Proyecto	\$10.090.126.977,00	\$ 10.090.126.977,00	\$ 228.353.447,00	2,26%	\$7.955.644.937,00	78,85%		
En julio de 2025, se reportó una ejecución operativa total de \$1.981.136.073, equivalente al 21,29% del presupuesto general del proyecto. Destaca el avance en la actividad "Realizar dotación con material pedagógico." con \$1.806.862.825 ejecutados, representando el 98,18% del total de la actividad. Por su parte, la actividad "Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes" reporta \$7.299.164 siendo un valor por debajo del valor proyectado en el mes \$8.341.900. Las demás actividades se cumplen a cabalidad de acuerdo a los valores proyectados del mes.								
12.2 PAGOS REALIZADOS								
CONTRATISTA OPERACIÓN:		Unión Temporal Innovación Bilingüe						
CONTRATO No.:		FUV.SGR.034.2024			VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 9.304.709.691,00	
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Pago noviembre al operador	SGR	\$ 1.628.324.196	9/12/2024	FS-00000119	9/12/2024	\$ 5.582.825.815	\$ 3.721.883.876,00
2	Pago diciembre al operador	SGR	\$ 1.628.324.196	10/12/2024	FS-00000120	10/12/2024		
3	Pago junio al operador	SGR	\$ 1.163.088.711	11-jun-25	FS-00000250	17-jun-25		
4	Pago junio al operador	SGR	\$ 1.163.088.712	11-jun-25	FS-00000261	17-jun-25		
TOTAL PAGADO							\$ 5.582.825.815	\$ 3.721.883.876,00
CONTRATISTA INTERVENTORÍA/APO		Fundación de apoyo social para la equidad y el Desarrollo FASED						
CONTRATO No.:		FUV.SGR.033.2024			VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 609.901.566,00	
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Pago por concepto del 35% del valor total del contrato de la interventoría	SGR	\$ 213.465.548	10/12/2024	FS-00000131	10/12/2024	\$ 457.426.174	\$ 152.475.392,00
2	Pago por concepto del 25% del valor total del contrato de la interventoría	SGR	\$ 152.475.391	11/06/2025	FS-00000271	8/07/2025		
3	Pago por concepto del 15% del valor total del contrato de la interventoría	SGR	\$ 91.485.235	31/07/2025	FS-00000295	22/08/2025		
TOTAL PAGADO							\$ 457.426.174	\$ 152.475.392,00
CONTRATISTA INTERVENTORÍA/APO		SHARON FLOR ARIZABALETA						
CONTRATO No.:		FUV.PS.783.2024			VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 7.500.000,00	
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Primer pago	SGR	\$ 2.500.000	22/11/2024	001-TM-0003496 SS-00001832	27/11/2024		

2	Segundo pago	SGR	\$ 2.500.000	11/12/2024	S5-00001876	11/12/2024	\$ 7.500.000	\$ -
3	Tercer pago (último)	SGR	\$ 2.500.000	17/02/2025	S5-00001954	29/01/2025		
TOTAL PAGADO							\$ 7.500.000	\$ -
CONTRATISTA INTERVENTORÍA/APOYO SUPERVISIÓN:		MARIA CAMILA VIVES CALONGE						
CONTRATO No.:		FUV.PS.787.2024			VALOR TOTAL CONTRATO:			\$ 10.500.000,00
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Primer pago	SGR	\$ 3.500.000	3/12/2024	S5-00001873	12/11/2024	\$ 10.500.000	\$ -
2	Segundo pago	SGR	\$ 3.500.000	6/12/2024	S5-00001874	11/12/2024		
3	Tercer pago	SGR	\$ 3.500.000	19/03/2024	S5-00002049	19/03/2024		
TOTAL PAGADO							\$ 10.500.000	\$ -
CONTRATISTA		MARIA ALEJANDRA AVILA BURGOS						
CONTRATO No.:		FUV.PS.843.202			VALOR TOTAL CONTRATO:			\$ 87.807.975,00
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Primer pago	SGR	\$ 625.000	16/12/2024	S5-00001913	16/12/2024	\$ 43.852.055	\$ 43.955.920,00
2	Segundo pago	SGR	\$ 3.750.000	16/12/2024	S5-00001914	16/12/2024		
3	Tercer pago	SGR	\$ 3.750.000	20/01/2025	S-500001955	29/01/2025		
4	Cuarto pago	SGR	\$ 5.103.865	17/02/2025	S5-00002016	21/02/2025		
5	Quinto pago	SGR	\$ 5.103.865	14/03/2024	S5-00002048	19/03/2025		
6	Sexto pago	SGR	\$ 5.103.865	14/03/2024	S5-00002070	21/04/2024		
7	Séptimo pago	SGR	\$ 5.103.865	5/05/2025	S5-00002119	19/05/2025		
8	Octavo pago	SGR	\$ 5.103.865	12/06/2025	S5-00002131	12/06/2025		
9	Noveno pago	SGR	\$ 5.103.865	8/07/2025	S5-00002162	21/07/2025		
10	Decimo pago	SGR	\$ 5.103.865	11/08/2025	S5-00002162	14/08/2025		
TOTAL PAGADO							\$ 43.852.055	\$ 43.955.920,00
CONTRATISTA INTERVENTORÍA/APOYO SUPERVISIÓN:		MARIA CAMILA VIVES CALONGE						
CONTRATO No.:		FUV.PS.167.2025			VALOR TOTAL CONTRATO:			\$ 38.500.000,00
No.	Concepto	Fuente de Pago	Valor facturado	Fecha Aportes	No. Orden Pago SGR	Fecha de pago SGR	Valor pagado a la fecha	Saldo por pagar
1	Primer pago	SGR	\$ 3.500.000	31/03/2025	S5-00002059	25/03/2025	\$ 21.000.000	\$ 17.500.000
2	Segundo pago	SGR	\$ 3.500.000	29/04/2025	S5-00002076	22/04/2025		
3	Tercer pago	SGR	\$ 3.500.000	17/07/2025	S5-00002077	22/04/2025		
4	Cuarto pago	SGR	\$ 3.500.000	17/07/2025	S5-00002161	21/07/2025		
5	Quinto pago	SGR	\$ 3.500.000	13/08/2025	S5-00002187	22/07/2025		
6	Sexto pago	SGR	\$ 3.500.000		S5-00002187	14/08/2025		
TOTAL PAGADO							\$ 21.000.000	\$ 17.500.000,00
TOTAL EJECUTADO FINANCIERAMENTE							\$ 6.123.104.044,00	
SALDO POR EJECUTAR							\$ 3.935.815.188,00	
SALDO SOBRE EL VALOR DEL PROYECTO							\$ 3.967.022.933,00	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA							60,68%	
12.3 CONCEPTO CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL								
<p>Para el corte del informe se reporta acumulados al mes:</p> <p>* Operador contrato FUV.SGR.034.2024. Contrato en ejecución.</p> <p>* Interventoría FUV.SGR.033.2024. Contrato en ejecución</p> <p>* Apoyo a la supervisión a los contratos:</p> <p>-Sharon Flor con el contrato FUV.PS.783.2024, contrato terminado</p> <p>-Maria Camila Vives con el contrato FUV.PS.787.2024, contrato terminado</p> <p>-Maria Alejandra Avila con el contrato FUV.PS.843.202, contrato en ejecución</p> <p>-Maria Camila Vives con el contrato FUV.PS.167.2025, contrato en ejecución</p> <p>Pagos que corresponden al mes de julio:</p> <p>-Fundación de apoyo social para la equidad y el Desarrollo FASED, equivale al 25% del valor del contrato</p> <p>-Maria Alejandra Avila con el contrato FUV.PS.843.2025.</p> <p>-Maria Camila Vives con el contrato FUV.PS.167.2025.</p> <p>Es importante precisar, que de conformidad con el Decreto 1273 de 2018 "Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo", el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior.</p> <p>Por otra parte, al momento de realizar el pago de la Seguridad Social se debe tener en cuenta lo establecido por el Decreto 1272 de 2002 en su artículo segundo, el cual señala que en ningún caso el IBC (Índice Base de Cotización) podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente, de manera que, en los contratos cuyo 40% del valor mensual sea inferior al salario mínimo, los contratistas deberán acatar dicho precepto normativo.</p>								



## 13. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES

**Aspectos Administrativos:** Para el periodo de corte, el operador UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE presentó el informe mensual respectivo en físico con los correspondientes avales y verificación de la interventoría. Desde la supervisión se dio revisión al informe ocho (8) de la interventoría, enviando observaciones a la coordinadora académica. Una vez subsanadas las observaciones radicaron informe y soportes en físico.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	Avance en el mes \$	Avance acumulado \$
Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes que asisten a las Instituciones Educativas Oficiales en el departamento de Córdoba.	1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados.	ALISTAMIENTO	\$0	\$6.000.000
		1.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica.	\$0	\$39.081.208
		1.1.2 Implementar proceso de asistencia técnica.	\$82.267.308	\$677.050.489
		1.1.3 Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	\$2.806.497	\$14.032.485
		1.2.1 Realizar dotación con material pedagógico.	\$21.845.467	\$5.979.346.968
	2. Mejorar las competencias de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.	2.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.	\$0	\$14.495.691
		2.1.2 Aplicar evaluación a docentes.	\$0	\$24.313.017
		2.1.3 Evaluar el proceso de evaluación de docentes.	\$0	\$6.188.730
		2.2.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.	\$0	\$23.400.998
		2.2.2 Realizar implementación de las estrategias de formación docente.	\$80.730.229	\$433.924.980
		2.2.3 Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.	\$0	\$2.340.100
	3. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes, para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	3.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes	\$0	\$26.213.660
		3.1.2 Implementar estrategia de inmersión para docentes.	\$0	\$291.479.300
		3.1.3 Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	\$0	\$7.299.164
		Informe final	\$0	\$0
		Interventoría	\$32.100.082	\$321.000.738
		Apoyo a la Supervisión	\$8.603.866	\$89.477.059

**Aspectos Jurídicos:** Los procesos de contratación realizados para la adjudicación del operador, la interventoría y del apoyo a la supervisión, fueron llevados a cabo conforme el Manual de buenas prácticas de contratación de la Fundación Universidad del Valle, conforme lo establece la SECCIÓN II - ETAPA PRECONTRACTUAL. Conforme certifica el área jurídica mediante acta de aprobación las garantías, todos cumplen con lo estipulado en el Manual de buenas prácticas de contratación de la Fundación Universidad del Valle, conforme lo establece la SECCIÓN III - ETAPA CONTRACTUAL, Artículo 29 – GARANTÍAS.

**Aspectos de Calidad:** La ejecución de las acciones programadas por el operador se llevó a cabo conforme a lo establecido en el plan de acción, y los respectivos soportes fueron revisados y aprobados por la interventoría. Para el corte del periodo de ejecución está pendiente la reprogramación de la formación docente presencial (hora cátedra) cancelada en el mes de marzo y en la actividad de inmersión para docentes programada en junio en la cual no asistieron la totalidad de docentes programados. Por su parte, el equipo de supervisión revisó el informe de la interventoría, verificando el cumplimiento de las acciones programadas. Posteriormente, se solicitó la radicación de la información con los soportes correspondientes, lo que llevó a la aprobación del informe

**Aspectos Ambientales SST:** No aplica para el proyecto


## 14. RELACIÓN DE ANEXOS

El informe contiene los siguientes soportes documentales:

Anexo 1 fotográfico

Anexo 2 Lista asistencia acompañamiento IE en Puerto Escondido

## 15. FIRMAS




Nombre Supervisor: Fidelia Isabel Barrios Díaz

Cédula: 49608475

Correo electrónico [direccion\\_sgr@fundacionunivalle.org](mailto:direccion_sgr@fundacionunivalle.org)

Visto bueno

Maria Camila Vives Calonge, Apoyo supervisión financiera (CC. 1018505445)



Nombre Apoyo a la supervisión: Maria Alejandra Avila Burgos

Cédula: 52453095

Correo electrónico: [supervisiontecnica.sgr@gmail.com](mailto:supervisiontecnica.sgr@gmail.com)



ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fecha: 1 de agosto 2025

Actividad: Modalidad: presencial

Participantes: Docentes, rectores alumnos, operador, interventoría, supervisión, Gobernación de Córdoba.

El operador realizó la jornada "English Lab: Conectando Recursos, Transformando Aulas" en San Antero, en el que participaron los rectores, docentes, estudiantes de las instituciones educativas del municipio de San Antero, por la gobernación de Córdoba se presentaron la Secretaria de Educación Departamental de Córdoba representada por la Dr. Jennys Yecenia Yances Padilla; el Alcalde de San Antero el Dr. Dennys Chica Fuentes; la Gestora Social y esposa del gobernador de Córdoba la Dr. Valeria Vega. Durante la jornada se presentaron los contenidos de los materiales pedagógicos entregados en cada IE, los avances en las actividades desarrolladas y el logro de objetivos trabajados con los docentes.




Fecha: 22 de agosto 2025

Actividad: Modalidad: presencial

Participantes: Docentes

Desde la supervisión se realizó acompañamiento en la formación docente presencial en Montería de las sesiones presenciales número 10 B, 11 y 12. Durante la jornada se verificó el cumplimiento de la interventoría en el acompañamiento a las jornadas. Se evidenció la presencia de los docentes, su participación activa y efectiva. El operador realizó la jornada de formación en los 4 niveles en los que están agrupados los docentes.





**Fecha:** 28 agosto 2025

**Actividad:** Modalidad: virtual. Comité

**Participantes:** Ingrid Serna-Representante operador Unión Temporal Innovación Bilingüe, Diana Morales- Representante Interventoría FASED, Fidela Barrios- Supervisora,

En la reunión, el operador representado por Ingrid Serna, presentó ante la supervisión y la interventoría Fundación FASED los avances en la ejecución del proyecto correspondientes a las actividades realizadas durante el mes de julio que corresponde al periodo IX. Realizaron la presentación de los avances de las actividades ejecutadas en el mes de julio, presentaron balance de la implementación de formación docente y de los acompañamientos realizados. Sobre los materiales pedagógicos reporta la entrega de materiales en las 40 instituciones educativas (Actividad 1.2.1), dando claridad sobre las entregas pendientes de los materiales Ellevote English Teacher Guide y la instalación de señalética, sobre la primera se programaron entregas en el mes de agosto y señalética se programa para el mes de septiembre. En la reunión indicaron el desarrollo de las actividades y la entrega durante el mes de los materiales pendientes en nueve IE. La interventoría manifestó el cumplimiento de la programación, entrega de los respectivos soportes y validación del desarrollo de las actividades.



ANEXO 2. GARANTIAS

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIOANL SEGUROS COLOMBIA S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
83141	0		14/11/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7-nov-24	7-nov-26	\$ 1.860.941.398,20
CALIDAD DEL SERVICIO	7-nov-24	7-may-28	\$ 2.791.412.907,30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	7-nov-24	7-may-27	\$ 2.791.412.907,30
PAGO ANTICIPADO	7-nov-24	7-may-26	\$ 3.256.648.392,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	7-nov-24	7-may-29	\$ 465.235.484,55
Nota aclaratoria: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. FUV.SGR.034.2024, CUYO OBJETO REALIZAR LA OPERACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE ASISTEN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" Identificado con BPIN 2024002230028 -- SGR			
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
24067	0		14/11/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	7-nov-24	7-ago-26	\$ 930.470.969,10

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	UNIÓN TEMPORAL INNOVACIÓN BILINGÜE		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNATIOANL SEGUROS COLOMBIA S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
83141	1		26/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-nov-24	22-nov-26	\$ 1.860.941.398,20
CALIDAD DEL SERVICIO	22-nov-24	22-may-28	\$ 2.791.412.907,30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22-nov-24	22-may-27	\$ 2.791.412.907,30
PAGO ANTICIPADO	22-nov-24	22-may-26	\$ 3.256.648.392,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22-nov-24	22-may-29	\$ 465.235.484,55



**Nota aclaratoria:** POR MEDIO DEL PRESENTE ENDOSO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 22/11/2024 SE MODIFICA EL INICIO DE VIGENCIA DE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. FUV.SGR.034.2024, CUYO OBJETO REALIZAR LA OPERACIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE ASISTEN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" Identificado con BPIN 2024002230028 -- SGR

PÓLIZA DE SEGUO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
24067	1		26/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22-nov-24	22-ago-26	\$ 930.470.969,10

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA DE SEGUO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
420-47-994000043829	0		7/11/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	7-nov-24	7-oct-26	\$ 121.980.313,20
CALIDAD DEL SERVICIO	7-jun-26	7-jun-27	\$ 182.970.469,80
PAGO ANTICIPADO	11-nov-24	7-jun-26	\$ 213.465.548,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22-nov-24	22-jun-29	\$ 30.495.078,30
Nota aclaratoria: EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No FUV.SGR.033.2024, DE FECHA 7/11/2024 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR LA INTEVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANICERA, JURÍDICA Y TÉCNICA DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JÓVENES DE ASISTEN A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" IDENTIFICADO CON BPIN 2024002230028			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA DE SEGUO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
420-47-994000043829	1		17/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-nov-24	22-oct-26	\$ 121.980.313,20
CALIDAD DEL SERVICIO	22-jun-26	22-jun-27	\$ 182.970.469,80
PAGO ANTICIPADO	22-nov-24	22-jun-26	\$ 213.465.548,10
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22-nov-24	22-jun-29	\$ 30.495.078,30
Nota aclaratoria: Mediante el presente anexo y según acta de inio de fecha 22 de noviembre de 2024, se actualizan las vigencias. Los demas términos y condiciones de la póliza, continuan sin modificación.			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Sharon Flor Arizabaleta		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101137550	3		17/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1-nov-24	2-may-25	\$ 1.000.000,00
Nota aclaratoria: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y ACUERDO CON OTRO SI NO 1 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ADICIONA AL VALOR LA SUMA DE \$2.500.000 Y SE PRORROGA EL PLAZO POR 1 MES MÁS HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025.			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Sharon Flor Arizabaleta		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101137550	4		17/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1-nov-24	31-may-25	\$ 1.500.000,00
Nota aclaratoria: Mediante el presente anexo se aclaran las vigencias de acuerdo con acta de inicio, estableciendo como fecha de inicio el 1 de noviembre de 2024.			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101137631	0		17/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28-oct-24	30-abr-25	\$ 1.400.000,00
Nota aclaratoria: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No FUV.PS.787.224			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101137631	3		17/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1-nov-24	4-may-25	\$ 1.400.000,00
Nota aclaratoria: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON OTRO SI No 01 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024, SE ADICIONA AL VALOR LA SUMA DE \$3.500.000 Y SE PRORROGA EL PLAZO POR 1 MES MAS HASTA EL 30 DE ENERO DE 2025			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge	
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A	
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL		
PÓLIZA N°	ANEXO N°	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101137631	4	17/12/2024



DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1-nov-24	31-may-25	\$ 2.100.000,00
Nota aclaratoria: Mediante el presente anexo se aclaran las vigencias de acuerdo con acta de inicio, estableciendo como fecha de inicio el 1 de noviembre de 2024.			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	María Alejandra Avila Burgos		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101138395	0		3/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19-nov-24	19-sep-26	\$ 13.500.000,00
Nota aclaratoria: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PREJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Alejandra Avila Burgos		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101138395	2		3/12/2024
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-nov-24	25-sep-26	\$ 13.500.000,00
Nota aclaratoria: Mediante el presente anexo se aclaran las vigencias de acuerdo con acta de inicio, estableciendo como fecha de inicio el 25 de noviembre de 2024.			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	María Alejandra Avila Burgos		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-45-101138395	3		17/02/2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25-nov-24	25-sep-26	\$ 17.561.595,00
Nota aclaratoria: MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE ACEURDO CON OTRO SI No. 01 DE FEBRERO 2025, SE ADICIONA AL			

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-47-101011071	0		21/02/2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-feb-25	18-may-25	\$ 7.700.000,00
Nota aclaratoria: EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO No FUV.PS.167.2025 DE			


NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-47-101011071	1		21/02/2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12-feb-25	12-dic-26	\$ 7.700.000,00

**Nota aclaratoria:** EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO No FUV.PS.167.2025 DE

NOMBRE TOMADOR/GARANTIZADO	Maria Camila Vives Calonge		
NOMBRE ASEGURADO/BENEFICIARIO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE		
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO S.A		
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
PÓLIZA N°	ANEXO N°		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
45-47-101011071	2		21/02/2025
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-feb-25	18-may-25	\$ 7.700.000,00
Nota aclaratoria: Mediante el presente anexo se aclaran las vigencias de acuerdo con acta de inicio, estableciendo como fecha de inicio			




ANEXO 3. RESUMEN



Reporte ejecutivo proyectos de inversión  
Medición del Desempeño  
Fundación Universitaria del Valle

Código Proyecto	2024002230028	Fecha reporte	29/08/2025	Valor proyectado	\$ 10.000.126.977	Último período ejecutado (AT)	10
Nombre proyecto	Fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a los establecimientos educativos oficiales en el departamento de Córdoba			Fecha de aprobación	19/05/2024		
Empresa, Organización o empresa ejecutora	Fundación Universitaria del Valle			Valor programado	\$ 10.000.126.977		
Departamento	Córdoba	Lugar de ejecución	Córdoba	Valor aprobado	\$ 10.000.126.977		
				Valor SGR	\$ 10.000.126.977		
				Valor otras fuentes	\$ 0		
				Duración en meses	20		

Curvas S



Sigla	Data	Descripción	ES periodo en el cual se debió lograr el valor periodo obtenido a la fecha	Indicador de la totalidad del proyecto. Se calcula el porcentaje de avance de la inversión en el periodo de ejecución del periodo	Indicador de la totalidad del proyecto. Se calcula el porcentaje de avance de la inversión en el periodo de ejecución del periodo
PV	\$8.167.896.767	Valor planeado a la fecha	ES periodo en el cual se debió lograr el valor periodo obtenido a la fecha	<p>RETRASO 20,10</p> <p>ES 9,53</p> <p>EAC(t) 20,99</p> <p>PD 20,1</p>	<p>Indicador de la totalidad del proyecto. Se calcula el porcentaje de avance de la inversión en el periodo de ejecución del periodo</p>
EV	\$7.955.644.669	Valor ganado a la fecha	CAC(t) Estimación actualizada		
AC	\$7.955.644.669	Costo actual	PD duración en meses de la totalidad del proyecto de acuerdo con los periodos programados.		
SV(t)	-0,47	Retraso en meses			
CPI	1,00	Rendimiento al costo			
SPI	0,97	Rendimiento al cronograma			

Interpretación del rendimiento del costo CPI

**Ok**

Nivel de Desempeño

Excelente

Verde

Interpretación del rendimiento del cronograma SPI

**Ok**


Nivel de Desempeño

Alto

Verde Claro

Coherencia CPI


(S)




CPI

Coherencia SPI

(t)



SPI



FUNDACIÓN  
UNIVALLE





FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE  
 FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN INGLÉS DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE ASISTEN A LOS ESTABLECIMIENTOS  
 EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
 FONDO DE FINANCIACION 00AR-2201-0700-2024002230028  
 BPIN 2024002230028  
 INFORME FINANCIERO  
 31 DE AGOSTO DE 2025

13-123

FECHA	DOCUMENTO SOPORTE	BENEFICIARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	PENDIENTE DE PAGO
<b>1. HONORARIOS</b>					
16/12/2024	SS-00001913	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	625.000,00	625.000,00	-
16/12/2024	SS-00001914	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	3.750.000,00	3.750.000,00	-
29/01/2025	SS-00001955	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	3.750.000,00	3.750.000,00	-
21/02/2025	SS-00002016	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
19/03/2025	SS-00002048	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
21/04/2025	SS-00002070	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
19/05/2025	SS-00002119	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
19/06/2025	SS-00002131	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
21/07/2025	SS-00002162	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
14/08/2025	SS-00002201	AVILA BURGOS MARIA ALEJANDRA	5.103.865,00	5.103.865,00	-
09/12/2024	FS-00000119	CORPORACION TALENTUM	1.628.324.196,00	1.628.324.196,00	-
17/06/2025	FS-00000261	CORPORACION TALENTUM	1.163.088.712,00	1.163.088.712,00	-
22/11/2024	SS-00001832	FLOR ARIZABALETA SHARON	2.500.000,00	2.500.000,00	-
11/12/2024	SS-00001876	FLOR ARIZABALETA SHARON	2.500.000,00	2.500.000,00	-
29/01/2025	SS-00001954	FLOR ARIZABALETA SHARON	2.500.000,00	2.500.000,00	-
10/12/2024	FS-00000131	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDA	213.465.548,00	213.465.548,00	-
08/07/2025	FS-00000271	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDA	152.475.391,00	152.475.391,00	-
22/08/2025	FS-00000295	FUNDACION DE APOYO SOCIAL PARA LA EQUIDA	91.485.235,00	91.485.235,00	-
09/12/2024	FS-00000120	TALENTUM ENGLISH ONLINE CORPORATION	1.628.324.196,00	1.628.324.196,00	-
17/06/2025	FS-00000250	TALENTUM ENGLISH ONLINE CORPORATION	1.163.088.711,00	1.163.088.711,00	-
11/12/2024	SS-00001873	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
11/12/2024	SS-00001874	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
19/03/2025	SS-00002049	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
25/03/2025	SS-00002059	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
22/04/2025	SS-00002076	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
22/04/2025	SS-00002077	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
21/07/2025	SS-00002161	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
22/07/2025	SS-00002187	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
14/08/2025	SS-00002199	VIVES CALONGUE MARIA CAMILA	3.500.000,00	3.500.000,00	-
<b>1. HONORARIOS</b>			<b>6.123.104.044,00</b>	<b>6.123.104.044,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>6.123.104.044,00</b>	<b>6.123.104.044,00</b>	<b>-</b>

**RESUMEN  
VALOR DEL ACUERDO**

BPIN 2024002230028 10.090.126.977,00  
**TOTAL 10.090.126.977,00**

**INGRESOS**

30/11/2024 001-NI-76510 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2.500.000,00  
 31/12/2024 001-NI-76557 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 3.483.988.940,00  
 31/01/2025 001-NI-76800 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 6.250.000,00  
 28/02/2025 001-NI-76815 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.103.865,00  
 31/03/2025 001-NI-76856 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 12.103.865,00  
 30/04/2025 001-NIS-0005 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 12.103.865,00  
 31/05/2025 001-NIS-0008 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 5.103.865,00  
 30/06/2025 001-NIS-0012 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2.331.281.288,00  
 31/07/2025 001-NIS-0015 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 164.579.256,00  
 31/08/2025 001-NIS-0018 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 100.089.100,00

**TOTAL INGRESOS 6.123.104.044,00**

**TOTAL EJECUCION 6.123.104.044,00**  
**TOTAL EJECUCION PAGADAS 6.123.104.044,00**  
**TOTAL EJECUCION PENDIENTE DE PAGO -**

**DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2025 -**  
**SALDO FINAL -**

**SALDO POR EJECUTAR 3.967.022.933,00**  
**SALDO PENDIENTE POR INGRESAR Y EJECUTAR 3.967.022.933,00**

ELABORADO POR



Laura Díaz  
Auditora Financiera

