

**I INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EJECUCIÓN  
50% EJECUCIÓN**

**PROYECTO**

Fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes de instituciones  
educativas oficiales del Valle del Cauca

**BPIN: 2024003760004**

**ACUERDO: 033 del 12 de abril de 2024**

**FECHA DE INICIO: 19 de julio de 2024**

**FECHA DE TERMINACIÓN: 22 de marzo de 2026**

**OPERADOR: UT Paraíso Bilingüe**

**INTERVENTORÍA: UT Educa Valle**

**SUPERVISIÓN: Diana Rocío Andrade Márquez**

**DIRECCIÓN ÁREA REGALIAS: Fidelia Isabel Barrios Díaz**

**VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 30.031.357.200,00**

**FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE**

**MAYO 2025**

## 1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Actividad	Valor presupuesto inicial	Valor contratado	% Mes	% ejecutado acumulado
Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica	\$88.145.000	\$88.145.000	0,00%	100,00%
Implementar proceso de asistencia técnica	\$2.027.518.600	\$2.027.518.600	6,27%	49,63%
Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica	\$73.145.000	\$73.145.000	5,90%	35,40%
Realizar dotación con material pedagógico	\$5.440.849.320	\$5.440.849.320	1,20%	98,80%
Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes (Prueba Entrada y certificación)	\$11.281.200	\$11.281.200	0,00%	50,00%
Aplicar evaluación a docentes (Prueba Entrada y certificación)	\$55.671.600	\$55.671.600	0,00%	34,00%
Evaluar el proceso de evaluación de docentes (Prueba Entrada, certificación)	\$8.275.600	\$8.275.600	0,00%	50,00%
Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente	\$18.217.200	\$18.217.200	0,00%	100,00%
Realizar implementación de las estrategias de formación docente	\$870.944.000	\$870.944.000	8,00%	32,00%
Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.	\$18.217.200	\$18.217.200	0,00%	20,00%
Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación de estudiantes	\$1.090.819.200	\$1.090.819.200	0,00%	100,00%
Realizar implementación de las estrategias de formación estudiantes	\$12.233.110.200	\$12.233.110.200	12,42%	43,41%

Actividad	Valor presupuesto inicial	Valor contratado	% Mes	% ejecutado acumulado
Realizar evaluación pedagógica de la formación estudiantes	\$3.717.656.400	\$3.717.656.400	0,00%	0,00%
Informe de cierre	\$15.000.000	\$15.000.000	0,00%	0,00%
Administración	\$2.008.240.000	\$2.008.240.000	5,55%	55,50%
Interventoría	\$1.874.266.680	\$1.874.016.680	5,26%	52,61%
Apoyo a la supervisión	\$480.000.000	\$479.996.000	5,00%	50,00%
<b>Total Proyecto</b>	<b>\$30.031.357.200,00</b>	<b>\$30.031.103.200,00</b>	<b>6,72%</b>	<b>53,58%</b>

Tabla 1. Actividades del proyecto

Se presenta el porcentaje de avance acumulado de la interventoría, apoyo a la supervisión y del operador para cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto con corte al **30 de abril de 2025**. A la fecha, el proyecto se encuentra en un 53.58% de avance físico y 35% de avance financiero.

## 2. AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR PAGADO
UT Paraíso Bilingüe	\$27.677.090.520	\$9.683.481.682
UT Educa Valle	\$1.874.016.680	\$655.905.838
Apoyo a la supervisión	\$479.996.000	\$180.199.000
Sin contratar	\$254.000	\$0
<b>Total</b>	<b>\$30.031.357.200</b>	<b>\$10.519.586.520</b>

## 3. CONCLUSIONES

El proyecto cuenta con tres objetivos que son:

1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, a partir del uso pedagógico de los resultados de pruebas externas.
2. Potenciar las competencias de los docentes de las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados, para la adecuada enseñanza del inglés.
3. Fortalecer las habilidades comunicativas en el idioma inglés de los estudiantes de los grados 9 y 10.



El proyecto se ha desarrollado de forma normal en las 34 sedes educativas beneficiadas de los 34 municipios no certificados del departamento del Valle del Cauca y en las 40 sedes educativas beneficiarias de 7 municipios certificados del departamento (Buenaventura, Buga, Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá y Yumbo). Las actividades se han realizado de acuerdo a lo programado inicialmente. Es así como **la estrategia de asistencia técnica** que beneficia a instituciones educativas (IE) con el acompañamiento en el uso pedagógico de los resultados de pruebas externas, **la implementación de la estrategia de formación en inglés a docentes y la evaluación docente** que beneficia a 68 docentes (2/IE), **la dotación con material pedagógico** que beneficia a 34 instituciones educativas con libros para docentes y estudiantes, señalética, 1 mobiliarios, 1 computador, 1 videobeam y 1 barra de sonido, no presentan retrasos a la fecha que pongan en riesgo el horizonte del proyecto.

Adicionalmente, es importante mencionar que las 40 sedes beneficiarias de los municipios certificados del departamento del Valle del Cauca, son beneficiarias del proyecto únicamente con la actividad de **implementación de la estrategia de formación en inglés a estudiantes** en la cual se atienden **2960 estudiantes** de los grados 9° y 10° para los municipios certificados y **2516 estudiantes** de los municipios no certificados para un total de **5416 estudiantes** atendidos en el departamento.

#### 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

##### Jornadas de socialización del proyecto Valle de Cauca

23 de agosto de 2024

Hotel Príncipe - Tuluá





**30 de agosto de 2024**

**Hotel Cosmos - Buenaventura**



**Dotación de material pedagógico**

**31 de octubre de 2025**

**Verificación en Bodega**





**Dotación de material pedagógico**  
**31 de octubre de 2025**  
**Pósters**



**Mobiliario**



**Material pedagógico para primaria**





**Evaluación de estudiantes  
Prueba de entrada  
10 de septiembre de 2024**



**16 de septiembre de 2024**





**Formación de docentes  
5 de octubre de 2024**







**Socialización de avances del proyecto**  
**11 de febrero de 2025**  
**Hotel Príncipe - Tuluá**



**14 de febrero de 2025**  
**Hotel Cosmos Buenaventura**



**Diana Rocío Andrade Márquez**  
Supervisora del proyecto  
Fundación Universidad del Valle

Proyectó y elaboró: María Fernanda Lenis Cortes - apoyo a la supervisión   
Revisó: Fidelia Isabel Barrios Díaz - directora área de Regalías 