INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 50% EJECUCIÓN

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES DE 49 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL VALLE DEL CAUCA

BPIN: 2022003760021

ACTA: 007 del 19 de mayo de 2022

FECHA DE INICIO: 12 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 11 de agosto de 2023

OPERADOR: Unión Temporal Bilingüismo Invencible

INTERVENTORÍA: Fundapacifico

SUPERVISIÓN: Carmen Patricia Villarreal

DIRECCIÓN ÁREA REGALIAS: Diana Lorena Ordoñez Quintero

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $11.437.929.487

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE

ABRIL 2023

3. CONCLUSIONES

Vale la pena mencionar que, para este proyecto se presentó el retiro voluntario como beneficiario de la institución educativa de IDEBIC del municipio de Florida, mediante oficio enviado el 2 de septiembre de 2022 por parte del rector de la IE a la gobernación del Valle. Así las cosas, el proyecto a partir de dicha fecha se desarrolla en 48 IE y se procedió a realizar un ajuste en el valor del proyecto realizando una liberación parcial de recursos por valor de **$154.081.013** correspondientes al glose de actividades que no se van a desarrollar en la institución IDEBIC.

Adicionalmente, la actividad de dotación con materiales de bioseguridad la cual tiene un presupuesto de **$245.001.225** también se vio afectada ya que una vez excluida la normatividad de levantamiento de la emergencia sanitaria por Covid-19. En el caso del proyecto, se propuso desde el operador redistribuir el rubro en la actividad 1.2. "Infraestructura educativa dotada", creando una actividad denominada "Feria departamental de bilingüismo", propuesta presentada a la Secretaría de Educación Departamental y a la Interventoría.

Una vez surtidas las dos situaciones mencionadas, el desarrollo del proyecto se ha realizado de forma normal. Las líneas de acción se han realizado de acuerdo a lo programado inicialmente. A la fecha, los avances de las líneas de acción son los siguientes:

- Asistencia técnica →81%
- Evaluación a docentes → 51%
- Evaluación de estudiantes → 66%
- Evaluación de docentes → 37%
- Formación de docentes → 51%
- Inmersión de estudiantes → 100%
- Inmersión de docentes → 100%

Entre el 20 al 25 de marzo de 2023 se realizó la inmersión con la participación de 86 estudiantes. Esta tuvo lugar en el municipio de Montenegro en el departamento del Quindío en el hotel Las Camelias durante 6 días y 5 noches los beneficiarios a través de actividades académicas, lúdico-pedagógicas, entre otras, fundamentadas en la Educación Experiencial, Educación Integrada y Enseñanza del inglés en Espacios no Convencionales; lograron fortalecer sus habilidades comunicativas en inglés. Se contó con un equipo de líderes pedagógicos nativos y nacionales los cuales estuvieron encargados del desarrollo de todas las actividades programadas para dar cumplimiento al producto principal del proyecto (MGA) que es la promoción del bilingüismo.

Por otro lado, la actividad que presenta retraso es:

- Dotación con materiales pedagógico: tiene un retraso del 7,2% de acuerdo a lo programado, ya que a la fecha no se han realizado las socializaciones de la plataforma educativa bilingüe a la SED, actividad que estaban programadas para los meses de noviembre de 2022, febrero y marzo de 2023.

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1.1.1. Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia técnica
1.1.2. Implementar proceso de asistencia técnica
1.1.3. Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica
1.2.1. Realizar dotación con material pedagógico
1.2.2. Realizar dotación con materiales de Bioseguridad para la implementación de las actividades
1.3.1. Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de estudiantes
1.3.2. Aplicar evaluación a estudiantes.
1.3.3.Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes.
1.4.1. Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes
1.4.2. Aplicar evaluación a docentes
1.4.3. Evaluar el proceso de evaluación de docentes
2.1.1.Programar en campo el esquema logístico, pedagógico y operativo del proceso de inmersiones para estudiantes
2.1.2. Implementar estrategia de inmersión para estudiantes
2.1.3. Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para estudiantes
2.2.1. Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes
2.2.2. Implementar estrategia de inmersión para docentes
2.2.3. Realizar evaluación pedagógica a la estrategia de inmersiones para docentes
3.1.1. Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente
3.1.2. Realizar implementación de las estrategias de formación docente
3.1.3. Realizar evaluación pedagógica de la formación docente
Interventoría
Apoyo a la supervisión

Tabla 1. Avance del proyecto

Se presenta el porcentaje de avance acumulado de la interventoría y el avance del operador para cada una de las actividades desarrolladas en el proyecto con corte al 31 de marzo de 2023. A la fecha, el proyecto se encuentra en un 60,90% de avance físico y 62,61% de avance financiero.

2. AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA	VALOR
Unión Temporal San Andrés speaks English	**$5.643.246.274**
FASED	**$395.027.248**
TOTAL	**$6.038.273.522**

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

4.1 Asistencia técnica

4.2 Evaluación de docentes

4.3 Dotación de materiales y recursos

4.4 Evaluación de estudiantes



4.5 Formación de docentes

4.6 Inmersiones de estudiantes

Carmen Patricia Villarreal Cano

Supervisora del proyecto

Fundación Universidad del Valle