MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

Niveles de desglose							Vr Total Proyecto	$ 16.598.832.013	HORIZONTE DEL PROYECTO														
									EJECUCIÓN														CIERRE
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
									$ 6.099.000	$ 259.100.500	$ 938.390.000	$ 1.053.950.000	$ 1.993.491.320	$ 5.037.678.770	$ 5.705.646.600	$ 8.155.946.600	$ 11.716.371.600	$ 13.574.426.600	$ 14.211.076.600	$ 14.270.996.600	$ 14.270.996.600	$ 14.270.996.600	
PROYECTO	COMPONENTE	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	Cod Act	Entregable	TOTAL Entregable		$ 6.099.000	$ 253.001.500	$ 679.289.500	$ 115.560.000	$ 939.541.320	$ 3.044.187.450	$ 667.967.830	$ 2.450.300.000	$ 3.560.425.000	$ 1.858.055.000	$ 636.650.000	$ 59.920.000	$ 0	$ 0	
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA EL PROGRESO Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana (Producto principal del proyecto)	Fortalecer los conocimientos empresariales de los micronegocios y/o unidades productivas	1.1.Realizar convocatoria y elegibilidad de micronegocios y unidades productivas	1.1.1.Revisión y estructuración final de términos y condiciones de la convocatoria	0	Alistamiento	$ 3.210.000		$ 3.210.000														
					1	Documento final con los términos y condiciones de la convocatoria.	$ 2.889.000		$ 2.889.000														
				1.1.2.Elaborar material de invitación pública a participar de la convocatoria, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación acertados para el departamento	2	Diseño y grabación de cuñas radiales	$ 14.980.000			$ 7.490.000	$ 7.490.000													
					3	Piezas gráficas elaboradas	$ 9.630.000			$ 9.630.000													
					4	Impresión de material comunicativo	$ 39.590.000			$ 39.590.000													
					5	Pauta radial en emisoras municipales con una (1) emisión diaria durante 30 días	$ 224.700.000			$ 67.410.000	$ 157.290.000												
					6	Publicidad en medios alternativos	$ 54.570.000			$ 16.371.000	$ 38.199.000												
					7	Jornadas de asesorías para postulación de interesados	$ 225.021.000			$ 112.510.500	$ 112.510.500												
				1.1.3.Desarrollar proceso de evaluación y selección de micronegocios y unidades productivas	8	Documento Informe de Elegibles	$ 85.600.000					$ 85.600.000											
					9	Informe fase de notificación de los resultados de selección de los beneficiarios	$ 29.960.000					$ 29.960.000											
			1.2.Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas	1.2.1.Determinar oportunidades de mejora a partir del nivel de desarrollo de micronegocios y unidades productivas	10	Documento metodológico para la identificación puntos de interés	$ 16.050.000				$ 16.050.000												
					11	Identificación de puntos de interes en los procesos técnicos propios de cada microempresa y unidades productivas (visitas in situ)	$ 1.277.580.000						$ 638.790.000	$ 638.790.000									
					12	Plan de inversión de microempresas y/o unidades productivas	$ 1.277.580.000							$ 1.277.580.000									
				1.2.2. Incrementar los conocimientos empresariales	13	Elaboración del programa de formación (metodología mixta) para el fortalecimiento de habilidades y competencias	$ 80.250.000				$ 80.250.000												
					14	Producción tecnopedagógica y multimedia del programa de formación	$ 96.300.000				$ 96.300.000												
					15	Modelo de acompañamiento	$ 171.200.000				$ 171.200.000												
					16	Implementación del programa de formación	$ 1.503.756.600						$ 300.751.320	$ 1.127.817.450	$ 75.187.830								
		Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial	2.1.Gestionar servicios y/o activos productivos para el incremento de capacidades productivas	2.1.1.Priorizar bajo criterios de calificación el modelo de inversión para el fortalecimiento productivo	17	Evaluación integral de los planes de inversión a través de jornadas de pitch	$ 577.800.000								$ 577.800.000								
				2.1.2. Realizar fortalecimiento de activos productivos para la productividad de micronegocios y/o unidades productivas	18	Adquisición de activos productivos para los beneficiarios priorizados en la evaluación integral de los planes de inversión	$ 3.745.000.000									$ 1.872.500.000	$ 1.872.500.000						
					19	Entrega de activos productivos a los beneficiarios priorizados en la evaluación integral de los planes de inversión	$ 1.070.000.000										$ 1.070.000.000						
			2.2.Desarrollar espacios de encadenamientos productivos y comerciales	2.2.1.Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de habilidades comerciales	20	Asistencia técnica a las microempresas y/o unidades productivas	$ 577.800.000									$ 577.800.000							
					21	Rueda de encadenamiento productivo municipal	$ 1.240.130.000											$ 1.240.130.000					
			2.3.Implementar acciones de seguimiento y acompañamiento de micronegocios y unidades productivas	2.3.1.Realizar seguimiento del aprovechamiento de los activos productivos	22	Seguimiento del aprovechamiento de los activos productivos entregados a los beneficiarios	$ 1.872.500.000										$ 617.925.000	$ 617.925.000	$ 636.650.000				
				2.3.2.Realizar vídeo de experiencias significativas del proyeccto	23	Video de experiencias significativas del proceso	$ 74.900.000								$ 14.980.000					$ 59.920.000			
			ADMINISTRACIÓN PROYECTO	Administración del proyecto (Sistema General de Regalías)	24	Administración SGR	$ 1.038.371.673	$ 93.453.451	$ 93.453.451	$ 93.453.451	$ 93.453.451	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734	$ 83.069.734			
			INTERVENTORIA	Interventoría integral	25	Interventoría integral	$ 1.071.524.049	$ 85.721.924	$ 85.721.924	$ 85.721.924	$ 85.721.924	$ 75.006.683	$ 85.721.924	$ 75.006.683	$ 85.721.924	$ 75.006.683	$ 85.721.924	$ 75.006.683	$ 85.721.924	$ 75.006.683	$ 85.721.924	$ 85.721.924	
			APOYO A LA SUPERVISIÓN	Apoyo a la Supervisión	26	Apoyo a la supervisión	$ 217.939.691	$ 17.435.175	$ 17.435.175	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778	$ 15.255.778