MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE

VALOR TOTAL POR OBJETIVO ESPECÍFICO	
Objetivo Específico 1. Aumentar el área sembrada de cultivos de marañón en los municipios beneficiados.	$ 25.842.460.000
Objetivo Específico 2: Desarrollar capacidades técnicas en los beneficiarios sobre el manejo integrado del cultivo de marañón.	$ 5.459.340.000
Objetivo Específico 3:Fortalecer organizaciones locales	$ 935.640.000
Vr Total Proyecto	**$ 32.237.440.000**

La diferencia con respecto al valor total del proyecto corresponde al kit de bioseguridad, por valor de $45.220.000

Niveles de desglose					Vr Total Proyecto						EJECUCIÓN																								CIERRE	
PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	Cod Act	Entregable	Cantidad	Vlr Unitario	Vlr Total	% Programado	Periodos estimados		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MARAÑÓN PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE	Objetivo Específico 1. Aumentar el área sembrada de cultivos de marañón en los municipios beneficiados.	1.1. Realizar análisis de suelos.	0	Aprestamiento	1	$ 86.400.000	$ 86.400.000	100%	1		100,0%																									
			1	Toma de datos para análisis de suelo y plan de fertilización	113	$ 260.000	$ 29.380.000	100%	6		16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%																				
		1.2. Realizar el establecimiento de 360 unidades productivas de marañón de 10 hectáreas	2	Gestión de compras de herramientas e insumos para el establecimiento de unidades productivas de marañón.	1	$ 14.312.808.000	$ 14.312.808.000	100%	11			1,58%	5,25%	5,21%	6,60%	6,60%	6,60%	16,30%	14,70%	14,70%	11,23%	11,23%														
			3	Preparación del terreno para el establecimiento de unidades productivas de marañón	360	$ 5.200.000	$ 1.872.000.000	100%	11			1,41%	4,68%	4,68%	7,34%	7,34%	7,34%	15,91%	14,6%	14,3%	11,2%	11,2%														
			4	Establecimiento de unidades productivas de marañón.	360	$ 26.505.200	$ 9.541.872.000	100%	11			1,58%	5,25%	5,21%	6,60%	6,60%	6,60%	16,30%	14,70%	14,70%	11,23%	11,23%														
	Objetivo Específico 2: Desarrollar capacidades técnicas en los beneficiarios sobre el manejo integrado del cultivo de marañón.	2.1. Realizar capacitaciones técnicas y normativas.	5	Taller en manejo de suelos y uso eficiente de los recursos naturales	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2			50,0%	50,0%																						
			6	Taller en Agroclimatología y Ecofisiología de cultivos en el trópico	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2				50,0%	50,0%																						
			7	Taller en manejo fitosanitario del cultivo de marañón	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2					50,0%	50,0%																					
			8	Taller en elaboración de abonos liquidos y sólidos.	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2							50,0%	50,0%																		
			9	Taller en manejo Horticola del cultivo y generalidades del cultivo	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2									50,0%	50,0%																
			10	Taller en manejo nutricional del cultivo y uso eficiente de agroinsumos	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2											50,0%	50,0%														
			11	Taller en manejo cultural de la plantación	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2													50,0%	50,0%												
			12	Taller en manejo de cosecha y post cosecha	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2														50,0%	50,0%										
			13	Taller Biocomercio y mercados verdes	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	2																50,0%	50,0%								
			14	Taller en parametros de calidad y normatividad para la exportación	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	5																		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			
			15	Taller en formación en la implementación de protocolos de BPA-P.Exp	14	$ 2.910.000	$ 40.740.000	100%	5																		20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			
		2.2. Realizar asistencia técnica.	16	Visistas de asistencia técnica	8640	$ 580.000	$ 5.011.200.000	100%	24		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
	ecífico 3:Fortalecer aciones locales	3.1. Realizar asistencia en formación socio empresarial.	17	Visistas de asistencia socioempresarial			$ 691.200.000	100%	24		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		
		itaciones iales.	18	Taller en asociatividad y fortalecimiento organizativo	28	$ 2.910.000	$ 81.480.000	100%	2					50,0%	50,0%																				

MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE

VALOR TOTAL POR OBJETIVO ESPECÍFICO	
Objetivo Específico 1. Aumentar el área sembrada de cultivos de marañón en los municipios beneficiados.	$ 25.842.460.000
Objetivo Específico 2: Desarrollar capacidades técnicas en los beneficiarios sobre el manejo integrado del cultivo de marañón.	$ 5.459.340.000
Objetivo Específico 3:Fortalecer organizaciones locales	$ 935.640.000
Vr Total Proyecto	**$ 32.237.440.000**

La diferencia con respecto al valor total del proyecto corresponde al kit de bioseguridad, por valor de $45.220.000

Niveles de desglose			Vr Total Proyecto								EJECUCIÓN																								CIERRE	
PROYECTO	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	Cod Act	Entregable	Cantidad	Vlr Unitario	Vlr Total	% Programado	Periodos estimados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2
DESARROL LAS FAMI	Objetivo Esp organiz	3.2. Realizar capac socioempresari	19	Taller en transformación de los subproductos del marañón	28	$ 2.910.000	$ 81.480.000	100%	2								50,0%	50,0%																	
			20	Taller en Modelo de Agronegocios Sostenibles - MAS	28	$ 2.910.000	$ 81.480.000	100%	2												50,0%	50,0%													
	N T E R V E N T O R Í A			Interventoría	1	$ 1.382.400.000	$ 1.382.400.000	100%	25	1,02%	2,06%	5,04%	5,14%	6,26%	6,12%	6,11%	13,91%	12,65%	12,50%	9,75%	8,89%	0,94%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,73%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,73%	1,0%	
							$ 33.619.840.000,00																												