

										EJECUCIÓN																			Liquidación y cierre
										ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	
OBJETIVO ESPECÍFICO	**PRODUCTO**	**ACTIVIDAD MGA**	**ENTREGABLE**	**Cant**	**Vlr Unitario**	**Vr Actividad**	**TOTAL Actividad**	**% Programado**	**Periodos estimados**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	
	Alistamiento		Capacitación del Equipo de Trabajo Base	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 159.567.871	100,0%	3	10,0%	45,0%	45,0%																	
			Definición de la estrategia de comunicación del proyecto	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000		100,0%	1	100,0%																			
	1.1 Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media.	1.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la asistencia	Preparación de la Estrategia de Asistencia Técnica	1	$ 104.426.155	$ 104.426.155		100,0%	2		50,0%	50,0%																	
			Jornadas de capacitación para integrantes del equipo	3	$ 16.380.572	$ 49.141.716		100,0%	1			100,0%																	
		1.1.2 Implementar el proceso de asistencia técnica.	Encuentro de socialización del proyecto	1	$ 268.333.703	$ 268.333.703	$ 2.439.397.297	100,0%	1				100,0%																
			Alistamiento visitas de acompañamiento a las IE	1	$ 48.787.946	$ 48.787.946		100,0%	1					100,0%															
			Visitas de acompañamiento a las IE	50	$ 41.469.754	$ 2.073.487.702		100,0%	10						10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
			Encuentro mensual con gestores de bilinguismo	14	$ 3.484.853	$ 48.787.946		100,0%	14				7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%			
1. Fortalecer las acciones pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del inglés en los establecimientos educativos.		1.1.3 Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	Aplicación del instrumento de evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	50	$ 1.595.679	$ 79.783.971	$ 159.567.871	100,0%	10						10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
			Análisis de la evaluación de estrategia de asistencia técnica.	50	$ 1.595.678	$ 79.783.900		100,0%	11						9,0%		9,0%	9,0%	9,0%	9,0%		9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	10,0%		
	1.2 Infraestructura educativa dotada.	1.2.1 Realizar dotación con material pedagógico.	Socialización de la propuesta de material pedagogico y recursos educativos.	1	$ 1.155.362.187	$ 1.155.362.187	$ 11.553.621.874	100,0%	1			100,0%																	
			Adquisición de material pedagógico y recursos educativos	1	$ 4.621.448.750	$ 4.621.448.750		100,0%	1						100,0%														
			Verificación en bodega de material pedagógico y recursos educativos	1	$ 2.310.724.374	$ 2.310.724.374		100,0%	1							100,0%													
			Entrega de material pedagógico y recursos educativos	50	$ 69.321.731	$ 3.466.086.563		100,0%	3									50,0%	20,0%	30,0%									
	1.3 Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media.	1.3.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de estudiantes.	Alistamiento de la prueba para estudiantes.	1	$ 7.170.552	$ 7.170.552	$ 7.170.552	100,0%	2			50,0%	50,0%																
		1.3.2 Aplicar la evaluación de estudiantes.	Aplicación de la prueba de entrada a estudiantes.	500	$ 391.303	$ 195.651.445	$ 391.302.890	100,0%	1				100,0%																
			Aplicación de la prueba de salida a estudiantes.	500	$ 391.303	$ 195.651.445		100,0%	1																100,0%				
		1.3.3 Evaluar el proceso de evaluación de estudiantes.	Consolidación del proceso de evaluación a estudiantes. (Prueba Entrada)	1	$ 3.585.276	$ 3.585.276	$ 7.170.552	100,0%	1					100,0%															
			Consolidación del proceso de evaluación a estudiantes. (Prueba Salida)	1	$ 3.585.276	$ 3.585.276		100,0%	1																	100,0%			
2. Ampliar la exposición a interacción en inglés en contextos reales de comunicación de los docentes y estudiantes para el fortalecimiento de las habilidades de escucha, habla, escritura y lectura.	2.1. Servicio educativos de promoción del bilingüismo (Producto principal del proyecto)	2.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo del proceso de inmersión para estudiantes.	Preparación de la Inmersión para estudiantes.	1	$ 32.854.407	$ 32.854.407	$ 32.854.407	100,0%	19			50,0%	50,0%																
		2.1.2 Implementar la estrategia de inmersión para estudiantes.	Desarrollo de la inmersión para estudiantes. Momento 1	50	$ 9.743.000	$ 487.150.006	$ 974.300.012	100,0%	1					100,0%															
			Desarrollo de la inmersión para estudiantes.Momento 2	50	$ 9.743.000	$ 487.150.006		100,0%	1								100,0%												
		2.1.3 Realizar evaluación pedagógica a la estrategia de inmersión para estudiantes.	Evaluación pedagógica a inmersiones para estudiantes. Momento 1	1	$ 6.033.200	$ 6.033.200	$ 12.066.400	100,0%	1						100,0%														
			Evaluación pedagógica a inmersiones para estudiantes.. Momento 2	1	$ 6.033.200	$ 6.033.200		100,0%	1									100,0%											
		2.1.4 Implementar estrategias de apoyo pedagógico para el mejoramiento de los resultados de las pruebas externas para los	Entrega de material pedagógico.	4500	$ 80.129	$ 360.582.301	$ 715.137.301	100,0%	4					25,0%	25,0%		25,0%	25,0%											
			Acompañamiento en el uso y apropiación	4500	$ 78.790	$ 354.555.000		100,0%	4					25,0%	25,0%		25,0%	25,0%											
		2.1.5 Realizar interventoría al proyecto.		1	$ 1.693.532.480	$ 1.693.532.480	$ 1.693.532.480	100,0%	19	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	6,0%	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	6,0%	5,0%	5,0%	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
3. Mejorar las competencias de los docentes para la adecuada enseñanza del inglés.	3.1. Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación inicial, preescolar, básica y media	3.1.1 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.	Alistamiento de la prueba para docentes	1	$ 20.428.381,00	$ 20.428.381	$ 20.428.381,00	100,0%	2		50,0%	50,0%																	
		3.1.2 Aplicar la evaluación de docentes.	Aplicación de la prueba de entrada a docentes.	100	$ 378.155,41	$ 37.815.541	$ 151.262.165	100,0%	1				100,0%																
			Aplicación de la prueba de salida a docentes.	100	$ 378.155,41	$ 37.815.541		100,0%	1															100,0%					
			Aplicación de la prueba de certificación a docentes.	100	$ 756.310,83	$ 75.631.083		100,0%	1																100,0%				
		3.1.3 Evaluar el proceso de evaluación de docentes.	Consolidación del proceso de evaluación a docentes. (Prueba Entrada)	1	$ 3.745.306,00	$ 3.745.306	$ 14.981.223	100,0%	1					100,0%															
			Consolidación del proceso de evaluación a docentes. (Prueba Salida)	1	$ 3.745.306,00	$ 3.745.306		100,0%	1																	100,0%			
			Consolidación del proceso de evaluación a docentes. (Certificación)	1	$ 7.490.611,00	$ 7.490.611		100,0%	1																		100,0%		
		3.1.4 Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.	Alistamiento del proceso de formación docente.	1	$ 33.522.662,00	$ 33.522.662	$ 33.522.662	100,0%	2			50,0%	50,0%																
		3.1.5 Realizar implementación de las estrategias de formación docente.	Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	100	$ 12.882.418,90	$ 1.288.241.890	$ 1.610.302.290	100,0%	10					10,0%	10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%				
			Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	100	$ 805.151,00	$ 80.515.100		100,0%	1				100,0%																
			Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	100	$ 805.151,00	$ 80.515.100		100,0%	1							100,0%												
			Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	100	$ 805.151,00	$ 80.515.100		100,0%	1											100,0%								
			Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	100	$ 805.151,00	$ 80.515.100		100,0%	1														100,0%					
		3.1.6 Realizar evaluación pedagógica de la formación docente.	Evaluación de la estrategia de formación docente para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés.	1	$ 26.818.130,00	$ 26.818.130	$ 33.522.662	100,0%	1																	100,0%			
			Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	1	$ 1.676.133,00	$ 1.676.133		100,0%	1					100,0%														
			Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 2	1	$ 1.676.133,00	$ 1.676.133		100,0%	1								100,0%											
			Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 3	1	$ 1.676.133,00	$ 1.676.133		100,0%	1												100,0%							
			Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 4	1	$ 1.676.133,00	$ 1.676.133		100,0%	1															100,0%				
		3.1.7 Programar en campo el	Preparación de la Inmersión para docentes.	1	$ 36.942.193,00	$ 36.942.193	$ 36.942.193,00	100,0%	1						100,0%														
		3.1.8 Implementar la estrategia de inmersión para docentes.	Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 1	50	$ 10.729.581,96	$ 536.479.098	$ 1.072.958.196	100,0%	1										100,0%									
			Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 2	50	$ 10.729.581,96	$ 536.479.098		100,0%	1															100,0%				
		3.1.9 Realizar evaluación pedagógica a la estrategia de inmersión para docentes.	Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. Momento 1	1	$ 5.855.988,00	$ 5.855.988	$ 11.311.975	100,0%	1											100,0%								
			Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. Momento 2	1	$ 5.655.987,00	$ 5.655.987		100,0%	1																100,0%			

		Total		**$ 21.130.921.254,00**	$ 21.130.921.254,00

Avance Mensual Operación	0,01%	0,31%	6,18%	2,95%	4,05%	24,60%	11,33%	4,84%	10,75%	7,50%	7,01%	0,02%	1,68%	2,08%	4,40%	2,99%	1,24%	0,07%	0,00%
Avance Acumulado Operación	**0,01%**	**0,31%**	**6,49%**	**9,44%**	**13,49%**	**38,09%**	**49,42%**	**54,26%**	**65,01%**	**72,51%**	**79,52%**	**79,54%**	**81,22%**	**83,28%**	**87,69%**	**90,68%**	**91,91%**	**91,99%**	**91,99%**
Avance Mensual+Int	0,41%	0,71%	6,58%	3,43%	4,53%	25,08%	11,73%	5,24%	11,16%	7,98%	7,41%	0,42%	2,16%	2,46%	4,81%	3,39%	1,64%	0,47%	0,40%
Avance Acumulado+Int	**0,41%**	**1,11%**	**7,70%**	**11,12%**	**15,65%**	**40,73%**	**52,47%**	**57,71%**	**68,86%**	**76,84%**	**84,25%**	**84,67%**	**86,83%**	**89,29%**	**94,10%**	**97,49%**	**99,13%**	**99,60%**	**100,00%**