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1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Proyectamos futuro

Objetivo
Especifico

Actividad

% acumulado

Elaborar informe de actualizacion de los indicadores de gestion y

[} ()

': & seguimiento en las 16 entidades territoriales municipales del Valle. 100,00%

7o

g § Elaborar Planes de Accidn que permitan una intervencion acorde a los

S 3 resultados de la actualizacion de los indicadores de gestion y 100,00%

g 2 seguimiento en las 16 entidades territoriales.

© —

g’ g Socializacion, percepcion y difusion de los resultados obtenidos del 96.99%

e g proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales - FCI. I

=

S 3

E Elaboracion e implementacion de micrositio web para la ejecucion del 100.00%

§ L proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales - FCI e

s E

=8 Interventoria 97,60%

= w

g § Realizar jornadas de cualificacion - formacion en gestion piblica con los 47 849

g 5= funcionarios en las 16 entidades territoriales municipales. R
c

8 3 Elaboracion y suministro de material didactico. 100,00%

o © ,

,g c Interventoria 84,93%

» Brindar asistencia técnica en fres tematicas de gestion publica acorde a

o O | ltados del analisi L 21,67%

5 _—g os resultados del analisis participativo

é 2‘ Construir un documento que contenga la ruta de implementacion como 5 789

%_ S estrategia de capacidad instalada en los 16 municipios B
n

E &  Interventoria 66,80%

Total Avance Proyecto 61,43%

Se presenta el porcentaje de avance acumulado de cada una de las actividades y la

interventoria, en el desarrollo del proyecto con corte al mes de mayo de 2022.

2. AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA VALOR

Fundeprogreso Fundacion para el

Desarrollo y el Progreso

$1.822.459.116

Fundacion Accion y Desarrollo Funades

$187.659.520

TOTAL

$2.010.118.636

Segun los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del 36.29%. ,&/
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3. CONCLUSIONES

El componente 1 “Documentos de evaluaciéon” se encuentra muy cercano al cierre al
tener pendiente la realizacién del evento final del proyecto correspondiente a la actividad
de percepcion y difusion de los resultados obtenidos. Dicho evento de cierre cuenta con
todo el alistamiento desarrollado mas fue aplazado a fin de contar con un alto porcentaje
de ejecucion en las capacitaciones y asesorias. Al inicio del proyecto el componente
presentd un retraso en la entrega de los informes de actualizacion de los indicadores de
gestion y seguimiento y en la elaboracidn de los Planes de Accién de las 16 entidades
beneficiarias, que conllevé un arranque tardio de las actividades de los componentes 2y 3.

Para el “Servicio de educacion informal” componente 2 ya se entregaron las "Cajas de
Herramientas™ con el material didactico fisico y digital que son el insumo fundamental para
para el desarrollo de las jornadas de cualificacidn a los funcionarios publicos municipales.
Las capacitaciones presenciales y virtuales reflejan un avance intermedio presentando un
retraso que obedece al atraso del componente 1y a la escasa disponibilidad de agenda con
que cuentan los funcionarios por factores inherentes a dindmicas de la gestion publica.

Por ultimo, el componente 3 “Servicio de asistencia técnica” presenta un bajo nivel de
avance por dos razones. De un lado, por solicitud de los municipios de no agendar la
asistencia técnica en las teméticas de gestidn publica elegidas por la entidad territorial,
hasta no concluir las capacitaciones y ello implica un retraso en la elaboracion de los
documentos de ruta de implementacion. Por otra parte, debido a que en el mes de mayo
se adiciond una nueva accion al componente que implicé una adicion de un mes al plazo
inicial.

En términos generales, el proyecto tiene un retraso de 2.08 meses lo que se traduce en
una estimacion de terminacién de 11.08 meses, lo cual, obedece a diversas causas. Lo
relativo al componente 1 tuvo su génesis en el acceso oportuno a la informacién municipal
y esto implicé un impacto negativo en el arranque de las actividades subsiguientes. Ademas
de lo anterior, el agendamiento de los eventos y jornadas de capacitacién se vio afectado
por restricciones de pandemia, temas de orden publico, efectos de la temporada de lluvias,
jornadas electorales para congreso y presidencia sumado a la limitacién de tiempo de los
funcionarios municipales. Permanentemente se han disefiado estrategias para cerrar la
brecha de atraso contando con el apoyo de Planeacion Departamental.
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