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1. ACTIVIDADES REALIZADAS
Objetivo . Porcentaje |
) b2t Actividad : je |
especifico acumulado |
i 1.1 Elaborar informe de actualizacién de los indicadores de gestion y 100.00%
T:v seguimiento en las 16 entidades territoriales municipales del Valle. e
o .
S 3 1.2 Elaborar Planes de Accidn que permitan una intervencion acorde a los
= 8 resultados de la actualizacion de los indicadores de gestidn y seguimiento en 100,00%
& o las 16 entidades territoriales. :
o
8 % 1.3 Socializacién, percepcién y difusién de los resultados obtenidos del 100.00%
_§ = proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales - FCI. rda
E Q0 ,
S g 1.4 Elaboracion e implementacién de micrositio web para la ejecucién del : 1'00 00%
£ e proyecto Fortalecimiento de Capacidades Institucionales — FCI. diteis
o 5 .
% ‘é 2.1 Realizar jornadas de cualificacién en gestién publica con los funcionarios 100.00%
g s en las 16 entidades territoriales municipales. L
2 g
e 2.2 Elaboracion y suministro de material didactico. 100,00%
‘o B
g g 3.1 Brindar asistencia técnica en tres teméticas de gestion publica acorde a los 100.00%
‘5 - resultados del analisis participativo. : 4
- O G
g g 3.2 Construir un documento que contenga la ruta de implementacién como 100.00%
GEJ 2 estrategia de capacidad instalada en los 16 municipios. G
KT
3 o Interventoria 100,00%
= T
|
Total Avance Proyecto

100,00% ’

Se presenta el porcentaje de avance acumulado de cada una de las actividades y la
interventoria, en el desarrollo del proyecto con corte al mes de agosto de 2022.

2. AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA VALOR
Fundeprogreso Fundacién para el $ 4.563.322.083,00
Desarrollo y el Progreso
Fundacién Accién y Desarrollo Funades $422.233.920
TOTAL $ 4.985.556.003
Segun los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del 90.00%. )sg'
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3. CONCLUSIONES

Al inicio del proyecto el componente 1: Documentos de evaluacion, presentd un retraso
en la entrega de los informes de actualizacién de los indicadores de gestion y seguimiento
y en la elaboracién de los planes de accién conforme al analisis de los resultados de la linea
base encontrada en las 16 entidades beneficiarias. Esto conllevé un arranque tardio de las
actividades de los componentes 2 y 3 mas no afectd el cierre del componente a completitud
en el mes 9 conforme a lo programado, dejando como producto los 16 documentos de
evaluacién entregados a cada municipio de la subregién norte del Valle del Cauca. El evento
final del proyecto correspondiente a la actividad de percepcién y difusion de los resultados
obtenidos se realizé el 22 de julio de 2022. Por este motivo, se aplazé el reporte de
realizacion entregado con el informe de cumplimiento en el Ultimo periodo (mes 9). El
“Micrositio Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el Valle del Cauca”
estructurado en este componente se caracteriza por ser un sistema web que presenta la
informacidon elaborada en el proyecto, documentos construidos, indicadores institucionales
y un médulo de capacitacién con acceso al material de las capacitaciones virtuales. Este
micrositio web fue entregado a la Gobernacién del Valle con sus manuales técnico, de
usuario final, de usuario administrador y de despliegue en servidor virtual, al igual que con
el documento de caracteristicas del sistema, el archivo cddigo fuente del software y los
archivos SQL con la estructura y data de la base de datos del micrositio FCI. Asi mismo, como
parte de los resultados del panel de expertos con participacion nacional e internacional, se
robustecieron los resultados del componente 3.

Micrositio Web Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el Valle del Cauca

delato. ] Sstema General de—

GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

Valle =
Invencible i

iAprende con Nosotros!
Capacitaciones virtuales en
temas de Gestién Publica.

link: https://fci.valledelcauca.gov.co/public/home '
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Evento Panel de Expertos — Participacién panelistas nacionales e internacionales en temdticas
transversales al desarrollo de capacidades institucionales

Lugar: Hotel Los Vifiedos La Unién, Valle del Cauca

Marzo 2022
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Evento de Cierre — Entrega de Certificados de Capacitaciones Presenciales a Funcionarics sde las
16 Entidades Territoriales Beneficiadas

Lugar: Hotel Los Vifiedos La Unidn, Valle del Cauca

Julio 2022
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Para el componente 2: Servicio de educacion informal, se entregaron a los municipios
de la subregidn norte las "Cajas de Herramientas™ con el material didactico fisico y digital
que fueron el insumo fundamental para el desarrollo de las jornadas de cualificacién a los
funcionarios publicos municipales. Dado el atraso referido en el componente 1y a la escasa
disponibilidad de agenda con que contaban los funcionarios por factores inherentes a
dindmicas de la gestidn publica, el componente cerré en su totalidad con un mes de atraso,
tiempo en el que se completaron los informes y reportes de evidencias de la realizacion de
las jornadas previstas. El total de beneficiarios de las capacitaciones presenciales y virtuales
fue mayor a la meta de 1200 personas capacitadas, toda vez que se superaron las
expectativas de asistencia a las mismas. No se consideré un requerimiento restringir su
ingreso a las sesiones pues eran remotas, y presupuestalmente implicaron el mismo gasto.
Por tanto, este sobrecumplimiento de la meta, lejos de ser una debilidad de planeacion,
demuestra el interés y la satisfaccion de las entidades beneficiarias con lo que, hasta ese
momento, se habia hecho en el proyecto, tanto asi que invitaron a toda la comunidad a
aprovechar los seminarios ofrecidos. En suma, los seminarios presenciales y virtuales de
capacitacion en tematicas de gestion publica se ejecutaron satisfactoriamente, se validé la
apropiacion del conocimiento impartido y se cumplid con el alcance y el producto previsto.

Entrega “Caja de Herramientas” con el material diddctico fisico y digital para el
desarrollo de las jornadas de cualificacion a los funcionarios publicos de los 16
municipios beneficiados

Marzo 2022
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Por Ultimo, el componente 3: Servicio de asistencia técnica, permitié que las 16
entidades territoriales municipales de la subregién norte con sus organismos vy
dependencias fueran asistidas técnicamente en las tematicas de gestién publica elegidas
por cada municipio. Si bien las jornadas de asesoria iniciaron tardiamente por solicitud de
los municipios de no agendarlas hasta que concluyeran las capacitaciones, todas las
asesorias se realizaron cumpliendo con el alcance y arrojando como producto los
documentos de Ruta de implementacion suministrados a los municipios. Por otra parte,
mediante la accién adicionada al componente, que implicé una adicién de un mes al plazo
inicial, se estructuraron documentos estratégicos de gran pertinencia y actualidad para los
municipios en 4 lineas tematicas: Violencia y construccién de paz, Lineamientos de
ordenamiento territorial, Gerencia Piblica desde la Gestion del conocimiento vy
Lineamientos de politica publica para la innovacidn agropecuaria.

En términos generales, finalmente el proyecto tuvo 1 mes de desviacion y termind en
10 meses, situacion generada por el ajuste final de los documentos programados para los
dltimos periodos. Permanentemente se disefiaron estrategias para cerrar la brecha de
atraso contando con el apoyo de Planeacion Departar'ne.ntal{ lo que disminuyé
progresivamente las proyecciones de terminacién tardia presentadas al inicio e intermedio
de la ejecucion. Los retrasos se debieron a diversas causas, lo relativo al componente 1 tuvo
su génesis en el acceso oportuno a la informacién municipal y esto implicé un impacto
negativo en el arranque de las actividades subsiguientes. Ademds de lo anterior, el
agendamiento de los eventos y jornadas de capacitacion se vio afectado por restricciones
de pandemia, temas de orden publico, efectos de la temporada de lluvias, jornadas
electorales para congreso y presidencia sumado a la limitacién de tiempo de los
funcionarios municipales. Todo lo cual, como se dijo impact6 el arranque del tercer
componente. Ahora bien, el proyecto cierra con un 100% de ejecucidn fisica y financiera y
con resultados altamente valorados por los beneficiarios en los municipios de la subregion
norte del Valle del Cauca. Prueba de ello es el video de percepcién presentado en el evento
de cierre con los testimonios de los funcionarios locales.
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