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INTRODUCCION

Para la etapa contractual de ejecucion del proyecto BPIN 2021002880001 cuyo objetivo es:
Implementar sistema de energias renovables en viviendas en el departamento de San Andrés y
Providencia, la Fundaciéon Universidad del Valle funge como entidad ejecutora y supervisor, el
Consorcio Solar Bight 2021 tiene a cargo la operacién, y la Fundacién Social y Ambiental del
Pacifico - FUNDAPACIFICO realiza la interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica.

En el marco de la obligacion de la Fundacién Social y Ambiental del Pacifico — FUNDAPACIFICO,
en calidad de entidad contratada para realizar la Interventoria Integral al proyecto BPIN
2021002880001, desde el arranque del proyecto se han presentado cuatro (4) informes
mensuales con sus respectivos anexos. Se presenté por tanto este informe consolidado como
avance del 50% de ejecucion del proyecto.

Con respecto a lo programado y entregado para el mes 4 de ejecucion (Del 1 de marzo al 31 de
marzo de 2022), mediante la verificacion, calificacion y certificacion realizada por el equipo
interventor al operador Consorcio Solar Bight 2021, el proyecto alcanz6 un cumplimiento integral
del 56.63%. :

El presente documento contiene asi, el Informe consolidado de la interventoria integral a la
ejecucion del proyecto integrando la labor de interventoria resultante de la revisiéon y analisis
sobre las actividades desarrolladas por el operador durante cuatro (4) meses de ejecucion.
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CAPITULO 1. DESCRIPCION DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORIA

FICHA TECNICA DEL PROYECTO

Tabla 1. Informacion general del proyecto BPIN 2021002880001.

.| IDENTIFICACION

Proyecto BPIN 2021002880001 “/mplementacion .
tecnolégica de sistemas de energia solar fotovoltaica en
viviendas de la isla de San Andrés”,

Implementar sistemas de energias renovables en

OBJETIVO GENERAL.: viviendas en el departamento de San Andrés vy
Providencia.
UBICACION ‘Departamento de San Andrés y Providencia, sector de

Schooner Bight y zonas aledafias.

VALOR DEL PROYECTO

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
M/TCE ($ 6.394.924.457,00)

FUENTE
FINANCIAMIENTO

DE

Gobernacién del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiada con
recursos del Sistema General de Regalias (SGR).

INSTRUMENTO DE

Acuerdo 108 del 04 de septiembre de 2020

APROBACION Acta 85 del 04 de septiembre de 2020
EJECUTORY > . ;
SUPERVISOR Fundacion Universidad del Valle
. Fundacién Social 'y Ambiental del Pacifico
INTERVENTORIA FUNDAPACIFICO
OPERADOR Consorcio Solar Bight 2021

HORIZONTE DEL
PROYECTO

11.meses (9-meses de operacién, 1 mes adicional para
cierre de interventoria y 1 mes adicional para cierre del
proyecto)
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “IMPLEMENTACION TECNOLOGICA DE SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN VIVIENDAS DE LA ISLA DE SAN ANDRES” identificado con BPIN
2021002880001, es una iniciativa formulada por la Gobernacién del Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, financiada con recursos del Sistema General de
Regalias (SGR) y ejecutada por el CONSORCIO SOLAR BIGHT 2021, que tiene como objeto
implementar un sistema de energias renovables en viviendas en la Isla de San Andrés.

Para alcanzar este objetivo general se contemplan tres (3) objetivos especificos: 1. Suministrar
un sistema de energias renovables en las viviendas del Departamento de San Andrés y
Providencia, 2. Aumentar el nivel de conocimiento sobre practicas de uso de energias renovables
en las viviendas y 3. Implementar campafias de concientizacion para generar acciones
energéticamente sostenibles.

Desde el punto de vista metodolégico el proyecto considera una primera fase en la cual se realiza
la definicion de.las 200 viviendas beneficiarias del proyecto, para esto, se ejecuta una
caracterizacién de los potenciales beneficiarios conforme a los parametros de seleccién definidos
en el proyecto, actividad que estuvo en cabeza de la entidad territorial.

En relacién a la seleccion de los beneficiarios del proyecto el operador informa: “En el mes de
diciembre de 2021 la Gobernacion del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
delegé un equipo de contratistas desde la dependencia de servicios publicos y la oficina de
planeacion, que fueron los encargados de realizar el despliegue en campo que permitio la
divulgacion del proyecto, la inscripcion y el registro de los posibles beneficiarios ubicados en el

~ sector de Schooner Bight y zonas aledafias, para este proceso, el Consorcio Solar Bight 2021

presto un importante apoyo para realizar esta gestion.

De acuerdo con la verificacion realizada por la gobernacion sobre la informacion que recolectaron
durante el proceso, se encontré que muchas de las edificaciones (viviendas) identificadas en los
documentos técnicos tienen un tipo de uso diferente al que el proyecto pretende impactar,
encontrando diferentes edificaciones con enfoque comercial, industrial, entre otros. Razon por la
cual se realiz6 un segundo proceso de visitas con toda la logistica que esto conlleva, que permitio
ampliar la cantidad de potenciales beneficiarios a 283.

Una vez obtenidos todos los formatos diligenciados por cada posible beneficiario, la informacién
fue consolidada en un archivo Excel, se digitalizaron los documentos y se archivaron como
soporte del proceso operativo, segin las coordenadas recolectadas de la ubicacion de cada
vivienda, desde la oficina de Planeacion se realizé la revisién de cada registro de coordenadas
para identificar si la vivienda se encuentra en zona de alto riesgo no mitigable o en zona de
proteccion ambiental, segun el resultado entregado por parte esta dependencia, un total de 20

viviendas se encuentran localizadas en zona de proteccion ambiental y 7 en zona de alto riesgo
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no mitigable, dejado asi una muestra de 256 posibles beneficiarios, también se llevo a cabo un
proceso de recoleccion de formatos firmados y huellados de zana posesién publica, que
posteriormente tuvieron que ser revisados y aprobados por el suscrito Inspector de policia de la
Loma de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los anteriores procesos se surten dado que
son parte de los criterios de seleccion beneficiarios”.

Por cambios administrativos presentados en el mes de diciembre del 2021 al interior de la
secretaria de servicios publicos, generaron un proceso de transiciéon mientras se surtia el
empalme, esto repercutié en el proceso de seleccion de las familias y solo hasta el dia 28 de
marzo desde la Secretaria de Servicios Publicos se emitié el acta de validacién de beneficiarios,
lo que ha implicado retrasos y retrocesos significativos en las actividades programadas, mas
especificamente las que involucran procesos con la poblacion beneficiaria.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE INTERVENTORiA

A continuacién, se relaciona las actividades que se desarrollaron hasta la fecha y las cuales
fueron objeto de seguimiento y monitoreo por parte de la interventoria:

Objetivo Especifico 1. Suministrar un sistema de energias renovables en las viviendas del
departamento de San Andrés y Providencia.

e Actividad 0. Gestionar proceso de alistémiento.

Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en el periodo 1
- (mes diciembre) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto. ’

Listado de asistencia del proceso de induccién y capacitacion a los profesionales que
conforman el equipo base. ;

Registro fotografico del proceso de induccion y capacitacion a los profesionales que
conforman el equipo base.

Matriz de perfiles profesionales con hojas de vida y anexos (que incluyan el personal

013 minino de la propu.esta, en cqnjunto con las personas que e.starén vinculadas en el
i proyecto, esta matriz se actualizara durante la ejecucién del mismo) en el momento de

contratacion se irdn anexando las hojas de vida a interventoria para su validacion)

e Actividad 1.1. Localizacion, replanteo de usuario y reconocimiento previo de condiciones
de instalacion.

- Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 3
y 4 (meses febrero y marzo) de cuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto.
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12 Fichas de localizacidn y replanteo de cada beneficiario que incluyen georreferenciacion
515122 Registro fotografico de las viviendas beneficiadas.
1:151.3 Listado de asistencia
Registro fotografico del PDA asistente digital personal GPS submétrico, con el cual se
1.1.1.4 realizara el registro fotografico, el geoposicionamiento y la tabulacién de la ficha de cada
" | beneficiario.

Actividad 1.2. Suministro, transporte e instalacion de dos (2) moddulos solares
monocristalinos de potencia mayor o igual a 370Wp cada uno, accesorios de ensamblaje
y sistema de proteccion DPS.

Entregables: La siguiente actividad se programé desarrollarse en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto.

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores

1.211 que contenga, fecha de orden de compra, fecha estimada de entrega y tiempo

presupuestado de transporte, en conjunto con fichas técnicas y que incluya cantidades.

Actividad 1.3. Suministro, transporte e instalacion de equipo con un solo frente que
conste de bateria de litio de capacidad mayor o igual de 2.8 kWh, controlador de carga de
tecnologia MPPT, sistema de Inversion de potencia continua de salida mayor o igual a
800W, onda sinusoidal pura. '

Entregables: La siguiente actividad se program6 desarrollarse en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto.

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores

1.3.1.1 que contenga, fecha de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo

presupuestado de transporte, en conjunto con ficha técnicas y que incluya cantidades.

Actividad 1.4. Suministro, transporte e instalacion de estructura y poste de soporte para
los dos paneles solares, incluye obras civiles.

Entregables: La siguiente actividad s-e program6 desarrollarse en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto.

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores

1411 que contenga, fecha de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo

presupuestado de transporte, en conjunto con ficha técnicas y que incluya cantidades.
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e Actividad 1.5. Suministro, transporte e instalacién de sistema de puesta a tierra.

- Entregables: La siguiente actividad se programé desarrollarse en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucién del proyecto.

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores
1.5.1.1 que contenga, fecha de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha técnicas y que incluya cantidades.

e Actividad 1.6. Suministro, transporte e instalacion de materiales eléctricos de
interconexion exterior, accesorios y caja de distribucion solar.

- Entregables: La siguiente actividad se programé desarrollarsé en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores
1.6.1.1 que contenga, fecha de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo
‘ presupuestado de transporte, en conjunto con ficha técnicas y que incluya cantidades.

e Actividad 1.7. Implementacion, transporte e instalacién necesaria para el cableado de
circuitos en acometida interna, 4 plafones con bombillos led de 10W, 2 interruptores
dobles, 3 tomacorrientes dobles y 1 tablero para el funcionamiento del circuito solar de la
vivienda. ‘

- Entregables: La siguiente actividad se programé desarrollarse en el periodo 3 (mes
febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

Consolidado de certificacién o certificaciones emitidas por el proveedor o proveedores
1.7.1.1 que contenga, fecha de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha técnicas y que incluya cantidades.

Il Objetivo Especifico 2. Aumentar el nivel de conocimiento sobre practicas de uso de
energias renovables en las viviendas.

e Actividad 2.1. Realizar transferencia de conocimiento en uso apropiado de los paneles
s_oIares y las energias renovables.
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Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 2
y 3 (meses enero y febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

21.11. Documento con el disefio de la metodologia.

21524 Manual de uso para los beneficiarios del proyecto impreso en Espariol y Creole

2.1.2.2. Acta de Verificacion y Registro Fotografico en Bodega ’ 1 ,;{ré
| £

Actividad 2.2. Desarrollar talleres de formacion en uso y mantenimiento de los paneles
solares y las energias renovables.

Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 2
y 3 (meses enero y febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

2911 Documento del disefio de la metodologia de talleres de formacién en uso y
s mantenimiento de los paneles solares y las energias renovables.

2221 Acta de Verificacion y Registro Fotografico en Bodega

Actividad 2.3. Dotar de material didactico pedagdgico para el uso y apropiacion de los
paneles solares vy las energias renovables.

Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 2
y 3 (meses enero y febrero) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

23141 Documento del disefio de material dldactlco pedagdgico para el uso y aproplamon de los

paneles solares y las energias renovables.

2.3.21 Acta de Verificaciéon y Registro Fotografico en Bodega

Objetivo Especifico 3. Implementar campafia de concientizacion para generar acciones
energéticamente sostenibles.

Actividad 3.1. Desarrollar contenido de redes sociales para difusidén con segmentacion
por localizacion.

Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 2,
3y 4 (meses enero, febrero y marzo) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.
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3.1.1.1 Documento de concepto- Linea grafica

3.1.1.2 Piezas gréficas

3113  |Videoclips cortos

& 1l Informe de difusion de la informacion

e Actividad 3.2. Realizar videoclips de energias sostenibles haciendo hincapié en la

transformacion social gue conlleva un desarrollo sostenible para la isla.

Entregables: La siguiente actividad se programé desarrollarse en los periodos 3, 5y 8
(meses febrero, abril y agosto) de cuerdo al cronograma de ejecucion del proyecto.

3211 Videoclips : >

Actividad 3.3. Realizar jornada de transformacion para el cambio en zonas
estratégicamente ubicadas para la concientizacién y apropiacién de energias solares.

Entregables: Las siguientes actividades se programaron desarrollarse en los periodos 2,
3, 5y 8 (meses enero, febrero, abril y agosto) de cuerdo al cronograma de ejecucion del
proyecto.

3.3.1.1 Plegables impresos

3.3.2.1 Listados de asistencia de jornadas de transformacién con material fotografico
3.3.3.1 ' |Informes de alquiler

3.3.4.1 Notas periodisticaé publicadas
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CAPITULO 3. PONDERACION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE IN TERVEN TORIA

A continuacién, se relaciona el porcentaje de avance de los entregables correspondientes a las

=
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actividades desarrolladas del proyecto hasta la fecha (periodos diciembre 2021 y marzo 2022).

Tabla 2. Porcentaje acumulado de avance de los entregables a corte diciembre 2021 — marzo

2022

Cod.
Verificad.

VERIFICADOR

Cant.

% Avance
acumulado
al 30 de
marzo

% Avance

correspondencia

global del
proyecto.

0.1.1

Listado de asistencia del proceso de induccién vy
capacitacion a los profesionales que conforman el
equipo base.

100%

0.025%

Registro fotografico del proceso de induccion y
capacitacion a los profesionales que conforman el
equipo base. ,

100%

0.025%

Matriz de perfiles profesionales con hojas de vida y
anexos (que incluyan el personal minino de la
propuesta, en conjunto con las personas que estaran
vinculadas en el proyecto, esta matriz se actualizara
durante la ejecucién del mismo) en el momento de
contratacion se iran anexando las hojas de vida a
interventoria para su validacion).

100%

0.051%

1.1.1.1

Fichas de localizacion y replanteo de cada beneficiario
que incluyen georreferenciacion

200

0%

1.1.1.2

Registro fotografico de las viviendas beneficiadas.

200

0%

1.1.1.3

Listado de asistencia

200

0%

1.1.1.4

Registro fotografico del PDA asistente digital personal
GPS submeétrico, con el cual se realizara el registro
fotografico, el geoposicionamiento y la tabulacién de la
ficha de cada beneficiario.

0%

1.21.1

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
de orden de compra, fecha estimada de entrega v
tiempo presupuestado de transporte, en conjunto con
fichas técnicas y que incluya cantidades.

100%

4.202%

1.3.1.1

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha
técnicas y que incluya cantidades.

100%

27.101%

1.4.1.1

Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha
técnicas y que incluya cantidades.

100%

5.437%
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Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
1.56.1.1 | de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo 1 100% 2.015%
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha
técnicas y que incluya cantidades.
Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
1.6.1.1 | de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo 1 100% 4.147%
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha
técnicas y que incluya cantidades.
Consolidado de certificacion o certificaciones emitidas
por el proveedor o proveedores que contenga, fecha
1.7.1.1 | de orden compra, fecha estimada de entrega y tiempo 1 100% 5.220%
presupuestado de transporte, en conjunto con ficha
técnicas y que incluya cantidades.
2.1.1.1. | Documento con el disefio de la metodologia. 1 95% 1.193%
2121 Manual de uso para los beneficiarios del proyecto 200 50% 0.130%
impreso en Espariol y Creole
2129 Acta de Verificacion y Registro Fotografico en y 0 0%
Bodega
. | Documento del disefio de la metodologia de talleres
2.2.1.1 | de formacién en uso y mantenimiento de los paneles 1 95% 0.154%
solares y las energias renovables. -
2991 Acta de Verificacion y Registro Fotografico en 1 0 0%
Bodega ,
Documento del disefio de material didactico
2.3.1.1. | pedagdgico para el uso y apropiacion de los paneles| 1 87% 0.335%
solares y las energias renovables.
2.3.2.1 | Acta de Verificacion y Registro Fotografico en Bodega| 1 50% 0.101%
3.1.1.1 | Documento de concepto- Linea grafica 1 100% 0.503%
3.1.1.2 | Piezas gréficas 45 70% 0.176%
3.1.1.3 | Videoclips cortos 15 70% 0.176%
3.1.1.4 | Informe de difusién de la informacion 1 70% 0.176%
3.2.1.1 | Videoclips 3 60% 0.613%
3.3.1.1 | Plegables impresos 600 40% 0.308%
3321 Listados d_e aS|steqc_|a de jornadas de transformacion 3 13.4% 0.354%
con material fotografico .
3.3.3.1 | Informes de alquiler 2 35% 0.294%
3.3.4.1 | Notas periodisticas publicadas 6 30% " 0.168%
INTERVENTORIA 2.794%
SUPERVISION 0.931%
% TOTAL ACUMULADO AVANCE GLOBAL PROYECTO - 56.630%
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L 1o



Twdapactfico

Fundacion Social y Ambiental del Pacifico

NIT. 900.251.011-2

CAPITULO 4. CADENA DE VALOR DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE
INTERVENTORIA >

A continuacién, se relaciona la cadena de valor del avance de los entregables correspondientes
a las actividades desarrolladas del proyecto hasta la fecha (periodos diciembre 2021 y marzo
2022). De acuerdo con lo anterior, se describen las caracteristicas técnicas de las actividades
realizadas en términos de valor total de la actividad y valor total ejecutado que corresponden a
cada entregable, lo cual se resume en la siguiente tabla:

Tabla 3. Cédena de valor del proyecto BPIN 2021002880001 a corte diciembre 2021 — marzo

2022.

ACTIVIDAD

Cod

Act ACCIONES

Cod.
Verif.

~ VERIFICADOR

Cant.

0.1

Alistamiento

Listado de asistencia del
proceso de induccion vy
capacitacion a los
profesionales que
conforman el equipo base.

1.625.000

Registro fotografico del
proceso de induccion vy
capacitacion a los
profesionales que
conforman el equipo base.

$
1.625.000

$
1.625.000

Matriz de perfiles
profesionales con hojas. de
vida y anexos (que incluyan
el personal minino de la
propuesta, en conjunto con
las personas que estaran
vinculadas en el proyecto,
esta matriz se actualizara
durante la ejecucion del
mismo) en el momento de
contratacion se - iran
anexando las hojas de vida
a interventoria para su
validacién)

$ 3.250.000

$ 3.250.000

Localizacién,
replanteo
usuario
reconocimiento
previo
condiciones
instalacion.

Carrera 62 #1C-27
B/ Pampalinda

de

de
de|:

1.1.1.1
y

Fichas de localizacion vy
replanteo de cada
beneficiario que incluyen
georreferenciacion

200 -

$
5.115.556

$0

1.1.1.2

Registro fotografico de las
viviendas beneficiadas.

$
852.593

200

$0

(572) 374 3923

ext. 104

AN

D

<
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i (40
()]
1.1 .1:3 Listado de asistencia 200 A >
g
Registro  fotografico del
PDA  asistente  digital o
personal GPS submétrico, o
ditida con el cual se realizara el 1 uoi, o
"7 |registro  fotografico, el ~ 2
geoposicionamiento y la =
tabulacion de la ficha de
cada beneficiario.
Consolidado de
. certificacion o}
Compra de dos certificaciones emitidas por o o
(2) médulos el proveedor o proveedores & "
| solares que contenga, fecha de Iy} Iy}
1.2.1 | monocristalinos | 1.2.1.1 |orden de compra, fecha| 1 2 =
| de potencia estimada de entrega vy o o
mayor o igual a tiempo presupuestado de 2; - g
370Wp transporte, en conjunto con
fichas técnicas y que
incluya cantidades.
Compra de
equipo con un
solo frente que
gonsta (.j? paterla Consolidado de
de litio de S
; certificacion o]
capacidad mayor AT i
] certificaciones emitidas por o) o))
o igual de 2.8 o o
el proveedor o proveedores © ©
| kWh, control de o S
5 S que contenga, fecha de S S
B . carga de S =
1.3.1 ; 1.3.1.1 |orden| compra, fecha| 1 : yhes
! tespologia estimada de entrega & &
MPPT, sistema : . gy ™~ ™~
i tiempo presupuestado de - -
de Inversion de : & &
Siencia t_ranspgrte_, en conjur_wto con
potel ficha técnicas y que incluya
continua de ;
< cantidades.
salida mayor o
igual a 800w,
onda sinusoidal
pura.
Consolidado de
; certificacion )
Compra de certificaciones emitidas por L 5
estructuras- el proveedor o proveedores o o
poste de soporte que contenga, fecha de o o
141 |para los dos|1.4.1.1 |orden compra, fecha| 1 3 &
paneles solares, estimada de entrega y I S
incluye obras tiempo presupuestadg de g; :;
civiles. transporte, en conjunto con :
ficha técnicas y que incluya
cantidades.

: Carrera 62 #1C-27
B/ Pampainda

(572) 374 3923
ext. 104

@ info@fundapacifico.org www.fundapacfico.org
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Consolidado de
certificacion o]
certificaciones emitidas por & L
i el proveedor o proveedores b= =
Compra de que contenga, fecha de ~t <t
1.5.1 | sistema de| 1.5.1.1 |orden compra, fecha 1 g& 53_
Puesta a Tierra. estimada de entrega vy 2 &
tiempo presupuestado de ; 9‘;
transporte, en conjunto con
ficha técnicas y que incluya
cantidades.
Consolidado - de
Compra de ; cert!ficac?én .. e
PN certificaciones emitidas por e X
olastiizos S el proveedor o proveedor:es o @
o " |que contenga, fecha de “\—’ u;:
1 1.6.1 R 16.1.1 |orden  compra, fecha| 1 N g
’. : estimada de entrega vy o @
3gcesgir;?rsibyug%i tiempo presupuegtado de g g
aoiat transporte_, en conjunto con
: ficha técnicas y que incluya
cantidades.
Compra de
cableado de
e Consolidado de
interna 4 cert!f!cac!on £ e
plafonés o certificaciones emitidas por ey &
Borabiles el proveectjor 0 pr?cveﬁdorgs S o
: que contenga, fecha de ol N
1.71 ?g\c,)\rlradores d; 1.7.1.1 |[orden  compra, fecha| 1 & @
. ; estimada de entrega y 9 2]
Itgtriggg;[ﬁ;iés 2 tiempo presupue§tado de g; ;‘;
doblesy 1 tablero transporte_, ol conJur_\to can
para 4 ficha técnicas y que incluya
fotes & cantidades.
uncionamiento
del circuito solar
de la vivienda.
Disefio de la
metodologia o)
para - la 2 pid
transferencia de ' oS 2 57)
21111, PBonecimients: ‘ep| 2:4:1.4, | osimento, con glidisenol, -y 2 o
uso apropiado de de la metodologia. g g)!
paneles solares y 2,'; \
las energias, o
renovables.
www.fundapacfico.org
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Impresién del < 0
) Manual de uso para los @ ©
miatenal beneficiarios del proyecto o =
o = e
Lnaig)dologlco 2 2.1.21. impreso en  Espafiol . y ZQO eﬁ%. 6980
) N
transferencia de Gresle = o
2.1.2. N
conocimiento en
: (32]
Heo alprop|<'|:1d0 de Acta de Verificacién vy S
G e e AR DI, Registro Fotografico en 1 e g
las energias = <~
Bodega L
renovables <
Disefio de Ila|
gﬁéc:gcsalogla g: Documento del disefio de la ol (o
o metodologia de talleres de R o
2.1 |y’ mantenimiento | 2.2.1,1 |formacionen . uso. y| © 2
5 ige s paneles| | mantenimiento .de los 2 g
e P as paneles solares y las - =
R energias renovables. & &'
energias
renovables ]
Impresion del \
material
metodoldgico de _ 9
;glrlr?qraegén jis u:s Acta de Verificacion vy 2
222 EjE 2.2.2.1 | Registro Fotografico en 1 B ;?,
y mantenimiento Bo )
odega o
de los paneles 0
solares y las 2
energias
renovables
Disefio de \
material i &
didactico Documento del disefio de N (oo}
pedagégico para material didactico Q' =52
231 el uso Y{2311 pedagégico para el uso y 1 N ‘°_?
=" | apropiacion de| =" | apropiacion de los paneles 3 5
los paneles solares y las energias N -
solares y las renovables. & o)
energias
renovables
Impresion de
material
didactico 0 =
zledagégécc:)o Rard Acta de Verificacion vy = %
2.3.2 R 12321 Registro Fotografico en 1 e ©
apropiacion  de B ) ~
odega : [ o <t
los paneles — &
solares y las L2 o
energias
renovables
Carrera 62 #1C-27 (572) 374 3923 info@fundapacifico Lt
0 B/ Pampatinda @ ext. 104 9 09 BRI vouw.fundapacfico.org
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2| 3
N N
Documento de concepto- © _©
Sl LA s 1 @ R AN
Linea grafica - s
N N
(39] o™
w (32)
o N~
. — (o]
Desarrollar 3.1.1.2 P|eZéS gréﬁcas 45 & g & (‘6 N
] o N
| contenido de © kLl
311 redes  sociales 7 »
*" | para difusion con B 5
segmentacion : o 5
porlocalizacién | 3 4 4.3 | Videoclips cortos 15 | 8 | o5y
o N
© ~
oy N
i
e la :
3114 !nforme _c?e difusion d 1 »Q oz N
informacion o Q
© -
S A
Realizar
videoclips de
energias : =
sostenibles N N
= haciendo S o
‘ | hincapié en la ; ; 0 =
3,04 ISRl 3.2.1.1 | Videoclips 3 @ =
trasformacion o ~
social que © %'
conlleva un i Y
desarrollo
sostenible para
laisla .
Disefio e o
Impresion de N~ o)
. ; N o
material de - o\, 8
3.3.1 | apoyo para | 3.3.1.1 | Plegables impresos 600 o2 S 5
jornadas  de > =
transformacion < 2
para el cambio 43
Realizar jornada
de =
transformacion 2 ©
i ¢ ; : w0 oT,
: 2 ﬁra g cignntgg Listados de asistencia de © S
31312 S lraleaiBAmBntS 3.3.2.1 | jornadas de transformacién 3 @ S
Heeg con material fotografico o ©
ubicadas para la = N
concientizacion y 4 &
apropiacién  de :

energias solares

Carrera 62 #1C-27 (572) 374 3923 5 i ED
o = @ Hae 9 info@fundapacifico.org S8 www.fundapacifico.org
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Alquiler de
espacio
informativo en el
aeropuerto  de
San Andrés

3.3.3.1

3.3.3 Informes de alquiler

N
$ 53.800.149
el
18.830.052,15

Impulsar  notas
periodisticas

alusivas a la
promocion . de
comportamientos
energéticamente
sostenibles

Valor total acumulado actividades a corte marzo 2022

“Valor total acumulado proyecto a corte marzo 2022 (operador, interventori_é,
supervision)

Notas
publicadas

periodisticas 6

3.34 3.3.4.1

$ 35.751.344
$
10.725.403,20

$ 3.383.231.588,18

$3.621.460.032,87

!

CAPITULO 5. RESUMEN ENTREGABLES PENDIENTES.

A continuacion, se relacionan los entregables que se encuentran pendientes por cerrar (périodos
diciembre 2021 — marzo 2022) y los cuales fueron objeto de seguimiento y monitoreo por parte
de la interventoria:

Tabla 4. Entregables pendientes periodos de diciembre 2021 - marzo 2022.

Avance Avance 2 | 1
X % % Avance | Subsan. | Consolidado
Caod. Verificador Cant. | Mes | proyectado | proyectado atiSbatls del abrobade
Plan. | enelmes 2 | enel mes 3 P operadbr pmes4
Fichas  de
localizacion 'y
replanteo  de
14144 |Cada 200 | 2 80% 0% 0% 0%
beneficiario ]
que incluyen
georreferencia
cion
Registro :
11,12 | fotogréfico de | 555 | 5 80% 0% 0% 0%
las = viviendas
beneficiadas. :
1143 |Listado de| 555 | 5 80% 0% 0% 0%
asistencia ‘
Carrera 62 #1C-27 (572) 374 3923 : - oy
o B Pampalinds dedisy 9 info@fundapacifico.crg voww.fundapacifico.org
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1.1.14

Registro
fotografico del
PDA asistente
digital personal
GPS
submétrico,
con el cual se
realizara el
registro
fotografico, el
geoposiciona
miento y la
tabulacion de
la ' ficha de
cada
beneficiario.

80%

0%

0% .

0%

21.11

Documento
con el disefio
de la
metodologia.

50% 50%

85%

10%

95%

21.21

Manual de uso
para los
beneficiarios
del proyecto
impreso en
Espariol y
Creole

200

100%

10%

40%

50%

21.2.2

Acta de
Verificacion vy
Registro
Fotografico en
Bodega

100%

0%

0%

0%

22411

Documento del
disefio de la
metodologia
de talleres de
formaciéon en
uso y
mantenimiento
de los paneles
solares y las
energias
renovables.

50% 50%

75%

20%

95%

2221

Acta de
Verificacion y
Registro

100%

0%

- 0%

Carrera 62 #1C-27
B/ Pampakinda

(572) 374 3923
ext. 104

info@fundapacifico.org
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Fotografico en
Bodega
Documento del
disefio de
material
didactico
pedagdgico :
2.3.1.1 | para el uso y 1 2 50% 50% 75% 12% 87%
apropiacion de ;
los paneles
solares y las
energias
renovables.
Acta de
Verificacion vy .
2.3.2.1 | Registro 1 1 100% 0% 50% 50%
| Fotografico en
Bodega

Be Aot (RS2 45 3 40% 30% 65% 5% 70%
graficas.

Yjdsudlips 1815 a0 7l L 40% 30% 65% 5% 70%
cortos. :

Informe de
3.1.1.4 | difusion de la 1 3 40% 30% 65% - 5% 70%
informacién. ‘

Plegables
impresos. .
Listados de
asistencia, ' de
e R R R e B 33.4% 13.4% 0% 13.4%
transformacion
con material
fotografico.

3:1.1.3

3.3.1.1 600 1 100% 40% 0% 40%

Ry e 2 35% 30% 0% 30%
alquiler

Notas
3.3.4.1 | periodisticas 6 .2 ' 50% : 30% 0% 30%
publicadas. . :

Carrera 62 #1C-27 (572) 374 3923 info@fundapacifico. o
0 Rtk b 9 info@fundapacifico.org woww.fundapacifico.org
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CAPITULO 6. INDICADORES DE EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE
INTERVENTORIA

A continuacién, se relaciona los indicadores a corte del periodo de marzo. -

Tabla 5. Andlisis del cumplimiento, calidad y pertinencia frente al desarrollo del proyecto.

EJECUCION COMPLETA PROYECTO

PV (Valor planeado a la fecha) $ 3.77-7.434.660,68
% Avance acumulado del proy'ecito i : : | - 56.630%
EV (Valor ganado) | | ' | $ 3.621.460.032,87
AC (Costo actual) ’ V $ 3.621.460.032,87
SPI (indice de desempefio - %) 0.96
SPI(t) (Ritmo de trabajo respecto del cror;ograma - %) . 0.74
PD (Duracién total — meses) 11
EAC (Tiempo estimado para terminar - meses) : 14.80

Fuente. Elaboracion propia _ Avance mensual vs programacion.

Figura 1. /Indicadores de eficiencia.

Indicadores de Eficiencia

1.2

1
0.8
0.6 e CP|
0.4 s SP| I
0.2 SPI(t)

0 ,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PERIODOS

Fuente. Elabofacién propia.

Carrera 62 #1C-27 572) 374 3923 ; : ooy y
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Figura 2. Curva S — Avance real vs planificado.

Curv_a S
7940,000,000:05, Proyecto BPIN 2021002880001

:6,000,000,000.00
5,000,000,000.00

4,000,000,000.00

(98]
Ll
(o
9
< 3,000,000,000.00 S ACUN):
e EV ACUM.
2,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1 2 3 R R

5 7
PERISDOS

Fuente. Elaboracién prdpia __'Av_ance real vs planificado.

Una vez realizado el analisis, la Interventoria en su ejercicio de seguimiento y control de la
ejecucion presentada hasta el corte del mes de marzo, enmarcadas en evaluar el cumplimiento,
el objetivo de calidad de los entregables, la pertinencia frente al desarrollo de cada una de las
actividades y la meta establecida, con base al desempefio de la planeacion vs la ejecucion,
concluye que en el periodo asociado el proyecto presenta un avance fisico acumulado del
56.63%, este valor equivale a porcentajes de las actividades entregadas y avance anticipado de
los verificadores presentados por el operador del proyecto dando asi una eficiencia en el
desempefio del cronograma equivalente a 0,96 y una eficiencia en el desempefio del costo
equivalente a 1, presentando un atraso de 2.439% frente a lo planeado al corte del 31 de marzo
~ de 2022.

h/
Nombre: Mauricio\J. Victoria N.
C.C. No. 79.478.565
Cargo: Director Interventoria
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