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CONTRATO DE INTERVENTORIA
: VERSION 10-10-2021 .
FUV- FUV-PS-369FIP-2302-2021
FECHA CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: "~ |1800.187.151-9

REPRESENTAN'i'E LEGAL: MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012
CONTRATISTA: UT INTERPROVIAL
C.C/NIT: Nit.3015373009 :

INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL
PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION
SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL. )
) | MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CINCO MIL
VALOR CONTRATO: NOVECIENTOS PESOS ($1.428.005.900,00) [INCLUIDOS
. : IMPUESTOS. ' )

‘ v El plazo de ejecucion del contrato es de OCHO (08) MESES Y/O
PLAZO: HASTA LA LIQUIDACION DEL -CONTRATO A INTERVENIR,
contados a partir de la firma del acta de inicio.

OBJETO:

- Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion tributaria
~ No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO, lo
cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26 de diciembre del 2019,
identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en Cali y quien para efectos del
presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por otra parte, UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali y quien en lo sucesivo se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente Contrato de interventoria, previa las
siguientes consideraciones: 1) La Fundacion Universidad del Valle, en adelante FUV, suscribio el
contrato interadministrativo N°369 de 2021-FIP, cuyo objeto es: Realizar la gerencia integral a los
proyectos de infraestructura vial con el propésito de aportar a la inclusion socioeconémica, la
superacion de la pobreza, la consolidacion de territorios y la generacion de espacios para la
reintegracion, estabilizacion y reconciliacion social en el marco de la convocatoria N°001 del 2020 y
la reactivacion economica”. 2) Teniendo en cuenta el numeral N°1 antes enunciado la FUV en calidad
de gerente integral de los proyectos de infraestructura vial en el marco de la CONVOCATORIA
'PUBLICA 001 DE 2020, adelanto procesos de convocatoria publica mediante las cuales se
selecciono contratistas que ejecuten el mantenimiento de las iniciativas de obra de infraestructura
vial debidamente madurados, presentados y aprobados. 3) Es necesario resaltar que la Gerencia
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Integral tendra a su cargo la responsabilidad de administrar y gestionar los recursos aportados por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, asi como realizar las actividades necesarias tendientes a lograr el
recibo a satisfaccion de las obras, lo que incluye la contratacion de las personas naturales y/o
juridicas encargadas de llevar los proyectos hasta una fase de maduracion alta y la posterior
ejecucion de. las obras, asi como de contratar la interventoria de las obras de infraestructura vial
durante la ejecucién del contrato interadministrativo, el cual se debe se cefiir a los plazos, términos,
y demas condiciones contractuales. 4) Que el presente contrato se suscribe con el fin de garantizar
la vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
a cargo del contratista de obra, quien ejecuta el objeto principal del proyecto. La veracidad y control
se debera garantizar mediante el cumplimiento de los objetivos y previsiones contenidos en la etapa
precontractual, en el pliego de condicione del contrato, requerimientos técnicos y todos los
documentos que forma parte integral del proyecto, incluida la CONVOCATORIA PUBLICA 001, la
cual corresponde a un proceso adelantado por parte del Departamento Administrativo para la
Prosperidad en el afio 2020, y cuyo objetivo general fue: Financiar y ejecutar proyectos de
infraestructura social, productiva y habitat que conlleven a la superacién de la pobreza, generando
asi mismo la reactivacion de la economia y el desarrollo sostenible de los territorios y las
comunidades mas vulnerables del pais. 5) En virtud de lo anterior, se procede a contratar en los
siguientes términos: CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA DE
LOS PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA
INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE
TERRITORIOS Y . LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION,
ESTABILIZACION 'Y RECONCILIACION SOCIAL. CLAUSULA SEGUNDA- ALCANCE DEL
OBJETO CONTRACTUAL: Se da alcance al objeto contractual indicando que el seguimiento en la
ejecucion de los proyectos es (técnico, administrativo, financiero, contable, juridico, social, y
ambiental). Asi mismo, se resalta que la labor de Interventoria se enmarca en las obligaciones
establecidas. CLAUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos
administrativos y fiscales, el valor del presente contrato se estipula en la suma de MiL
CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO MILLONES CINCO. MIL . NOVECIENTOS PESOS
{$1.428.005.900, 00) impuestos incluidos y estaran respaldados por el CDP N°09-141-013-21 del 21
de octubre de 2021 CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: La Furidacién Universidad del
Valle pagara el valor de este contrato de la siguiente forma: El valor del contrato se cancelara de
acuerdo con las actas de recibo parcial de acuerdo con los avances de ejecucion individual de cada
proyecto, que sean aprobadas por el supervisor delegado, en todo caso estara sujeto a los
desembolsos del contrato No. 369 FIP-2021 suscrito entre por PROSPERIDAD SOCUAL y la FUV
en calidad de Gerente integral. Se reitera que los desembolsos se realizaran mediante actas -
parciales de acuerdo con los avances de ejecucion individual de cada proyecto y la forma de pago
establecida en el contrato 369 FIP. En consecuencia, no habra desembolso de recursos que no sea
proporcional con el avance fisico de obra. PARAGRAFO PRIMERO: Las cifras anteriores incluyen
todos los impuestos que EL CONTRATISTA debe pagar en relacion con el presente contrato y su
desarrollo. También estan cubiertos la totalidad de los costos directos, indirectos, sueldos, salarios,
honorarios, gastos de administracion, impuestos y retenciones a que haya lugar, timbres, equipos,
elementos menores, fabricacion, mano de obra, transportes, pruebas requeridas, montajes, direccion
técnica y administrativa, campamentos, gastos generales, imprevistos, utilidades y cualquier otro
costo 0 gasto que se requiera para ejecutar el objeto del contrato y demés gastos de cualquier indole
que se generen en la ejecucion del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El presente valor del
contrato esta discriminado conforme a la oferta econémica presentada por el contratista y adjudicada
por el contratante que hace parte integral de este contrato. PARAGRAFO TERCERO: El contratista
*para los pagos requerira del cumplimiento de sus obligaciones parafiscales con los sistemas de salud
y seguridad social de sus empleados expedido en las condiciones ya expuestas. En el evento que
no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendra las sumas adeudadas al
sistema en el momento de la liquidacion y hara el giro correspondiente al sistema respectivo,
advirtiendo que sera causal de terminacién unilateral del contrato cuando se compruebe la evasion
en el pago total o parcial de estos aportes por parte del contratista, durante la ejecucién de este.
Cuando sea una sociedad con revisaria fiscal, la certificacién debera ser expedida por el revisor
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fiscal. Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente: Paz y salvo de los trabajadores vinculados a
la ejecucién de la'consuitoria, informe final, poliza de calidad del servicio actualizada. Se resalta que
el contratista debe efectuar la facturacion en formato. aprobado por la DIAN a nombre de la Unién
temporal, La Fundacién Universidad del Valle sélo adquiere obligaciones con el contratista el cual
fue adjudicado previamente en el proceso de seleccion y bajo ningtin motivo o circunstancia aceptara
pagos a terceros. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompafia de los
documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezarad a contarse desde la
fecha en que seé presenten en debida forma. Se resalta que los retardos que se presenten por este
concepto sera responsabilidad del contratista y éste no tendra por ello derecho al pago de intereses
0 compensacion de ninguna naturaleza. Para el desembolso de los recursos, el contratista debera
acreditar la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de estos. Esta cuenta debe tener
destinacion especifica para el manejo de los recursos para la ejecucion de este proyecto.
PARI-'\GRAFO’CUARTO: En caso de existir alguna inconsistencia en la factura o cuenta de cobro,
LA FUNDACION se lo hara saber a EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
presentacion de la misma, para que sea corregida y presentada nuevamente. PARAGRAFO
QUINTO: Acompafiado de la cuerta de cobro el contratista debera presentar informe
correspondiente el cual deberd entregar en medio fisico y digital y acorde con los requerimientos
difundido para ello, el cual debé contener como minimo lo siguiente: a) Una relacién completa del
personal que ocupd en el proyecto, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada empleado, en el que manifieste
que el EL CONTRATISTA le cancelo sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz
y salvo por todo concepto con él. c) El recibo a satisfaccion, por parte del supervisor. d) El recibo a
satisfaccion por parte del supervisor designado por LA FUNDACION de las actividades desarrolladas
por el interventor e) Todos los informes de interventoria establecidos en el pliego de condiciones. d)
Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago,
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras e) Acta de recibo
final de los contratos de obra objeto de la interventoria y actualizacion de pdlizas f) El recibo por
parte de la Supervision y entrega a la FUNDACION de los planos actualizados de construccion, en
‘medio digital, si a ello hay lugar y disefio que se hayan realizado, ademas informes profesionales
especializados que hayan participado en el equipo de la interventoria del proyecto. g) El recibo por
parte de la supervision de las actas de recibo a satisfaccion de los propietarios de los predios donde
se haya realizado alguna actividad, si a ello hay lugar. h) Los demas requerimientos y formatos
establecidos por PROSPERIDAD SOCIAL CLAUSULA QUINTA - PLAZO: El plazo de ejecucion
del contrato es de OCHO (08) MESES Y/O HASTA ‘LA LIQUIDACION DEL CONTRATO A
INTERVENIR, contados a partir de la legalizacion del.contrato o ejecucién del 100% de actividades,
gue incluye la firma del acta de inicio, el cual se justifica teniendo en. cuenta que la apropiacion

" - presupuestal objeto del contrato a celebrar es suministrado por el proceso de contratacion se

encuentra previsto en el contrato interadministrativo suscrito por La Fundacion Universidad del Valle
con-el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversion para la Paz, cuyo
N° 369 de 2021-FIP, bajo el objeto “Realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura
vial con el proposito de aportar a la inclusion socioeconémica, la superacion de la pobreza, la
consolidacion de territorios y la generacion de espacios para la reintegracion, estabilizacion y
recongciliacion social en el marco de la convocatoria N° 001 del 2020 y la reactivacion economica’.

PARAGRAFO: Para prorroga del contrato, serd necesario manifestacion expresa de las partes,
mediante documento escrito donde se establezcan las condiciones de la prérroga, y la cual debe
contar con autorizacion del Departamento Administrativo de Prosperidad Social. CLAUSULA SEXTA
- SUSPENSION DEL CONTRATO: Las partes que suscriben el presente contrato podran de mutuo
acuerdo, suspender temporalmente este contrato, o darlo por terminado de manera anticipada por
cualquiera de las causales sefialadas en la clausula decimosegunda. La Fundacion podra ejercer la
suspension anticipada del contrato cuando el contratista incurra en cualquier practica que afecte el
cumplimiento del término - del contrato o el desarrollo del mismo y esté relacionada con el
cumplimiento documental, . de pdlizas otra circunstancia que dilate su ejecucion de manera
injustificada. Se resalta que para cualquier clase de suspension se debe de contar con la aprobacion
por parte del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL CLAUSULA
'SEPTIMA - OBLIGACIONES DE LA FUNDACION: LA FUNDACION queda obligada a: 1) Pagar el
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precio en los términos convenidos en este documento. 2) Prestar la colaboracion que requiera el
Contratista para el cumplimiento del presente contrato. CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: A. GENERALES: 1. El contratista debera llevar una bitacora de obra, esto -
es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos, asi como de las ¢rdenes de la INTERVENTORIA, de los conceptos de los
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el desarrollo de las
actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente
foliada y firmada por el director de obra, el residente y el interventor. 2. La Interventoria debe
mantener actualizada y disponible la documentacion (archivo fisico y digital) de la Interventoria,
el cual debera contener la correspondencia, informes técnicos (semanales/mensuales/especificos),
resultados de laboratorio, bitacoras, memorias de caiculo, planos y demas documentos
requeridos para el control de la ejecucion de las obra en los cuales se reporten especificamente
las condiciones técnicas detalladas, equipos utilizados, relacion de personal por frente, métodos
constructivos, en general, todo aquello que permita determinar completamente las caracteristicas
de la obra ejecutada hasta su recibo a satisfaccion. Este archivo debe ser entregado en medio
fisico y magnético a la GERENCIA INTEGRAL, quien enviara la informacién a PROSPERIDAD
SOCIAL FIP. 3. Suscribir la correspondiente acta de liquidacion. 4. Velar porque se revise y apruebe.
por parte de la interventoria quien brindara informe a la gerencia integral las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por el contratista de obra. Para la verificacién de hojas de vida la interventoria
debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en el pliego de condiciones o documento
equivalente que dieron origen al contrato. 5. Identificar alertas tempranas respecto de posibles
incumplimientos en la ejecucion del contrato de obra, a fin de evitar la suspension, paralizacién o
terminacién anticipada del mismo. 6. El contratista de interventoria debe disponer y mantener durante
la ejecucion del CONTRATO DE INTERVENTORIA el personal profesional, social, técnico y
administrativo, idéneo y calificado conforme a los requerimientos solicitados por la GERENCIA
INTEGRAL, asi como las instalaciones, equipos de laboratorio y control, ofrecido en la propuesta y
aprobado. 7. Elaborar y suscribir las respectivas actas de asignacién de interventoria para cada
proyecto, si aplica. 8. Generar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean
convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA. 9. La interventoria debe solicitar al CONTRATISTA
DE OBRA la demolicién, reconstruccion y/o reparacion de las obras que.no cumplan con las
calidades solicitadas. 10. La interventoria debe revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los manuales
de operacion y mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA, asi
- como los planos récord. 11. Garantizar la entregue informes mensuales de Interventoria, segtn lo
acordado con la GERENCIA INTEGRAL y conforme a los lineamientos de PROSPERIDAD SOCIAL,
‘en donde se incluya el registro fotografico y filmico de manera cronolégica sobre el avance de la obra
y donde se evidencie el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida o segln sea
requerido. 12. La interventoria debe ‘presentar a la Gerencia Integral, los informes semanales y
mensuales en los plazos definidos en el Plan Operativo de Ejecucién, de acuerdo con los formatos
establecidos. 13. Asistir a los comités técnicos de seguimiento y ejecucion a los que sea citado, con
el objeto de verificar avances, validar y alinear directrices de los residentes de obra y poder tomar
decisiones relevantes que conduzcan al cumplimiento del objeto contractual de la obra contratada
14. La interventoria debe presentar, conceptuar y elabore el documento de reformulacion ante la
Gerencia lntegral y prosperidad social para su validacion con la justificacion tecmca financiera y
legal a que hubiere lugar. Esto se realizara las veces que el proyecto lo requiera, sin que implique
costo adicional alguno. 15. La interventoria debe presentar los conceptos de tipo legal,
administrativo, financiero, técnico, ambiental y social que se requiera en cualquier momento de la
ejecucion de la interventoria. 16. Presentar a la Gerencia Integral el informe final de la Interventoria
contratada dentro de‘los plazos fijados, con todos lineamientos y condiciones definidas por
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP de lo cual la GERENCIA INTEGRAL realizara la verificacion
correspondiente. 17. Garantizar la elaboracion del Acta de Terminacion de la obra y gestionar la
suscripcion de la misma por las partes 18. Asegurar la elaboracion y suscripcion del Acta de Entrega
y Recibo Final de la obra, una vez la Interventoria haya verificado y aprobado la totalidad de las
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obras ejecutadas por el contratista, y entregarla a la gerencia integral. 19. Certificar las
intervenciones finalizadas por el contratista de obra. 20. La interventoria contratada debera pactar
con el contratista los precios de las actividades o items no previstos para la adecuada ejecucion de
la obra. EI INTERVENTOR debera analizar y validar los nuevos precios cuando se requieran items
o actividades no previstas en el contrato y validar las especificaciones técnicas respectivas. Asi
mismo, deberd conceptuar sobre la necesidad de su ejecucion y analizar, particularmente, su
incidencia en el valor deil contrato. 21. Velar porque se presente a la finalizacion del respectivo
contrato obra el informe del balance final de ejecucion efectos de elaborar el acta de liquidacion
respectiva 22. Garantizar que se solicite, revise y apruebe el Plan de Trabajo presentado por el
residente social del contratista de obra para el cumplimiento de las actividades requeridas para
garantizar el adecuado acompafiamiento social a las comunidades en las que se desarrollan las
obras. 23. En el .informe semanal y mensual ‘de interventoria (especificos que solicite
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP y exigidos por la GERENCIA INTEGRAL), se debera consignar la
evaluacion respecto al' componente social. 24. Garantizar que se analice -las solicitudes de
suspension y/o reinicio, y en caso de ser procedente elaborar y sustentar las motivaciones y efectuar
los tramites del caso para la suscripcion del Acta correspondiente, dentro de los plazos contractuales.
25. En los casos en que el CONTRATISTA DE OBRA incumpla parcial o total sus obligaciones
contractuales, la interventoria debe apremiar el cumplimiento de las mismas sefialando plazos
perentorios conforme a la normativa aplicable, con copia a la GERENCIA INTEGRAL Y
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. Elaborara el informe que contenga la motivacion y sustentacion del
presunto incumplimiento contractual, de conformidad con el procedimiento que para tal fin se defina
en el CONTRATO DE OBRA y conforme a la ley. 26. Suscripcidn de acta modificatoria con ocasion
a la aceptacion de la condicion resolutoria establecida en la convocatoria plblica. 27. Para cada
proyecto, el contratista debera prever una etapa de acompafiamiento en la maduracion de proyectos,
quetendra como finalidad que se realicen todas las actuaciones pertinentes para llevar el proyecto
a una fase de maduracion alta, incluyendo el ajuste a los estudios y disefios presentados por las
entidades territoriales, ajustes que deberan ser aprobados por la interventoria para posteriormente
ser presentados a la GERENCIA INTEGRAL y a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, conforme a los
procedimientos interno definidos por esta dltima entidad. Se resalta que no habra pago al contratista
de interventoria si el proyecto no es llevado a fase de maduracién alta. Una vez el proyecto cuente
con concepto de fase de maduracion alta, se procederd a dejar constancia del inicio de la etapa de
obra de los proyectos a traves de las respectivas actas. 28. El contratista se obliga a la
implementacion, cumplimiento y ejecucién del Plan de Gestion Integral de Obra (PGIO), que esta
costeado en el presupuesto de cada una de las iniciativas. 29. El contratista se obliga a la
implementacion los formatos, documentos, procedimientos del KAWAK sistema de gestion de
calidad de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 30. La interventoria se obliga a recibir las obras
ejecutadas . a satisfaccion. 31. Todas las obligaciones de parte de la Interventoria, deben ser
controladas, verificadas, evaluadas y recibidas a'satisfaccion-por parte de la Gerencia Integral. 32.
El contratista -se obliga a ejecutar todas las obligaciones que se deriven del contrato
interadministrativo 369 FIP y convocatoria publica 001 de 2020, lo anterior teniendo en cuenta que
el presente contrato se suscribeé con ocasion a dar cumplimiento a los mismos OBLIGACIONES
INTERVENTORIA TECNICA Las actividades técnicas comprenden, entre otras, las siguientes
actividades: 1. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto de los pliegos de condiciones
" dela licitacion, del contrato, de la propuesta técnica y economica del contratista, de las
especificaciones técnicas, del programa de ejecucion del proyecto, del plan de trabajo y
aseguramiento de la calidad, del manejo ambiental y cualquier otro documento que haga parte
del contrato de obra. 2. Exigir al Contratista, una vez se tenga el perfeccionamiento del contrato, la
iniciacion de los trabajos, dentro de los términos  establecidos en el respectivo contrato y en
cumplimiento de la programaciéon contractual vigente. 3. Maximo dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a 'la firma del contrato de interventoria y.que se encuentre en firme vy
legalizado el contrato se debera coordinar una reunion técnica con el Contratista, para lo cual
debera contarse con la participacion del Director del proyecto vy el Interventor. En esta
reunion, se deberan revisar todos los lineamientos dados por el DPS. 4. Aprobar el Programa de
Ejecucion del Proyecto, el Plan de trabajo y Aseguramiento de la Calidad, el manejo ambiental y
demas planes. 5. Disponer, administrar y mantener, durante el tiempo de ejecucion del contrato
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y segin los turnos requeridos en el contrato, el personal, profesional, técnico vy
administrativo propuesto, las instalaciones, los equipos y una organizacion logistica adecuada
para el ejercicio de las actividades de interventoria. 6. Revisar las zonas de trabajo, verificando que
el acceso a los lugares y utiizacion de vias estén debidamente autorizados por la
autoridad competente. 7. Verificar y exigir al Contratista mantener aseadas y organizadas las
zonas de trabajo, incluida la limpieza de las zonas aledafias. 8. Velar porque el contratista de
estricto cumplimiento a la reglamentacién vigente sobre sefializacion temporal durante la etapa
de ejecucion del mismo. 9. Exigiral Contratista el cumplimiento de todas las normas ambientales
y de seguridad industrial y ocupacional establecidas en las normas legales, aplicables
tanto para procedimientos, equipos y personal que trabaja en la ejecucion del objeto contractual.
10. Durante todo el desarrollo del proyecto verificard que el equipo ofrecido por el Contratista en su
propuesta se encuentre completo y en perfecto estado de funcionamiento. 11. Verificar que el
programa de utilizacion del equipo este de acuerdo con el programa de ejecucion de proyecto y
hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos. 12.
Inspeccionar las labores del Contratista y dar su aprobacion a las mismas, ademas de solicitar hacer
los respectivos ajustes cuando se requieran. 13.0rdenar al Contratista la intensificacion de
las labores que no estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato o la
suspension de. actividades no contempladas en el mismo o inconducentes para el cumplimiento
del objeto. 14. Controlar el trabajo del Contratista y notificarle los defectos que encuentre, asi como
cuantificar el valor de los mismos en el caso de defectos no corregidos. 15. Aprobar las obras
ejecutadas por el Contratista, una vez compruebe el cumplimiento de calidad requerida y de las
especificaciones de las mismas. 16. Exigir el cumplimiento de las normas urbanisticas, el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la memoria técnica de las obras y la presentacion
de los informes que requiera 17. Realizar el seguimiento al avance del contrato de acuerdo con el
programa de ejecucion del proyecto, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos
parciales o totales se requiera oportunamente al Contratista y de continuar con los mismos
e incumplimientos, se informe con la debida sustentacion a la FUV. 18. Efectuar con el Director del
proyecto y el Director de interventoria y demas personal del Contratista o del Interventor, que se
requiera, una visita, para efecto de determinar el estado de ejecucion del objeto contractual que se
va a recibir, siguiendo el procedimiento previamente acordado y elaborar el acta de visita previa
al recibo, acta que sera remitida ala FUV y al DPS 19. Elaborar el acta de entrega y recibo
definitivo mediante la elaboracion del acta correspondiente, con la presencia de los representantes
legales del Contratista, y de la interventorfa. 20. La interventoria debera cumplir con el Codigo de
Etica Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones inherente al desarrollo del contrato. 21.
Dar el visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que puedan afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el
contratista de obra. 22. Solicitar al contratista de obra la demolicion, reconstruccion y/o reparacion
de las obras que no cumplan con las calidades solicitadas. 23. Revisar, estudiar, conceptuar y
aprobar los manuales de operacion y mantenimiento de obra y equipos elaborados por el contratista
de obra, asi como los planos record. 24. Presentar informes, semanales, mensuales y en la forma
que sean solicitados por el supervisor o por el DPS — FIP, estos informes deberan consignar la
evaluacion respecto- al componente social. 25. Certificar las intervenciones finalizadas por el
contratista de obra. 26. Pactar con el contratista los precios de las actividades o items no previstos
para la adecuada ejecucion de la obra. Debera analizar y validar los nuevos precios cuando se
requieran items o actividades no previstas en el contrato y validar las especificaciones técnicas
respectivas. Asi mismo debera conceptuar sobre la necesidad de su ejecucion y analizar
particularmente su incidencia en el valor del contrato. 27. Cumplir las instrucciones y demas
obligaciones establecidas por la FUV. 28. En general, cumplir y hacer cumpilir o dispuesto y pactado
en los contratos de interventoria y el del objeto contractual a intervenir. 29. La demas de conformidad
con el numeral 5 del contrato 369 .FIP-2021. 30. Llevar libro o bitacora de obra diario, en el cual
quedan plasmadas las sugerencias y observaciones dadas al constructor durante la ejecucion del
proyecto. 31.Apoyar en el diligenciamiento de las fichas técnicas, formatos y demas documentos que
se encuentren parametrizados y que exija el DPS. 32. El contratista debe realizar la revision de los
APUS de cada uno de los contratistas de obra a intervenir, los cuales deben ser presentados a la
FUV dentro de los 05 dias siguientes a que tenga la informacion correspondiente. OBLIGACIONES
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INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 1. Elaborar las siguientes actas en las fechas en que
realmente se produzcan los hechos a los que se refiere:

Proyectamos futuro

e Acta de Pago
e Acta de Anticipo (si la hubiere)
~ e Actade Inicio

e Autorizacion de Pago Parcial o Final, seglin sea el caso

e Acta dereuniones

e Acta de suspension

e Acta de reinicio

e Actas de comités

e Acta de aprobacion de los trabajos.

¢ Actas de aprobacién de garantias.

e Acta de recibo, entrega, y liquidacién del contrato.
2. Elinterventor respondera por los perjuicios que se causen a la Fundacion y por las reclamaciones
gue surjan como consecuencia de la elaboracion, suscripcién o aprobacion, defectuosa o errada de
las actas de recibo final, de aprobacién, de recibo definitivo, de suspension vy de liquidacion.
3. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y
convenientes para el normal desarrollo de las obras y en defensa de los intereses de la entidad
representada. 4. Verificar al momento de la firma del acta de inicio, que el contratista de obra
presente la siguiente documentacion:

Programa de salud ocupacional y seguridad-industrial

¢ Plan de calidad

¢ Plan de Manejo Ambiental

e Programa de ejecucion del proyecto .

* Revisar y aprobar las hojas de vida dél personal minimo exigido, formacién académica,
certificaciones de experiencia general y especifica, de conformidad con los: criterios y
metodologia establecida en el pliego de condiciones o documento equivalente que dieron
origen al contrato, y garantizar que el personal que vincule parala ejecucion del contrato no
este incurso en la inhabilidad de que trata el Decreto 753 de 20189, realizando la consulta en

. el registro de inhabilidades por delitos contra la libertad, integridad y formacion sexual contra
nifios, niflas y adolescentes al momento de la seleccuon del personal y cada cuatro meses
durante el plazo de ejecucién del contrato. De la consulta realizada se debera dejar
constancia.

e Plan de manejo de trafico (Sl APLICA)

» |listado de personal con copia de cada una de las afiliaciones a EPS, ARL y

e Pension

e Registro fotografico de las vallas de mformacnon instaladas

o Demaés requisitos indicados por parte de la gerencia integral.

5. Verificar y aprobar los informes que se presenten en desarrollo del Contrato de obra suscrito con
las condiciones establecidas en la convocatoria 001 adelantada por el DPS y el contrato No. 369 FIP
de 2021, celebrado entre el DPS y la Fundacién Universidad del Valle. 6. Tramitar adecuadamente
la correspondencia, utilizando los formatos vy procedimientos establecido que se relacionen con
el gjercicio . de la interventoria. 7. Comunicar a la Fundacién en forma inmediata todas las
determinaciones sobre cambios, tomadas en el desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las
comunicaciones u ordenes dirigidas o cruzadas al Contratista. 8. Llevar junto con el contratista un
diario (bitacora) que debera permanecer disponible en la oficina de campo de la interventoria, en
el cual se consignaran todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones, conceptos, comités y
determinaciones relacionadas con el desarrollo del contrato. Este debera iniciarse el dia en que
comience la ejecucion del contrato. 9. Llevar, mantener actualizado y tener disponible el archivo de
fa interventoria con la correspondencia, fotografias, videos, informes técnicos, certificaciones vy
demas documentos requeridos para el control de la gjecucion, en donde se detallen las
condiciones equipos utilizados, métodos constructivos y en general todo aquello que permita
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determinar completamente las caracteristicas de la ejecucion del contrato. Este archivo debera ser
entregado a la Fundacién como' requisito para el recibo de la interventoria y si por otras
circunstancias se requiere, la interventoria debera suministrar el archivo. 10. Durante todo el
desarrollo del proyecto debera mantener actualizada. una relacién diaria de los profesionales,
trabajadores y equipo del contratista en la ejecucién teniendo relacionado la hora de inicio y de
finalizacion de trabajos.  11. Elaborar el informe mensual en el formato acordado con el equipo
supervisor de la FUV, y enviarlo cada mes durante la vigencia de la interventoria. En dicho informe
debe aparecer el estado de ejecucion teniendo en cuenta aspectos técnicos, contractuales, estado
del equipo, personal, materiales, programa de ejecucién de proyecto, avance enla ejecucion,
problemas pendientes de solucion que afecten la realizacién del proyecto y en general todo
aquello que de una u ofra forma esté relacionado con el desarrollo del objeto contractual.
12 Mantener registros completos que hagan historia de los trabajos-que se estan ejecutando. Tales
registros, junto con la correspondencia y los diferentes informes rendidos por el Contratista, seran
la documentacion base que sirva para cualquier asunto relacionado con los contratos y que surja
durante la ejecucion o después de la terminacion. 13. Identificar alertas tempranas respecto de
posibles incumplimientos en la ejecucion del contrato de obra, a fin de evitar la suspension,
paralizacion o terminacion anticipada del mismo. 14. Informar con anticipacion a la FUV, el
incumplimiento o las modificaciones al contrato a que hubiere lugar. 15. Guardar la debida reserva
de los asuntos, informacion y documentos de los cuales conozca con ocasién de la ejecucion del
objeto contractual. 16. Apoyar en el diligenciamiento de las fichas técnicas, formatos y demas
documentos que se encuentren parametrizados y que exija PROSPERIDAD SOCIAL.
OBLIGACIONES INTERVENTORIA JURIDICA Las funciones juridicas y legales comprenden,
entre otras, las siguientes actividades: 1. Conocer sobre la organizacion y la normatividad vigente
en la materia para poder analizar y tener en cuenta los aspectos regulatorios, riesgos legales y
contractuales relacionados con el contrato de obra. 2. Preparar para la FUV, en forma oportuna,
todas las respuestas a las solicitudes, peticiones y requerimientos que formule la comunidad,

‘entidades de control del Estado, y en general todos los requerimientos que se relacionen

ton las actividades del objeto del contrato y de esta interventoria. 3. Prestar apoyo a la FUV
para resolver las peticiones y reclamos juridicos del contratista, respecto a la ejecucion de las
- obras objeto de esta interventoria. 4. Prestar apoyo a la FUV, para resolver las peticiones, quejas
y reclamos presentados por la comunidad, respecto a la ejecucidon de [as obras objeto de esta
interventoria. 5.  Estudiar y conocer el contenido del contrato y el de todos sus documentos
relacionados con la ejecucion del objeto de esta interventorfa. 6. Verificar la correcta expedicion, la
validez juridica y los términos y plazos de las garantias que debera presentar el contratista, de
conformidad con lo establecido en el contrato de obra publica, sus anexos y modificaciones. Asi
mismo, exigir con la debida anticipacion su renovaciéon o modificacion si fuere el caso. 7. Durante
todo el desarrollo del proyecto deberé vigilar el cumplimiento de los pagos de prestaciones
sociales, pagos de caracter fiscal y demas obligaciones contractuales y legales de acuerdo
con la normatividad vigente, tanto del contratista de obra publica como de la interventoria. 8.
Cumplir con las normas vigentes que fijan el procedimiento para el recibo de los documentos de
interventoria.9. .En general, asesorar y apoyar a la FUV, en todos los asuntos juridicos que se
susciten en desarrollo de las obras objeto del contrato de obra publica y de esta interventoria. 10.
Apoyar en el diligenciamiento de las. fichas técnicas, formatos y demas documentos que se
encuentren parametrizados y que exija el DPS OBLIGACIONES INTERVENTORIA FINANCIERA.
Las actividades financieras comprenden, entre otras, las siguientes actividades:1. Exigir el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cierre Financiero, por parte del Contratista.
2. ‘Verificar el cumplimiento de la entrega del cierre financiero: 3. Verificar que el Cierre Financiero
cumpla con los requisitos de alcance, vigencia, garantias, compromisos y responsabilidades del
Contratista, cuyo cumplimiento garantice la ejecucion del proyecto en lo que respecta a los flujos
de recursos financieros. 4. Impartir instrucciones o conceptos por escrito al Contratista sobre
asuntos que en materia financiera y presupuestal que sean responsabilidad de este. 5. Revisar
las actualizaciones del flujo de fondos del proyecto.6. Efectuar el estudio y analisis de cualquier
propuesta de modificacion al programa financiero o al contrato y remitir su concepto. 7. Apoyar
en el diligenciamiento de las fichas técnicas, formatos y demas documentos que se.encuentren
parametrizados y que exija el DPS. INTERVENTORIA AMBIENTAL 1.  Verificar y hacer el
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seguimiento que corresponda para que el Contratista con el aporte en forma oportuna todos los
documentos que se requieran para el tramite y la informacién que este debe presentar a las
Autoridades Ambientales en la jurisdiccién del proyecto y obtencion y/o modificacion de los
permisos que requiera. 2. Verificar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la
realizacién del objeto contractual enmarque dentro de los requerimientos ambientales y que sus
resultados correspondan alos esperados, y disefiar y recomendar los correctivos necesarios . 3.
Verificar la puesta en marcha y operacion del Manejo Ambiental, asi como. la del plan de
contingencias en caso necesario. 4. Revisar y aprobar los planes de disposicion de desechos y, en
general, supervisar y hacer cumplir la reglamentacién ambiental vigente. 5. Verificar que los trabajos
se realicen de forma tal que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino también con las’ disposiciones ambientales [egales
vigentes, el cddigo de recursos naturales y1os permisos otorgados por las autoridades competentes.
6. Revisary dar dictamen sobre los estudios ambientales que debe elaborar el Contratista con el fin
de asegurarse que los mismos corresponden a la realidad actual de [a zona de influencia, la
especificidad - de sus actividades a desarrollar, la legislacion ambiental, social y de cultura y
patrimonio. arqueolégico, asi como para verificar cada una de las medidas ambientales propuestas
en el Manejo Ambiental. 7. En el evento de presentarse impactos ambientales no previstos,
la interventoria debe conceptuar sobre el disefio de las medidas tendientes a controlar, compensar
y mitigar dichos impactos, elaborado por el Contratista y a su vez, debe verificar la ejecucién por
parte del Contratista. 8. Verificar el esquema operativo a través del cual el Contratista implementara
sus obligaciones ambientales, efectuar el seguimiento permanente en los frentes al mantenimiento,
para verificar la aplicacion de las técnicas, procedimientos, medidas propuestas en el Manejo
“Ambiental, asf como efectuar acciones de control por parte de personal especializado para
garantizar que los efectos ambientales negativos que puedan presentarse sean minimizados. 9.
Presentar informes durante el tiempo de desarroilo de la etapa de ejecucion y un informe ambiental
final sobre el avance del Contratista en _la elaboracion e implementacion de los estudios
ambientales y la aplicacién de las medidas que en esta etapa se deban ejecutar o se hayan
ejecutado. 10. Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos
naturales, ecolégicos y del medio ambiente cuando esta asi lo requieran. 11. Resolver las consultas
e inquietudes de la comunidad con respecto al manejo ambiental de la prestacion de servicio objeto
de esta interventoria. 12 Asesorar a la FUV, en todos los asuntos juridicos y técnicos de caracter
ambiental que se susciten en el desarrollo del objeto de la interventoria y lograr cuando sea
necesario, el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problematicas especificas en
el campo ambiental. OBLIGACIONES INTERVENTORIA SOCIAL La gestién social a cargo de la
INTERVENTORIA tiene por objeto mantener buenas relaciones con las comunidades del area de
influencia de las obras objeto de esta convocatoria pUblica y del Contrato, asi como responder por
los impactos que las actividades constructivas que adelante el CONTRATISTA puedan ocasionar
entre la poblacion de las zonas referidas. El cumplimiento de estos objetivos por parte del
INTERVENTORIA es de especial importancia, pues se enmarca dentro del cumplimiento de la
Constitucion y las leyes. El CONTRATISTA debera considerar en calidad de INTERVENTOR
garantizar el cumplimiento del plan-de gestién social y la contratacion de mano de obra de la region.
Garantizando que se revise y apruebe el Plan de Trabajo presentado por el residente social del
contratista de obrd para el gumplimiento de las actividades requeridas por PROSPERIDAD SOCIAL
'~ FIP gerenciadas por LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE (FUV) para garantizar el
adecuado acompafiamiento social a las comunidades en.las que se desarrollan las obras. La
INTERVENTORIA debe garantizar que el 50% del total del personal que el CONTRATISTA va a
contratar para efectos de la ejecucion del Contrato, debera estar conformado por mano de obra no
calificada residente en el area de influencia de las obras objeto del Contrato. En caso de no contar
con la disponibilidad del personal requerido en la(s) zonas circundantes, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledarias a cada Proyecto. De igual manera debe ser tenida
en cuenta la poblacion vulnerable perteneciente a 'la regién. Lo anterior sera verificado por LA
GERENCIA INTEGRAL (FUV) y la interventoria del Contrato. \b ‘

La INTERVENTORIA debera realizar las siguientes acciones:
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Lectura territorial: La INTERVENTORIA  garantizara que el CONTRATISTA haga una
caracterizacién de la zona de intervencion del proyecto, a través de un diagnéstico participativo
socioeconomico y cultural; ademas busca que se reconozcan aliados, impactos y afectaciones. Para
esta accion, el CONTRATISTA debe elaborar la metodologia pertinente para el levantamiento de la
informacion, la cual debe contar con objetivos, instrumentos, justificacion, cronograma, alcances,
resultados esperados; lo anterior debe contar con aprobacion de la INTERVENTORIA.

Identificacion del area de influencia del proyecto, directa e indirecta. La actividad se debe
desarrollar en el territorio a intervenir, con participacion de las comunidades del area de influencia.

Producto: Mapas con cartografia social que contenga identificacion del area de influencia del
proyecto, directa e indirecta; sitios importantes. para la(s) comunidad(es), ubicacion de la(s)
comunidad(es). «

Caracterizacion de la poblacién. Aspectos demograficos, culturales, capital social, formas
participativas, estructuras organizativas; aspectos politicos, histéricos, econdémicos, interaccion con
el territorio, mecanismos internos de solucion de conflictos. El documento debe mostrar aspectos
relacionados con los beneficios del proyecto en la comunidad.

Producto: Documento escrito y fuentes de verificacion (ej. Fotografias, videos, relatos, actas,
listados), e instrumentos empleados para levantamiento de informacion (ej. Encuestas, entrevistas,
grupos focales, sondeos de opinidn).

Elaboracién de directorio. Incluye actores involucrados en el proyecto y posibles aliados; ademas
debera identificar, junto con el area técnica, el nimero de actas de vecindad a ser levantadas en la
Fase lil §Ejemplo de actores clave en el directorio:

WY

Actores Institucionales:

e Gobernacion: Secretaria, Inclusién Social, Obra, Planeacion, Vivienda, Juridica.
Alcaldia; Secretaria relacionadas con el Proyecto, ejemplo: Obra, Planeacion, Vivienda,
Juridica, Personeria.

Consejo.

Ediles.

Contraloria.

Procuraduria.

Defensoria del Pueblo.

Empresas de Servicio Publico (Agua, Gas y Energla)

Fondo de Adaptacion.

Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad - PAP PDA.
Corporaciones Aytonomas Regionales.

Sena.

Camara de Comercio.

Gremios.

Gestoras Sociales.

Autoridades Publicas (Ejército Nacional y/o-Policia Nacional).

Ichf.

Prosperidad Social.

Actores No Institucionales:

Junta de Accién Comunal.

~ Representantes sector comercial.
Presidentes de Concejo de Administracion (conjuntos residenciales).
Lideres comunitarios (ej. Lideres religiosos, del sector deportivo, cultural).
Veedurias-existentes.
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Madres comunitarias.

Comunidad educativa.

Fundaciones, Corporaciones, ONGs.
Medios de Comunicacion del municipio.

Proyectamos futuro

Producto: Directorio con los siguientes elementos: Nombre, institucion que representa o comunidad,
cargo o rol, funciones, datos de contacto (Correo, celular, web, red social), ubicacion.

Identificacion de las Problematicas y sus Soluciones. Se realizaran jornadas participativas
comunitarias donde se identifiquen: 1. Conflictividades que puedan afectar la apropiacion y
sostenibilidad del proyecto. 2. Conflictividades que pueden afectar la obra. 3. Conflictividades que se
puedan incrementar dentro de la comunidad durante la construccion y posterior a la entrega de la
obra. Se deben agrupar seglin sean generados por agentes externos o internos, si son econdmicos,
politicos, sociales, culturales, etc. Una vez identificados los conflictos e impactos, se debe concertar,
y buscar los medios para volverlos oportunidades y soluciones, los mecanismos de solucién. El social
y el CONTRATISTA debe prestar especial atencién a aspeotos como: fronteras invisibles, enfoque
diferencial, acciones afirmativas y accién sin dafio; asi como, se enfatiza: todo aquello que atente
contra la sostenibilidad del proyecto en el futuro. Los costos de desplazamiento, materiales y logistica
seran asumidos por el CONTRATISTA.

Producto: Documento escrito con soporte fotografico que contenga metodologia usada,
identificacion de las problematicas y las soluciones concertadas que se [mplementaran aprobado
por INTERVENTORIA.

Tiempos de entrega de‘ productos:

¢ la metodologia debe contar con aprobacion de INTERVENTORIA 10 dias antes de iniciar
trabajo en campo.

e Los tiempos de entrega de los productos se acuerdan con INTERVENTORIA.

Las condiciones sociales de las areas de influencia deberan ser tenidas en cuenta por los contratistas
de obra e interventoria para el manejo ambiental del Contrato, en especial, cuando se advierta la
presencia de minorias étnicas en dicha Area, evento en el cual el CONTRATISTA debera asegurarse
de cumplir con la normatividad especial que rige la actividad de explotacion de recursos naturales
.en jurisdiccion de territorios legaimente constituidos a favor de las sefialadas minorias, o evitar su
intervencion a efectos de obviar el procedimiento de consulta previa que estd consagrado en el
los cuales seran ejecutados los trabajos y las obras objeto del Contrato asi como de los riesgos
previsibles del mismo, ya que su desconocimiento no sera considerado por LA GERENCIA
INTEGRAL (FUV) como excusa valida para posteriores reclamaciones. :

Respeto y proteccién del medio ambiente v la biodiversidad: previa concertacion con la
comunidad del area de influencia de las obras objeto del Contrato, la INTERVENTORIA debe
garantizar que el CONTRATISTA disefie una agenda de capacitacion ambiental sobre aquellos
temas de especial interés que se desprendan del analisis de la problematica ambiental en el tramo
vial que seréa intervenido. Esta capacitacion sera participativa y la realizara el CONTRATISTA con
base en la metodologia de talleres. Asi mismo, el CONTRATISTA bajo su supervision debera realizar
la mencionada capacitacion conjuntamente con el residente ambiental de obra. De acuerdo con las
tematicas que identifique el CONTRATISTA, se debera desarrollar un taller al mes. Lo anterior busca
promover en los ciudadanos la importancia de la obra y sus beneficios, el buen uso y cuidado del
medio ambiente y motivar el buen comportamiento de los ciudadanos hacia el proyecto.

Ei CONTRATISTA bajo aprobacién' de la INTERVENTORIA debera desarrollar las actividades de
gestlon social definidas en este Pliego de Condiciones y en el Plan de Manejo Ambiental, para
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~ efectos de lo cual debera diligenciar los formatos suministrados dentro del Plan de Manejo Ambiental
(convocatoria de reunién, acta de reunion, planilla de asistencia, control de entrega de informacion,
y recepcion de inquietudes de la comunidad, etc.)

Intercambios de saberes sobre el respeto y proteccion del medio ambiente y la biodiversidad.
Una vez se tenga identificado el ecosistema donde se ejecutard el proyecto, asi mismo, las posibles
afectaciones hacia éste, el CONTRATISTA, bajo la supervision de la INTERVENTORIA, debe
desarrollar jornadas de intercambio de saberes con la comunidad y el sector educativo. Dichas
jornadas de intercambio de saberes deben girar en torno a temas relacionados con la conservacion
y proteccién del medio ambiente y biodiversidad, otro tema seria la relacion positiva del proyecto con
el medio ambiente y la biodiversidad, generando sostenibilidad y bienestar para la region. Se debe
procurar involucrar aliados estratégicos como corporaciones auténomas regionales, SENA, entes de
control, organizaciones presentes en la zona que trabajen temas de medio ambiente-

Producto: Formular y ejecutar un micro proyecto de proteccion y respeto al medio ambiente y la
biodiversidad, con la comunidad y/o sector educativo, en lo posible relacionar el micro proyecto con
la obra a ejecutar. Cronograma de ejecucion del microproyecto. Se debe garantizar una apropiacion
de la comunidad hacia el micro proyecto.

Tiempos de entrega de productos:

El micro proyecto debe tener aprobacion de. INTERVENTORIA. 30 dias después de iniciada la Fase
Il el proyecto debe estar formulado, concertado y aprobado con la comunidad. Una vez aprobado
se debe poner en marcha de acuerdo al cronograma planteado, es de anotar que el micro proyecto
debe finalizar 30 dfas antes de la entrega de obra.

Los resultados y avances seran entregados en el informe mensual.

Gestion ‘Humana y contratacion de mano de obra en regién: Como se dijo anteriormente la
INTERVENTORIA garantizara que el CONTRATISTA debe contratar el 50% del total del personal
de mano de obra no calificada residente de las zonas de influencia de las obras objeto del Contrato.
Lo anterior busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la poblacion, que conlleve
el mejoramiento de las condiciones socioeconomicas. Asi mismo busca mejorar la relacion del
personal contratado con la comunidad. '

Contratacion personal de la obra. EIl CONTRATISTA una vez identifique los perfiles que requiere
para la ejecucion de la obra, abordara aspectos tales como: la promocion, la recepcion de hojas de
vida, proceso de seleccion y contratacion. EI CONTRATISTA debe propender por la contratacion de
minimo un 50% de mano de obra de la zona de influencia directa de los proyectos a intervenir, en
caso de no ser posible la consecucion de este personal y que sea evidenciado y sustentando por la
Interventoria, el Contratista podra contratar su mano de obra de ofras zonas.

Finalmente, se levanta un informe en el que se registre: nimero de vacantes, perﬂles requeridos,
aspirantes presentados, selecc:onados y el seguimiento al contrato.

Para la mano de obra no calificada sélo se solicitara el certificado de JAC de residente en la zona.
Con el animo de favorecer las relaciones entre CONTRATISTA y comunidad, mejorar el bienestar
en la region, y con miras al posconflicto, se tendra en cuenta poblacion vulnerable como: mujeres
cabeza de hogar, comunidad LGBTI, personas en extrema pobreza, personas pertenecientes a
grupos étnicos, personas reinsertadas, ex presidiarios, personas en condicion de discapacidad (si la
discapacidad no es limitante), jévenes, desplazados y victimas del conflicto armado o desastres
naturales; en cualquiera de los casos deberan acreditar su condicién ya sea por medio de
certificacion dada por la autoridad competente o por testimonio. de varios integrantes de la '
"comunidad, segtn lo compruebe el profesional social.

Producto: Reporte de la mano de obra emp!eada la cual debera estar registrada en los informes
mensuales. ’b
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Jornadas de armonizacién del personal y con la comunidad. EI CONTRATISTA generara
espacios que favorezcan las buenas relaciones dentro del equipo contratado y entre este y la
comunidad, ya sea con la promocion de eventos artisticos y culturales que promuevan el respeto
hacia las otredades, la cultura propia, su capital cultural y favorezcan la construccién de paz. En
ningun caso se permitira el consumo de alcohol y SPA (Sustancias Psicoactivas). Las actividades
ojala estén enfocadas a un publico infantil. Las actividades que se planteen con la comunidad seran
concertadas de forma participativa, con sectores representativos. Se realizaran de preferencia en
espacios abiertos. Se realizaran trimestraimente. Por ejemplo, pueden ser: Obras de teatro, baile,
caminatas ecoldgicas, siembras, jornadas de embellecimiento y aseo. En caso de grupos culturales
seran de las mismas comunidades. ’

Producto; Evidencia de eventos con registro fotografico y/o videos y/o relatos. Los resultados y
avances seran entregados en el informe mensual.

Comunicacién_y Divulgacién: La INTERVENTORIA supervisara tanto las reuniones que el
CONTRATISTA considera necesario realizar, como la produccion del material impreso que el
CONTRATISTA debe publicar y distribuir entre la poblacion de las sefialadas areas de influencia con
_relacién a las obras objeto del Contrato y su manejo, con el propésito de informar oportunamente y
asi evitar cualquier conflicto por este aspecto. De esta manera contempla el desarrollo de espacios
amplios de informacién, en donde se aclara a la poblacion las inquietudes generadas por el proyecto,
disminuyendo la incertidumbre y ansiedad frente al mismo. La accién se desarrolla transversalmente
en todas las Fases del Proyecto.

Reuniones con la comunidad 6 auditorias visibles: el CONTRATISTA bajo supervision de la
INTERVENTORIA debera efectuar reuniones de inicio (minimo 10 dias antes de comenzar las
actividades constructivas del Contrato), de avance (al cumplimiento del 50% del desarrollo de las
actividades constructivas) y de finalizacion (al cumplimiento del 95% de las actividades
constructivas). Ademas, en caso de que durante la ejecucion del Contrato se presenten situaciones
extraordinarias que tengan que ser informadas a la comunidad, el CONTRATISTA bajo supervision
de la INTERVENTORIA debera realizar las reuniones que sean pertinentes para comunicar la
ocurrencia de la mencionada situacion. Es asi como debe, participar en los espacios de participacion
ciudadana que se requieran para adelantar el control social del proyecto para recoger las inquietudes
de la comunidad respecto a la. ejecucion de las obras y realizar el acta de la reunion con las
solicitudes de la comunidad para que sean atendidos acorde al alcance del proyecto. Las actividades
realizadas en el marco de esta socializacién deberan estar debidamente soportadas mediante actas,
memorias, registros fotograficos, entre otros que permitan determinar fechas y miembros de
comunidad convocados y asistentes.

Para la conformacion y puesta en marcha de la Auditoria Visible, la GERENCIA INTEGRAL (FUV)
propendera por garantizar la activa participacion de la comunidad beneficiada, asi como de la
veeduria que se conforme para el acompafiamiento del proyecto.

Instalacion y funcionamiento del SAC (Servicio de Atencidn al Ciudadano). Estructuracion del
Punto de Atencién a la Comunidad, su espacio fisico {en el area de impacto directo de la obra, si la
obra es retirada de la comunidad, deberd ser instalado en una zona de facil acceso para la
comunidad), su horario (minimo 15 horas a la semana). Informacién disponible: cronograma de
actividades sociales, registro y tramite de preguntas, PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos,
Sugerencias y Solicitud de Informacion, al respecto ver glosario), entre otros aspectos, de acuerdo
con los lineamientos entregados -por la contratante respecto a la atencion a la comunidad y
" divulgacion y comunicacion.

EI CONTRATISTA bajo supervision de la lNTERVENTORlA debe registrar diariamente el reporte de
todas las PQRS presentadas por los ciudadanos en el formato que se disponga para tal fin. Cuando
la solicitud ciudadana sea de directa competencia del CONTRATISTA, éste debera darle tramite y

P
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solucion, en los cinco (5) dias, siguientes a su recepcion. En caso de ser necesario realizar visitas
de inspeccion con el area técnica, deberan coordinarse dentro de los siete (7) dias siguientes al
recibo de las mismas. Todas las acciones deberan quedar consignadas en el formato. Ademas, los
trémites deben estar soportados y archivados en medio fisico y magnético.

Proyectamos futuro

En el caso que se interpongan Derechos de Peticién al CONTRATISTA, los tiempos para dar
respuesta seran de acuerdo a la Ley 1755 de 2015.

Para los casos en donde las PQRS presentadas no sean de competencia del CONTRATISTA, éste
debera realizar las géstiones necesarias para remitirlas —en un término no mayor a dos (2) dias- a la
entidad o persona competente. Dicha gestion también debe quedar reglstrada en el formato
establecido por el CONTRATISTA para tal fin.

Todos los casos que ameriten seguimiento deberan reposar en el SAC, asi como el avance de la
solucién, realizando los respectivos reportes que permitan la-verificacion de la efectiva atencién a la
PQRS hasta que ésta finalice y se cierre el caso.

El SAC debe contar con suficiente material de informacion y/o divulgacion del Proyecto aprobado
por la INTERVENTORIA, la cual hara venﬂcamon semanal de dichas piezas. ,

En el SAC\deben reposar copias de actas de vecindad, registros filmicos y fotograficos de la obra.
E! SAC debe contar con el siguiente equipamiento basico, como minimo:

Aviso del SAC ubicado en lugar visible.

i

e 1 Escritorio.

o 1 silla de oficina ergonémica para la persona encargada del punto de atencién.

o 5 sillas para acomodar a los peticionarios. :

s 1 mesa para reuniones.

e Linea telefonica fija o celular.

o Cuenta de correo electronico y acceso a lnternet

e Planos actualizados del proyecto.

¢ Un computador con unidad de DVD y pantalla LCD de 17" y los programas basicos
de office instalados (Word, Excel, Power Point), programa para manejo de
fotografias y puerto USB.

e Estabilizador.

e Impresora.

¢ Bafio.

e Cartelera Informativa.

[ ]

Archivador (minimo de 2 gavetas).
Producto: SAC instalado y funcionando antes de iniciar la obra.

Relatorias comunitarias. El profesional social debe definir mecanismos y tiempos con la
comunidad, lideres, lideresas y comunidad escolar, con el fin de que se realicen relatos por medio
de cualquier arte o expresion propia, como: dibujos, cuentos, relatos orales, teatro, cantos, etc. En
los relatos se deben expresar historias de vida, el sentir de la comunidad respecto al proyecto, cémo
las afecta de forma positiva 0 no, de qué forma, entre otros aspectos relevantes.

En el caso de que se contrate poblacion vulnerable de las comunidades como mano de obra, ya
especificada en el componente respectivo, incentivar la creacion de los refatos; pero en ningtin caso
sera obligacion o requisito ni para efectos de contratamon “mucho menos para realizar el pago a las
labores prestadas. ,%
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Con el fin de potenciar la construccion de relatos, el CONTRATISTA bajo supervision de la
INTERVENTORIA propendera por apoyar grupos culturales y talentos propios de las regiones
intervenidas, con recursos (ejemplo: instrumentos) y buscara el apoyo de terceros interesados. El
material ayudara en la generacion de sinergias CONTRATISTA-Comunidad-GERENCIA INTEGRAL-
DPS, mejorara la autoestima de las comunidades, y favorecera la comunicacion de los alcances del
proyecto de manera endégena y exdgena. El material se podré usar en piezas divulgativas,
reuniones, jornadas de intercambio de saberes y jornadas de armonizacion.

Proyectamos futuro

Producto: Relatorias, clentos, obras de teatro, musica, canto, poesia, etc. Como es una actividad
que se espera fluya durante toda la Fase Il del proyeoto se deberan reportar las acciones y avances
en el informe mensual.

Piezas de divulgacion. Las piezas de divulgacién se refieren a la elaboracion de medios masivos
de informacién para ser distribuidos en las comunidades y autoridades del area de influencia del
proyecto. Dentro de estas piezas se encuentran las invitaciones a reuniones, volantes, carteleras,
cartas personalizadas y el seguimiento a las vallas informativas, infografia, audiovisuales, redes
“sociales, etc. Dentro de las piezas de divulgacion se debe informar mediante acciones comunicativas
las SItuamones que puedan alterar la cotidianidad de la comunidad por cuestiones de obra, ejemplo:
afectaciones de servicio publico, cierre de vias, afectacién de acceso a predios; estas actividades -
que afecten a la comunidad deberan ser comunicadas con anticipacion.

Reporte de noticias sobre el proyecto. Este item hace referencia al reporte de las noticias positivas,
y/o negativas que se generen en los medios de comunicacion sobre el proyecto

Producto: Monitoreo constante de medios de comunicacion para estar alerta en el momento que se

generen noticias, el contratista debe reportar INMEDIATAMENTE a la lNTERVENTORIA y a LA

~ GERENCIA INTEGRAL (FUV) sobre la misma y ser reportada en los informes mensuales, enviando
el link o el impreso de'la noticia, la fecha y el medio en el cual salio. :

Nota: Se debe garantizar la informacién a toda la comunidad afectada positiva o negatlvamente por
el proyecto

Productos: Instalar dos (2) vallas de informacion de la obra, una (1) en el sitio de ejecucion y.otra
en el sitio indicado por el INTERVENTOR, de acuerdo con la informacion y condicipones exigidas por
el CONTRATANTE. Estas vallas deberan actualizarse, permanecer legibles y en buen estado
durante todo el tiempo de ejecucion del contrato de obra.

Reporte mensual de fotografia y video que muestren el -avance de obra, se concertara con
supervisores de LA GERENCIA INTEGRAL (FUV). ‘

Reuniones de participacion. Contempla el desarrollo de espacios amplios de informacion, en.
donde se aclara a la poblacion las inquietudes generadas por el proyecto, disminuyendo la
incertidumbre y ansiedad frente al mismo. En todas las reuniones, jornadas y actividades se deben
realizar ejercicios que inviten a la comunidad hacer parte del proyecto y se les comuniquen avances,
se debe asegurar la preparacion y transferencia de conocimientos a la comunidad en general, sobre
el -manejo, uso y cuidado de las obras realizadas que garanticen la vinculacion, apropiacion y
sostenibilidad, usando herramlentas como los lenguajes alternativos, artisticos y propios de las
comunidades.

De acuerdo al area de influencia del proyecto, se debe hacer al inicio una reunién en cada barrio o
vereda, la cual debe cumplir con los siguientes aspectos: ‘

Presentacién ejecutiva: 4 Qué es PROSPERIDAD SOCIAL - FIP? (Archivo PPT)

- Presentacion e identificacion del proyecto. Esta debe contener la informacion del objeto del contrato,
numero del contrato, objetivos de la reunidn, responsables de la ejecucion (CONTRATISTAS e
INTERVENTORIA), beneficios de la obra, impactos que pueden generarse y esquema de mitigacion,
renders, esquema, maqueta, costo, tiempo de ejecucion. \
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Definicién de roles de cada entidad y su alcance.

Proyectamos futuro

Cronograma de actividades sociales del proyecto.

Cronograma de ejecucion de obra, con fecha de inicio, fechas claves y de finalizacion.
Procedimiento para la recepcion de hojas de vida.v ‘

Registro de actas de vecindad (de inicio y de cierre).

Funcionamiento del Punto de Atencién a la Comunidad (SAC). Divulgar su ubicacion, los horarios de
atencion, el profesional a cargo.

Mensaje a la comunidad de apropiacién del proyecto.

Lineas de divulgacion para la gestién social (perifoneo; volantes, carteleras, afiches, cufas
itrradiales, relatorias, visitas personalizadas y reuniones, etc - todo debe estar soportado)

Consignar dudas e inquietudes.
Realizar compromisos por parte y parte.

El CONTRATISTA bajo supervision de la INTERVENTORIA debe asegurar refrigerios a la

comunidad y participantes en las reuniones, actividades y cualquier otra jornada de tipo grupal, de
preferencia.contratar la prestacion del servicio con la comunidad.iCon respecto a la metodologia a
utilizar debe ser de manera participativa, ya que se busca tener una vision amplia de la realidad,
generar en la comunidad sentido de pertenencia y empoderamiento, antes, durante y después de

las obras,

Los productos minimos a requerir de la reunién inicial de obras son: elaborar acta de la reunion,
haciendo relevancia de aspectos importantes del proceso constructivo y de la comunidad,
compromisos acordados. por parte del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, alcaldia y/o lideres o
representantes de la comunidad. Una vez finalizada la reunién se deben divulgar los compromisos
resultantes, a los cuales se les debe hacer seguimiento. Registrar listados de asistencia con cada
uno de los participantes, tomar registros fotograficos de la reunion (5 a 10 fotografias). El profesional
social encargado de la reunion debe portar algun distintivo que lo identifique (boton, el carnet,
camisa, entre otros).

Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Invitacion a la Alcaldia Municipal y demas autoridades locales, se les debe remitir una isicarta
informando el inicio de las obras, el tiempo de duracion, los datos de la oficina de atencién a la
-comunidad, datos del profesional social responsable, direccion, barrio, teléfono, email, dias, horarios
de atencion y el tramite de atencién a la comunidad, de igual manera la fecha y lugar de la reunion.
Se debe solicitar al CONTRATISTA soportes de los oficios de las invitaciones (radicado). Toda
invitacién que no tenga soporte no sera tenida en cuenta.

Se debe convocar con una semana de anticipacion, por medios masivos de comunicacion, perifoneo.
Es importante conocer los soportes de los comunicados o el medio de divulgacion.

Los espacios logisticos sugeridos para las reuniones con la comunidad deben ser en lo posible de
facil acceso, centrales, que no requieran de sistema de transporte, se debe garantizar un 10% del
total de personas convocadas a la reunidon, que sean de la comunidad. Sitio amplio, con sillas,
adecuada visibilidad para la proyeccion del video beam, prever asistencia de personas con
discapacidad para garantizar su acceso. Se recomienda gestionar con los lideres de la comunidad
para el tramite del préstamo o alquiler del sitio.
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Se debe hacer una reunion de avance de obra al 50%, debe cumplir con los mismos requisitos de la
reunién inicial.

Proyectamos futuro

Los productos minimos a requerir son: acta de la reunion haciendo relevancia de aspectos
importantes del proceso constructivo y. del relacionamiento con la comunidad, seguimiento de
compromisos acordados por parte del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, alcaldia y/o lideres o
representantes de la comunidad. Una vez finalizada la reunién se deben acordar los nuevos
compromisos resultantes, a los cuales se les debe hacer seguimiento. Registrar listados de
asistencia, tomar registros fotograficos de la reunion (5 a 10 fotografias). Nota: El profesional social
encargado de la reunion debe portar algun distintivo que lo identifique (boton, el carnet, camisa, entre
otros). ,

Al 85% de avance de obra, se llevara a cabo la reunién de finalizacion, con el fin de presentar a la
comunidad el estado final del Proyecto, sus caracteristicas técnicas, e indicar sobre su conservacion
y sostenibilidad. Ademas, se programara una actividad de entrega final de la obra con sugerencias
de la comunidad y terceros interesados.

Productos: Elaborar acta de la reunion, haciendo relevancia de aspectos importantes del proceso
constructivo y de relacionamiento con la comunidad, seguimiento de compromisos acordados por
parte del CONTRATISTA, la INTERVENTORIA, alcaldia y/o lideres o representantes de la
comunidad. Dado el caso se acordaran compromisos. Registrar listados de asistencia, tomar
registros fotograficos de la reunion (5 a 10 fotografias). Nota: El profesional social encargado de la
reunion debe portar algutin distintivo (boton, el carnet, camisa, entre otros).

Nota: El reporte de Jas reuniones se debera registrar en los informes mensuales correspondientes.

Nota 2: En caso de ser necesario, o por solicitud de la comunidad, INTERVENTORIA, o LA
GERENCIA INTEGRAL, se realizaran reuniones extraordinarias con los actores implicados.

Nota 3: Alinearse:con la imégen corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

Acompafiamiento social —Actividades técnicas en obra-: Dentro de ésta actividad se realizan y
se reportan todas aquellas actividades técnicas que requieran acompafiamiento del equipo social,
tales como el levantamiento de actas de vecindad, actas de compromiso, y se entregaran los reportes
que evidencian el buen manejo de aquellos elementos que puedan alterar el medio ambiente. El
Componente se desarrolla en la Fase lll. Lo anterior bajo supervisién de la INTERVENTORIA.

“Actas de vecmdad. Las actas de vecindad se levantaran a la totalidad de los predios ubicados en
el area de influencia directa de la obra, a los predios ubicados sobre vias de desvios y aquellas que
permitan el acceso a los diferentes campamentos de obra. Se debe tener especial cuidado y atencién-
en el levantamiento de las actas de vecindad para todos los bienes de interés cultural y monumentos.
En el caso de predios de propiedad horizontal se deberd levantar acta por apartamento,
parqueaderos y zonas comunes. Cada acta de vecindad debera ser firmada por el responsable de
cada predio, en caso de bienes publicos por el delegado del Municipio para realizar la supervision -
y/o seguimiento del contrato, a quien se entregard una copia de la misma, siendo el original
debidamente archivado y preservado, de tal manera que cada acta de.vecindad tendra cuatro (4)
copias: una (1) para el propietario del predio o el Municipio, una (1) para el CONTRATISTA de obra,
una(1) para la INTERVENTORIA y una (1) para la supervision del contrato por parte de LA
GERENCIA INTEGRAL. Las actas incluiran igualmente la firma del CONTRATISTA y de la
INTERVENTORIA .

v

El acta de vecindad es un documento que se diligencia por medio de visita domiciliaria a cada uno
de los predios que se encuentran en el area de influencia directa de la obra, en esta se registra €l
estado fisico y estructural del predio, para que en caso de presentarse alguna reclamacién por dafios
a éste, se pueda identificar si el CONTRATISTA es responsable o nO.LS_E_PJ X)
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El levantamiento del acta es responsabilidad del area técnica del CONTRATISTA, el cual estara
acompafiado por el area social (CONTRATISTA e INTERVENTORIA) y técnica de la
INTERVENTORIA. El profesional técnico sera quien conceptuara sobre el contenido del acta.

Las actas de vecindad deben ser elaboradas por el CONTRATISTA, y aprobadas por la
INTERVENTORIA antes del inicio de ‘actividades constructivas. Se debe entregar copia de éstas a
los propietarios de los predios en un plazo méaximo de quince (15) dias posteriores a su
levantamiento. En los predios que presenten afectaciones durante la obra, donde se demuestre que
los dafios son causa de las actividades constructivas, el CONTRATISTA debera acarrear con los
gastos de arreglo. Al finalizar la obra se debe tener paz y salvo correspondiente firmado por la parte
afectada, CONTRATISTA e INTERVENTORIA

Producto: Actas de vecindad y paz y salvos. Se debe diligenciar el formato de actas de vecindad
suministrados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP.

Manejo de movilidad y sefalizacion. EL CONTRATISTA bajo supervision de la INTERVENTORIA
debera garantizar una adecuada sefializacion y seguridad en obra. Para ello debera mantener los
frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados, con cinta de demarcacion a tres
lineas y con soportes tubulares.

Producto: Registro Fotografico de la sefializacion en la obra e inmediaciones

Disposicion de residuos/escombros. Las obras de infraestructura generan residuos solidos
provementes del descapote, las excavaciones, demoliciones, u.otros. EIl CONTRATISTA bajo
supervision de la INTERVENTORIA debe garantizar el manejo adecuado de estos escombros de
acuerdo a la normatividad vigente para el manejo, transporte y disposicion final de los mismos.

Producto: Registro Fotografico del manejo y disposicion de escombros.

Manejo de ruido. El CONTRATISTA bajo supervisién de la INTERVENTORIA deberé tener un plan
de manejo de ruidos. No exceder los decibeles permitidos por la autoridad ambiental y concertar con
la comunidad los horarios de trabajo cuando se realicen actividades que generen alto impacto en
este aspectos

Producto Plan sobre el manejo del ruido concertado con la comunidad.

1. Monitoreo, evaluacién y seguimiento: para efectos que la comunidad participe en Ia
fiscalizacion de la ejecucion de los proyectos, se deberan utilizar mecanismos de control
social en cada zona de ubicacion de los mismos, quienes tendran la potestad de notificar a
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP cualquier irregularidad o anomalia observada en el desarrollo
y ejecucion de los proyectos, con el fin que PROSPERIDAD SOCIAL - FIP tome las medidas
que considere pertinentes dentro de los términos y condiciones de este Contrato.

La accién propende por realizar el seguimiento. y monitoreo a todas las actividades
contenidas en el Plan de Gestién Social, para el seguimiento de estas actividades se tendra
conformado el Comité de Sostenibilidad el cual seré el veedor de la comunidad, la
INTERVENTORIA que velara porque las actividades cuenten con los estandares de calidad,
oportunidad y celeridad. El componente comprende, ademas, los informes mensuales en los
cuales el CONTRATISTA reportara su gestion. Este Componente se desarrolla transversal
a todas las Fases. El seguimiento lo realizara también el comité de obra, encargado de
establecer parametros periédicos para el buen desarrollo de la gestion.

Comité de Obra. E! equipo que conforma el seguimiento y monitoreo se organiza mediante éste
comité, el cual estara conformado por todo el equipo de profesionales del CONTRATISTA, de la
INTERVENTORIA, y de LA GERENCIA INTEGRAL (FUV), de igual manera pueden asistir
representantes institucionales que quieran hacer parte del ‘comité. De comuln acuerdo se
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estableceran las fechas en las cuales se reunira, cuando y bajo qué circunstancias lo hara, quién
convoca y qué medios utilizara, si se reunira de manera ordinaria o extraordinaria.

Producto: Actas y verificacion de cumplimiento de acuerdos en los informes.

Comité de Sostenibilidad. Su funcién sera la de hacer seguimiento a la ejecucion del proyecto
(inversion, tiempo, calidad). El Comité se reunird mensualmente a partir de iniciada la Fase Ill. Sera
conformado por minimo cinco representantes de la comunidad, en lo posible que su
representatividad sea de cada una de las zonas afectadas. Las personas que deseen conformar el
comité se inscribiran en la reunion de inicio o en el SAC, en cualguier momento durante la ejecucion
del proyecto y deberan adquirir el compromiso de actuar como representantes de las comunidades
a‘las que hacen parte.

. Seran parte del mismo, representantes de organizaciones sociales presentes en la zona, sin perjuicio
de que pueda participar mas poblacion interesada. Se invitara a los entes de control de la zona.
Tener presente la vinculacion de representantes de veedurias ciudadanas en el Comité, en caso de
que existan.

El Comité debe presentar respetuosa y claramente las PQRS que surjan durante el desarrollo del
proyecto al CONTRATISTA. En todas las reuniones del Comité debe haber acompafiamiento del
area técnica, ambiental, seguridad y salud en el trabajo, y social del CONTRATISTA, segun se
requiera. El CONTRATISTA bajo supervision de la INTERVENTORIA debe promover y apoyar la
capacitacion del Comité en mecanismos de participacién ciudadana y de conocimiento de sus
deberes y derechos, principaimente derechos colectivos ademas buscar el apoyo en éste tdpico de
los entes de control del Estado.

Las funciones de los mieimbros del comité son:

e Divulgar la informacién sobre el proyecto a las comunidades que representan.

e Asistir a las reuniones mensuales o a las que se convoquen.

e Identificar y recoger las problematicas manifestadas por la comunidad (referidas a
la obra) y buscar alternativas de solucidén e implementarlas.

e Participar en las Actividades que involucren a la comunidad, como charlas, talleres,
jornadas de armonizacion.

¢ Realizar ejercicios de participacion, preparacion y transferencia de conoomentos a
la comunidad en general sobre el manejo, uso y cuidado de las obras realizadas que
garanticen su sostenibilidad y apropiacion.

e - Recorrido a la obra.

Producto: Comité de Sostenibilidad conformado (Actas de reunién que contenga
compromlsos adquiridos; listados de asistencia)

Nota: en dado caso que la comunidad desee constituir un comité de veeduria, se
les debe dar las herramientas legales, capacitaciones y el manejo legal que se le da
a una veeduria de acuerdo a lo establecido en la Ley 850 del 2003.

Informe semanal. La INTERVENTORIA debe presentar el Informe de ejecucion semanal deberan
presentarse por cada Proyecto con la informacion que se acuerde con PROSPERIDAD SOCIAL -
FIP. El modelo de presentacion serd definido en conjunto entre la GERENCIA INTEGRAL (FUV) y
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. :

Informe Mensual. La INTERVENTORIA debe presentar el Informe de ejecucién mensual de las
actividades comunitarias efectuadas, debe ‘entregar una copia al Supervisor de LA GERENCIA
INTEGRAL (FUV) con los soportes respectivos. El informe debe contener cronograma, balance de
actividades ejecutadas y pendientes y- debe realizarse en el formato. F-GI-IH-119 (Informe de
seguimientoe al componente social) de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. En este informe, ademas, se
mclu:ra informacién particular de cada uno de los proyectos gue se encuentren en ejecucién en el -
Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
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respectivo periodo. La INTERVENTORIA también realizara la aprobacion de los informes del
CONTRATISTA. La parte contratante revisara y solicitara ajustes a los informes cuando ello aplique
y seran transmitidos al CONTRATISTA a través de la INTERVENTORIA o de manera directa.

Producto: E! informe mensual se entregara acorde a los tiempos que se establezcan con el
INTERVENTOR. Se debe entregar en medio magnético y fisico en el formato F-GI-IH-119 (Informe
de seguimiento al componente social) de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. Bases de Datos en Excel.
Como minimo los siguientes elementos debe contener el informe para el tema social:

Identificacion: Informacion del proyecto Contratista de |nterventona

Introduccion.

tmpactos Sociales del proyecto (positivos y negativos).

Informe del Comité Sostenibilidad.

Reporte cronograma de actividades del Plan de Gestion Social.

Reporte de visitas y alianzas con entidades publicas y/o privadas.

Reporte por cada uno de los componentes descritos en el presente documento.
Relatos de las comunidades.

Conclusiones y recomendaciones: Incluira la evaluacién de la gestion realizada en
el periodo, indicara el seguimiento a las medidas correctivas dadas a los
inconvenientes presentados en el desarrollo del Plan de Gestion Social.

e Anexos: Incluira todos los soportes de la gestion social adelantada por el Contratista,
entre los que se encuentra como basicos, los formatos, registros filmicos y/o
fotograficos, copias de oficios recibidos o radicados y todo aquello que la
INTERVENTORIA y/o LA GERENCIA INTEGRAL (FUV) considere pertinente.

¢ Informe Final. EICONTRATISTA debe entregar a LA GERENCIA INTEGRAL (FUV)
previa revision y aprobacion de la INTERVENTORIA un informe consolidado de la
gestion social realizada durante todas las fases del proyecto, en un plazo maximo
diez (10) dias después de realizada la reunién de finalizacion del contrato.

A continuacion; se relacionan los principales requisitos exigidos para la presentacxon
del consolidado de gestion social

e Identificacion, informacion del proyecto: nimero de Contrato, objeto y responsables.

e Introduccion: Breve resumen del contenido del documento que se presenta y su
justificacion.

e Plan de gestion social: presentado en orden sistematico segun los componentes que
contempla y las actividades desarrolladas por el Contratista, incluira consolidados e
indicadores de cumplimiento. Hara un andlisis a la gestién por cada uno de los
programas. o

e Conclusiones y recomendaciones: Incluird la evaluacién de la gestion realizada,
indicara los posibles ajustes respecto a las actividades desarrolladas.

e Anexos: Con los soportes originales de la gestién social adelantada en desarrollo de
cada uno de los programas, entre los que se encuentra como basicos los formatos,
ademas de fotografias nitidas a color, copias de oficios recibidos o radicados, actas
debidamente firmadas de las reuniones realizadas con la comunidad y todo aquello
que la Interventoria y/o LA GERENCIA INTEGRAL (FUV) solicite y considere
pertinente. Se deben analizar y evaluar los resultados de la gestion social
adelantada con respecto a los impactos manejados durante el proceso constructivo
y los planteados durante los estudios y disefios, de tal manera que se pueda
establecer:

e Cuéles medidas empleadas para el manejo de los impactos resultan mas efectivas.

e Cual fue el rol de la comunidad durante el proceso constructivo: activa o pasiva b
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e Cual es la dificultad que mas se presenta y que impide el normal cumplimiento de la
‘ gestion social.
e Cual es la mayor fortaleza para el éxito en el cumplimiento de la gestion social.
Otras que se consideren.

N

Nota: El consolidado de Gestion social y demas documentos entregados deben ser
entregados en medio fisico y magnético, seguir las normas de presentacion
ICONTEC, con sistema de empastado en tapa dura con tres tornlllos y foliados en
la parte superior derecha de forma ascendente.

Cronograma de Entreqgas: El CONTRATISTA se compromete a entregar cronograma de
actividades mensual y cronograma para el tiempo total de la duracion del Proyecto de obra a
INTERVENTORIA y LA GERENCIA INTEGRAL (FUV) diez dias antes de iniciar labores en campo.
En el cronograma deben estar relacionados la ejecucién de todos los proyectos y actividades.

Los tiempos de entrega de Ios mformes mensuales y el lnforme final se acordaran con
INTERVENTORIA.

PRODUCTOS:
Los productos que se obtendran en cada una de las fases son:

1. Informes diarios, semanales, ejecutivos, mensuales y final de avances de obra.

2. Actas de pago, memorias de cantidades de obra, plano o esquemas de registro de obras a
pagar, memorias topograficas de cantidades de obra incluyendo registro fotografico.

3. Certificacion suscrita por el Director de lnterventorla del valor ejecutado mensual por
actividad.

4. Balances financieros mensuales y final actualizados

5. Informes diarios de personal, disposicion de equipos y su estado que estén presente en toda
la obra y por frente de trabajo

6. Bitacora de ejecucion que involucre todos los frentes de trabajo

7. Reportes diarios de novedades a supervisores de la Fundacion generando los correos
permanentes.

8. Actas de reuniones técnicas, administrativas y contractuales.

9. Planos de registro o resultado final, record o as built de todo el proyecto

10. Demas documentacion. necesaria que soporte la debida y correcta ejecucién de la obra

11. Efectuar la liquidacién del contrato de conforrnidad con los términos pactados en el contrato
y en la Ley (Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 164 de la Ley 1437 de 2011)

CLAUSULA NOVENA - CONFIDENCIALIDAD - INFORMACION RESERVADA: El Contratista

reconoce que puede recibir de parte de la Fundacion toda clase de informacion, considerada

confidencial y exclusiva de la entidad, relacionada entre otros con politicas de trabajo u otros
aspectos y datos sensibles. PARAGRAFO PRIMERO: E| contratista protegera la informacion
' proporCIonada para que no sea utilizada, distribuida o revelada, salvo en la forma aqui permitida; EI

contratista ‘protegera la informacion altamente confidencial y aplicara diligencia razonable para el

cuidado de dicha informacion. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista utilizara la informacion
Unicamente en relacion con el desarrollo de su labor y no para ningln otro propésito. El contratista,
no revelara informacion a terceras personas naturales o juridicas sin fa previa autorizacion por escrito
de la Fundacioén, la cual sera otorgada tnicamente por el Representante legal de la entidad y con
sujecién a los términos y condiciones que le sean permitidos. Igual prohibicion regira cuando el
contratista deje de prestar sus servicios al término del contrato. CLAUSULA DECIMA -
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y USO DE INFORMACION PARA CONTRATISTAS:
Las obligaciones del responsable del Tratamiento de Datos Personales se rigen por las disposiciones
de la Ley 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2012 y todas aquellas disposiciones y
“normativa que la complemente o modifique. PARAGRAFO: Se excluye de esta obligacion los datos
personales que claramente resulten del dominio publico, y que no se constituyan en dato personal

sensible. El contratista puede ejercer sus derechos enviando su solicitud al correo electronico
Carrera 27 No. 4-15  Cali - Colombia
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protecciondatos@fundacionunivalle.org, al teléfono 62 + 3318004 o por correo fisico dirigido a la
Fundacion en la carrera 27 No 4 -15. CLAUSULA DECIMO PRIMERA — VIGILANCIA Y CONTROL:

La vigilancia y control de éste contrato la ejercera LA FUNDACION a través del Director Ejecutivo
Y EL PERSONAL EQUIPO DE TRABAJO DE LA GERENCIA INTEGRAL ACORDE CON .EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, quien tendra las funciones que legalmente le
corresponden entre las cuales esta la de exigir el cumplimiento del objeto del presente contrato,
solicitar al contratista la informacion y documentos que considere necesarios en relacion con el
desarrollo del mismo y presentar informes de gestion. El Supervisor durante la ejecucion del contrato,
debera verificar el cumplimiento del contratista en el pago de las obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales de 'ser procedente. El Supervisor con el fin de dar
cumplimiento al articulo 5° de la Ley 828 de 2003 cuando tenga conocimiento sobre las conductas
de los contratistas respecto a la evasion o elusién de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad
Social ‘Integral y de los recursos Parafiscales, debera informar de inmediato al Ministerio de
Proteccion Social tratandose de pensiones o riesgos  laborales y aportes a las Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF o a la Superintendencia Nacional de Salud. PARAGRAFO
PRIMERO: Las diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA vy el supervisor seran dirimidas
inicialmente mediante arreglo directo. PARAGRAFO SEGUNDO: En los contratos que asi lo
requieran, la Fundacion podra contratar los servicios de interventoria. CLAUSULA DECIMO
SEGUNDA - TERMINACION DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE podra dar por terminado el
contrato sin previo requerimiento y sin lugar a indemnizacion alguna, por cualquiera de las siguientes
causas: 1. La inconveniencia de su ejecucion a juicio de LA FUNDACION 2. La muerte del EL
CONTRATISTA. 3. Cuando sobrevengan a LA FUNDACION situaciones economicas que
imposibiliten la continuidad del mismo. 4. El incumplimiento parcial o total de una cualquiera de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA establecidas en las obligaciones generales u especificas
a juicio del Supervisor. 5. La no entrega de los trabajos, productos, trabajos, o conceptos técnicos
contratados en los plazos establecidos, o no iniciar los trabajos de la fecha acordada. Siempre 'y
cuando el incumplimiento no sea causado por carencia de informacion complementaria derivada
de las demas areas tecnicas del proyecto. 6. La negativa injustificada de EL CONTRATISTA para
acatar las obligaciones relacionadas con el presente contrato, que le imparta LA FUNDACION o sus
representantes o la renuencia a efectuar las modificaciones o correcciones ordenadas por la Entidad
~ Contratante. 7. Cuando a discrecionalidad del supervisor desaparezcan las causas que dieron origen
-a la contratacion, requiriendo y notificando al contratista de la forma debida. 8. Por el incumplimiento
de las obligaciones contractuales o la suspension de las mismas sin autorizacion previa y escrita de
LA FUNDACION o por no reiniciarlas en el tiempo convenido. 9. Cuando se compruebe que EL
CONTRATISTA divulgue la informacién de LA FUNDACION a la que tenga acceso en desarrollo del
presente contrato o no tome las medidas pertmentes con el fin de garantizar la integridad y seguridad
de los documentos e informacion que tiene en su poder con ocasion de este contrato. 10. Cualquier
otro hecho de accién u omisidn imputable a EL CONTRATISTA y que a juicio de LA FUNDACION
afecte gravemente la continuacién del contrato. 11. La deficiente calidad de las obligaciones que:
adelanta EL CONTRATISTA a juicio de LA FUNDACION. 12. Por mutuo acuerdo entre las partes.
PARAGRAFO PRIMERO. En caso de que LA FUNDACION de por terminado el contrato de manera
unilateral invocando alguno de los numerales anteriormente descritos, EL CONTRATISTA no tendra
derecho a indemnizacion alguna, salvo el paga de los honorarios causados. CLAUSULA DECIMO
TERCERA - SERVICIOS NO AUTORIZADOS: Se considera como servicio no autorizado aquel que
se haga sin la autorizacion y aceptacion de LA FUNDACION. No habra lugar a reconocimiento de
actividades o productos no autorizados.” CLAUSULA DECIMO CUARTA - CESION DEL
CONTRATO. Durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder el contrato a
ninguna persona natural o jurfdica, sin el consentimiento previo escrito expreso de LA FUNDACION
quien se reservara en todos los casos las razones para negar la autorizacion de la cesion.

CLAUSULA DECIMO QUINTA - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL CONTRATISTA
exonera a LA FUNDACION de toda responsabilidad por el incumplimiento del contrato, por causas
ajenas a.su voluntad, constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. El caso fortuito responde a las
palabras imprevisibilidad e interioridad, mientras que la fuerza mayor, a las de irresistibilidad y
exterioridad. El primero se relaciona con un hecho relacionado con la actividad del sujeto por su
parte, la fuerza mayor sera generalmente atribuible a los hechos de la naturaleza, aunque los actos

\
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de autoridad forman parte integrante de estas causas, corresponde a un hecho externo al sujeto al
que hay que agregarle el requisito de irresistibilidad. CLAUSULA DECIMO SEXTA-
MODIFICACIONES: LA FUNDACION Y EL CONTRATISTA quedan facultados para introducir de

Proyectamos futuro

comun acuerdo modificaciones al presente contrato mediante actas suscritas por éstos. CLAUSULA

DECIMO SEPTIMA - CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan como clausula penal una sancién
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual se hara efectiva a favor de
la parte cumplida y a cargo de la parte que incumpla con sus obligaciones. Para la exigibilidad de la

pena, una copia del contrato debidamente firmada por las partes prestara merito ejecutivo, -

renunciando las partes a los requerimientos para ser constituidos en mora y sin que haya lugar a
previo reconocimiento de firmas. CLAUSULA DECIMO QCTAVA. - POLIZA DE GARANTIAS. El
contratista constituira a favor de la Fundacion Universidad del Valle y a su cargo, garantia, expedida
por compariia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que ampare los
siguientes riesgos: CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obllgaCIones que emanen
del contrato, por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato,
con vigencia igual al término de ejecucion de este contrato y cuatro (4) meses mas.
CALIDAD DEL SERVICIOS: Que garantice que los bienes y servicios cumplan con la
~calidad pactada y que se sean aptos para el servicio que fueron adquiridos, por el veinte
(20%) del valor del contrato, por el término de su vigencia y cinco (05) afios (en
cumplimiento del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011). PAGO DE SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de salanos,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee en la
ejecucion del negocio ofrecido, por el cinco por ciento (5%) del valor de este y con una
duracién igual a la ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. PARAGRAFO PRIMERO. La
poliza de cumplimiento debe incluir el pago de la clausula penal pactada en el presente contrato,
derivada del incumplimiento total o parcial, el incumplimiento tardio o defectuoso imputable al
contratista. PARAGRAFO PRIMERO. La péliza de cumplimiento debe incluir el pago de la clausula
penal pactada en el presente contrato, derivada del incumplimiento total o parcial, el incumplimiento
tardio o defectuoso imputable al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO. La garantia debe constituirse
en favor de entidad publica con régimen privado de contratacion y deberan ser entregadas a mas
- tardar a los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato. CLAUSULA DECIMO NOVENA
- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a LA FUNDACION de cualquier tipo de
reclamo, demanda y en general de cualquier accion administrativa y/o jurisdiccional a que pueda
verse sometldo con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato. Cualquier
suma en que incurra LA FUNDACION para la defensa de sus intereses o suma que deba cancelar
como consecuencia de las situaciones planteadas en este contrato o por cualquier otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, deber& ser reintegrada a LA FUNDACION
en su totalidad. CLAUSULA VIGESIMA- LIQUIDACION: En caso de aplicar y por orientacion del
tipo de proyecto, la liquidacion de este contrato procedera inicialmente de comdn acuerdo entre las
partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la firma del acta de recibo y terminacion del
contrato._CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - NATURALEZA DEL CONTRATO: El presente
contrato es de naturaleza civil y como tal se rige por las disposiciones del Cédigo Civil y por las leyes
_colombianas, en todo aquello que expresamente no se estipule.en el presente contrato. EL
CONTRATISTA prestara el servicio objeto del presente contrato con sus propios medios y con
absoluta independencia técnica, financiera y administrativa, sin que exista subordinacién con EL
CONTRATANTE. En consecuencia, no existe ni se crea relacién laboral alguna entre EL
CONTRATISTA Y EL CONTRATANTE. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS
CONTRACTUALES: Hacen parte, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente
contrato: a. Pliego de condiciones y demas documentos anexos a la convocatoria piblica 017 de
2021, adelantada por el FUV, b. Propuesta. ¢. RUT. d. Hoja de Vida del Contratista. e Certificacién
de aﬂllac:lon a la seguridad social. f. Certificacion de la cuenta bancaria. PARAGRAFO: Y los demas

documentos relacionados. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - GASTOS DE LEGALIZACION: Los

gastos de legalizacion que se llegaren a generar por la suscripcion del presente contrato correran
por cuenta de EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO: El
presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes y en caso
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de ser requeridas, la aprobacion de la pdliza y el acta de inicio. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA:
CONDICION RESOLUTORIA Teniendo en cuenta que las iniciativas de obra a INTERVENIR son
presentadas por Entes Territoriales con ocasién a la convocatoria pablica 001 2020 adelantada por
parte del DPS, y dado que algunas de las mismas se encuentran maduros pero sin llegar a FASE Ill,
y resaltando que dicha fase se llevara a cabo en la ejecucion del contrato, se deja constancia que
CONTRATISTA , acepta que en el caso que la iniciativa de obra no pueda ser llevada a fase [l de
maduracién y por ende ejecutada, se procedera a la eliminacion de las obligaciones y/o actividades -
de obra e interventoria que se hayan establecido y por ende NO SE GENERARA NINGUNA CLASE
DE RECLAMACION, resaitando que los mismo son conocedores de la presente condicién resolutoria
y que con la presentacion de la propuesta aceptaron la condicion aqui establecida. Se resalta que
por lo anterior se pueden hacer ‘ajustes al valor del contrato por parte de la FUV. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales, se sefiala
como domicilio de las partes el Municipio de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Los avisos,
solicitudes, comunicaciones y notificaciones que Ias partes deban hacer en desarrollo del presente
contrato deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas y notificadas cuando
sean entregadas personalmente. De igual forma el contratista autoriza la notificacion preferente por
correo electronico que éste va a suministrar a la Fundacion en el documento denominado Formulario
de contratacién y que se elaborara de manera previa al contrato y que se ratifica en este contrato.
EL CONTRATANTE en la Carrera 27 # 4-15, San Fernando, Cali - Valle. Teléfono: 62 + 3318004, o
al correo electrénico: contacto@fundacionunivalle.org EL CONTRATISTA: CR 100 11 90 OF 310
Cali- Valle del cauca, correo electronico utinterprovial@gmail.com. En fe de lo anterior y para
constancia, se firma en Santiago de Cali por quienes intervinieron a los ONCE (11) dias del mes de
Noviembre de dos mil veintiuno (2021)

CONTRATANTE, " CONTRATISTA,

A> MARLON GIQVANY GOMEZ JARAMILLO
Director Ejecytivo & .144.080.
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