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OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°FUV-PS-369FIP-2302-2021
VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

RIEHNESE I MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO
LEGAL:

Ce. 94.518.012

CONTRATISTA: UT INTERPROVIAL

C.C/NIT: 9015373009

INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020
CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION
OBJETO: SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA
GENERACION DE ESPACIOS PARA LA
REINTEGRACION, ESTABILIZACION e
RECONCILIACION SOCIAL.

\ MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CINCO
‘é‘é‘ﬁ?’éﬂ'&m DEL MIL NOVECIENTOS PESOS ($1.428.005.900,00)
' INCLUIDOS IMPUESTOS. .

El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (08)
MESES Y/O HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

RLEAZ0 A INTERVENIR, contados a partir de la firma del acta de
inicio

OTROSI N°1 Se realizo aplicacion de condicion resolutoria

OTROSI N°2 Se adiciono obligaciones y valor del contrato

OTROSI N°3 Se prorroga el plazo de ejecucién del 23 de julio al 31 de

julio de 2022.

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion
tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ
JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26
de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por otra
parte, UT INTERPRO VIAL, identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente
por: STEFANIA MORENO MURIEL, identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, y
quien en lo sucesivo se denominard EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el

presente otrosi No.3 previas las siguientes; :
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CONSIDERACIONES

1) Que LA FUNDACION inici6 proceso de Convocatoria Publica No. 017 del 2021, para
efectos de seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON
EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION
DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION
SOCIAL, que teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados, se pudo
constatar que el contratista seleccionado correspondiente a: UT INTERPROVIAL, es idéneo
para la ejecucion del objeto contractual antes indicado.

2) Que el 22 de noviembre de 2021, se suscribié el acta de inicio del contrato entre la
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE, en calidad de gerente integral y contratante, y
UT INTERPRO VIAL, identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por:
STEFANIA MORENO MURIEL, identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, en calidad
de contratista.

3) Que el dia 08 de marzo de 2022, se suscribi6 OTROSI N°1 al contrato de obra N°FUV-
PS-369FIP-2314-2021 suscrito con CONSORCIO VIAS NARINO 2021, identificado con NIT
901539593-9, quien actia por medio del representante legal suplente VICTOR MANUEL
RENGIFO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 16.888.958, mediante el cual se dio
aplicacién a la CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONDICION RESOLUTORIA, y por ende
proceder a la eliminacion de las obligaciones y cantidades de obra establecidas en el
proyecto de infraestructura vial que se relaciona con; Construccién De Placa Huella En
Sectores Criticos En Las Veredas Los Reyes, El Guabo, Sauce Alto, Sauce Bajo, Cusillo
Alto, Cusillo Bajo, Pefia Blanca En El Municipio De La Unién — Narifio, y decrementar el
valor del contrato correspondiente.

4) Que teniendo en cuenta las obligaciones de la Gerencia integral, establecidas en el
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, se procedio a adelantar el proceso de
convocatoria publica 003 de 2022, que con ocasion a lo anterior y una vez agotado el tramite
precontractual, se procedio a suscribir el contrato N°706-2022, con la UNION TEMPORAL
VIAS MORALES 2022, Representante legal Consorcio: LUIS ALFREDO GIRALDO
HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 94.300.177, y cuyo objeto es: REALIZAR LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA LA ESTACION - CARPINTERO
MUNICIPIO DE MORALES CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA
INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA
REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL.

5) Que teniendo.en cuenta lo anterior, y resaltando las labores adelantadas con respecto a
la interventoria y la idoneidad de la UT INTERPRO VIAL, identificado con NIT 901537300-
9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL, identificada con C.C. No.
1.144.080.292 de Cali, se hizo necesario proceder a adicionar las labores de interventoria
establecidas en el contrato de obra N°706-2022, y aplicar la condicién resolutoria para
eliminar las condiciones de interventoria establecidas para el proyecto de infraestructura
vial del Municipio de la Unién eliminados, razén por la cual se suscribié el OTROSI N°2.
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6) Que teniendo en cuenta las labores de obra adelantadas y por ende la necesidad de
contar con la interventoria correspondiente y dado que hasta el momento no ha sido
prorrogado el plazo del contrato interadministrativo 369 FIP mediante el cual la Fundacion
Universidad del Valle actia en calidad de gerente integral, y resaltando que los recursos y
proyecto de infraestructura vial son propios del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, se hace necesario prorrogar el contrato de obra objeto de
presente otrosi, resaltando que una vez se genere una actuacién contractual referente a la
prérroga de las labores de la gerencia integral se procedera con las demas actuaciones que
se consideren pertinentes.

Que teniendo en cuenta las ‘anteriores consideraciones, las partes de comin acuerdo
proceden a acordar lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este documento es prorrogar el plazo de
ejecucion del contrato N° FUV-PS-369FIP-2302-2021, del 23 de julio al 31 de julio de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA —GARANTIAS: Que teniendo en cuenta la ampliacién en el plazo
de ejecucion, el contratista se compromete de forma INMEDIATA a proceder a la
actualizacion de las polizas correspondientes y a remitirlas a la FUV, con el fin de que estas
sean aprobadas.

CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente otrosi No. 3 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los
veintidos (22) dias del mes de julio de 2022.

CONTRATANTE, , CONTRATISTA,

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO ‘, O R NO MURIEL

Director Ejecutivo C.C. No. %.144.080.292 de Cali

Fundacién Universidad del Valle . Representante legal UT Inter Provial
~ NIT 901537300- 9.

Proyecté: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo profesional Contrato interadministrativo 369 FIP)

Revis6: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — director juridico
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