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OTROSI No.4 AL CONTRATO DE OBRA
N°155-2022

VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2022
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL.: MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021
C.C /NIT: 901558519-4

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO,
LA UNION, Y SEVILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA
OBJETO: CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL

: PROPOSITO DE APORTAR A LA  INCLUSION
SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL.

VALOR CONTRATO | TRES MIL CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS

TENIENDO EN CUENTA [ NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

DECREMENTO: CON VEINTICINCO CENTAVOS $§ 3.052.998.248,25

PLAZO INICIAL: El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 30 de junio de 2022.

OTROSI N°1 ggzgrorroga plazo de ejecucion del 01 de julio al 30 de julio de
Se prorroga el plazo de ejecucion del 31 de julio al 30 de

OTROSI N°2 septiembre de 2022 y se modifica el alcance de las labores de

obra y valor del contrato.

¥ Se incluye beneficiario en poéliza de cumplimiento y
QTROSE N responsabilidad civil extracontractual

OTROSI N°4 Se prorroga plazo de ejecucién HASTA el 31 de octubre de 2022.

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion
tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ
JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26
de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por
otra parte, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT
901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.4 previas las siguientes;
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CONSIDERACIONES

1. Que las partes del presente vinculo contractual, son conocedoras que los recursos
y los proyectos de infraestructura vial son desarrollados por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, y por
ende la Fundacién Universidad del Valle se encuentra actuando en calidad de
gerente integral con ocasion al contrato interadministrativo 369 FIP.

2. Que LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE en calidad de gerente integral,
inici6 proceso de Convocatoria Publica No. 024 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION
SOCIAL, que teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados,
se pudo constatar que el contratista seleccionado correspondiente a:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT 901558519-
4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, se ubico en el primer orden de elegibilidad, y
por ende se suscribio el dia 27 de enero de 2022 el contrato de obra N°155-2022.

3. Que el dia 16 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion del contrato de obra N°155-2022, se procedio a la suscripcion del acta
de inicio correspondiente, estableciéndose de esta forma que la fecha de
terminacién de este se establece hasta el 30 de junio de 2022.

4. Que el dia 02 de mayo de 2022 se suscribid por parte de la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE, acta de arreglo directo con el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL, acta en el cual se gener6 el
compromiso al 30 de junio del 2022, de cumplir con la ejecucién de cada uno de
los proyectos de infraestructura vial por un equivalente del 30% de ejecucion.

5. Que el dia 28 de julio de 2022, se suscribi6 por parte de la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROSPERIDAD SOCIAL FIP, en calidad de gerente integral OTROSI N°1 al
CONTRATO: INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, mediante el cual se prorrogo y se
realiz6 modificacion del alcance de las obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta los tramos a entregar de caracter funcional y por ende se disminuyé el
valor de este.

6. Que el dia 29 de julio de 2022, se suscribi6 OTROSI N°2, mediante el cual se
disminuyo el alcance de las labores de obra y se decremento el valor del contrato,
teniendo en cuenta dicha disminucion.

7. Que el dia 23 de agosto de 2022, se suscribié otrosi N°3, mediante el cual se
incluye requerimiento de incluir como beneficiario en las poélizas de cumplimiento y
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responsabilidad civil extracontractual al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROSPERIDAD SOCIAL FIP.

8. Que el dia 22 de septiembre de 2022 se recibe por parte de la interventoria UT
INTEROPROVIAL, oficio N°UT.IP.GI.002.100.2022, mediante el cual presento
concepto a la solicitud de Prérroga al contrato FUV-369FIP-155-2022,
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, en el cual se manifiesta que:

“Por las anteriores razones analizadas en este documento: de orden climatolégico y de
orden técnico nos permiten recomendar a la Gerencia Integral conceder la prorroga
solicitada por el contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, por 31 dias y
hasta el 31 de octubre, ya que como es de su conocimiento en la ejecucion de estas
obras tienen como objeto ayudar y mejorar la vida de las comunidades y su entorno; son
obras que ya tienen un avance importante como en el municipio de La Unién de un 88% y
Sevilla de un 65%”.

Se resalta que el oficio al que se hace alusion hace parte integral del presente OTROSI.
CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — PRORROGA: FEl objeto de este documento es prorrogar el
plazo de ejecucion del contrato de obra N°155-2022, HASTA el 31 de octubre de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA —GARANTIAS: Que teniendo en cuenta la ampliacion en el plazo
de ejecucion, el contratista se compromete de forma INMEDIATA a proceder a la
actualizacion de las polizas correspondientes y a remitirlas a la FUV, con el fin de que
estas sean aprobadas, incluyendo las que se han requerido en el OTROSI N°3.

CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente otrosi No. 4 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comuln acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los
veintiocho (28) dias del mes de septiembre de 2022.

CONTRATANTE, CONTRATISTA,
MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO m% Al h&
Director Ejecutiv — C.C|No. 76.380:
Fundacioén Universidad del Valle Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL
2021

Nit., 901558519-4

Proyecté: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo profesional Contrato interadministrativo 369 FIP)
Juan Carlos Jacome — supervisor técnico e(quipo profesional Contrato interadministrativo 369 FIP)
Revisé: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — director juridico

Diana Patricia Trujillo Medina- gerente integra
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