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OTROSI No.6 AL CONTRATO DE OBRA

N°155-2022

VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2022
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C:

94.518.012

CONTRATISTA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021

C.C /NIT:

901558519-4

OBJETO:

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE
TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION

DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS
PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y

RECONCILIACION SOCIAL.

VALOR CONTRATO
TENIENDO EN CUENTA
DECREMENTO:

TRES MIL  CINCUENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS $
3.052.998.248,25

PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 30 de junio de
2022.

OTROSI N°1

Se prorroga plazo de ejecucion del 01 de julio al 30 de julio
de 2022

OTROSI N°2

Se prorroga el plazo de ejecucion del 31 de julio al 30 de
septiembre de 2022 y se modifica el alcance de las labores

| de obra y valor del contrato.

OTROSI N°3

Se incluye beneficiario en pdliza de cumplimiento vy
responsabilidad civil extracontractual

OTROSI N°4

Se prorroga plazo de ejecucion HASTA el 31 de octubre de
2022.

OTROSI N°5

Se prorroga el plazo de ejecucion del 01 de noviembre al 30
de noviembre de 2022.

OTROSI N°6

Se prorroga el pazo de ejecucion del 01 ‘de-gjcigmt?regl 30
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Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion
tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ
JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26
de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por
otra parte, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT
901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.6 previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que las partes del presente vinculo contractual, son conocedoras que los recursos
y los proyectos de infraestructura vial son desarrollados por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, y por
ende la Fundacién Universidad del Valle se encuentra actuando en calidad de
gerente integral con ocasion al contrato interadministrativo 369 FIP.

2. Que LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE en calidad de gerente integral,
inicié proceso de Convocatoria Publica No. 024 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION

SOCIAL, que teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados,
se pudo constatar que el contratista seleccionado correspondiente a:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT 901558519-
4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, se ubicd en el primer orden de elegibilidad, y
por ende se suscribid el dia 27 de enero de 2022 el contrato de obra N°155-2022.

3. Que el dia 16 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion del contrato de obra N°155-2022, se procedid a la suscripcidn del acta
de inicio correspondiente, estableciéndose de esta forma que la fecha de
terminacion de este se establece hasta el 30 de junio de 2022.

4. Que el dia 26 de octubre de 2022, se suscribid por parte de la gerencia integral en
calidad de contratista, Otrosi N°2 al contrato interadministrativo 369 FIP, mediante
el cual se prorrogo el plazo de ejecucién HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022,
y se llevaron a cabo otras modificaciones al respecto.

5. Que a la fecha se han suscrito al contrato de obra N°155-2022, cinco otrosies, los
cuales se encuentran debidamente soportados y justificado.
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6. Que el dia 30 de noviembre de 2022, se recibié oficio N°UT.IP.GI.002.118.2022
emitido por parte de la interventoria a cargo de la UT INTERPRQOVIAL, en el cual
se solicita prorroga del contrato, teniendo en consideracion entre otros aspectos lo
siguiente:

“1. El régimen de lluvias durante este mes de noviembre se ha incrementado, lo
cual nos ha afectado sustancialmente los rendimientos, causandonos retrasos en
la programacion.

2. Debido a las fuertes lluvias en el sector, se tuvo problemas con la adquisicién de
grava y arena, ya que el crecimiento de los rios no permitia la extraccion de
materiales que son necesarios para la ejecucion de las actividades programadas
en el cronograma de ejecucidn del proyecto.

3. El despacho de los materiales por parte de la planta de triturados se ha visto
afectado ya que por la fuerte ola invernal ha estado bloqueada la via de acceso a
la planta.

4. En la via de acceso al municipio de Trujillo ha tenido cierres parciales con el fin
de realizar trabajos en una falla geoldgica.

Con los cuatro puntos relacionados por el contratista se considera validos como
causa de afectacion en el desarrollo del contrato, intensificando los atrasos
presentados, no sin antes dejar constancia de la responsabilidad del contratista en
la ejecucion de las actividades y el cumplimiento del objeto del contrato, es por lo
cual que consideramos prudente ampliar el plazo del contrato hasta el 30 de
diciembre de 2022 para garantizar la finalizacion exitosa del proyecto”.

Que tanto el oficio de solicitud de prorroga emitido por parte del
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL, como el concepto emitido por parte

de la UT INTERPROVIAL, hacen parte integral del presente OTROSI.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — PRORROGA: El objeto de este documento es prorrogar el
plazo de ejecucion del contrato de obra N°155-2022, del 01 de diciembre al 30 de
diciembre de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA —GARANTIAS: Que teniendo en cuenta la ampliacion en el plazo
de ejecucion, el contratista se compromete de forma INMEDIATA a proceder a la
actualizacion de las pdlizas correspondientes y a remitirlas a la FUV, con el fin de que
estas sean aprobadas, incluyendo las que se han requerido y que se encuentran
pendientes.

CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se maodificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.
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CLAUSULA CUARTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EI
presente otrosi No.6 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comuin acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los
treinta dias del mes de noviembre de 2022.

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

MARLON GIO}YANY GOMEZ JARAMILLO LHA
Director Ejecutivo .C.WNo. 76.330.
Fundacién Universidad del Valle Representante legal

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL

2021
Nit., 901558519-4

Proyecté: Johanna Franco Jaramiflo- Supervisor juridico- (equipo Contrato ir inis 369 FIP)
Juan Carlos Jacome — supervisor técnico e(quipo p ( Contrato ir i ivo 369 FIP)

Revisé: Jorge Augusta Bocanegra Rivera — director juridico
Diana Patricia Trujillo Medina- gerente integra
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