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OTROSI No.7 AL CONTRATO DE OBRA

N°1565-2022

VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2022
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

c.C:

94.518.012

CONTRATISTA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021

C.C/NIT:

901558519-4

OBJETO:

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE
TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA,
PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACIONDE
TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOSPARA
LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL.

VALOR CONTRATO
TENIENDO EN CUENTA
DECREMENTO:

TRES MIL  CINCUENTA Y DOS  MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS $
3.052.998.248,25

PLAZO INICIAL:

El plazo de ejecucién del contrato es hasta el 30 de junio de
2022.

OTROSI N°1

Se prorroga plazo de ejecucion del 01 de julio al 30 de julio
de 2022

OTROSI N°2

Se prorroga el plazo de ejecucion del 31 de julio al 30 de
septiembre de 2022 y se modifica el alcance de las labores
de obra y valor del contrato.

OTROSI N°3

Se incluye beneficiario en pdliza de cumplimiento y
responsabilidad civil extracontractual

OTROSI N°4

Se prorroga plazo de ejecuciéon HASTA el 31 de octubre de
2022.

OTROSI N°5

Se prorroga el plazo de ejecucion del 01 de noviembre al 30
de noviembre de 2022.

OTROSI N°6

Se prorroga el pazo de ejecucmn del 91 de q:membre al 30
de diciembre de 2022. FROOH BTN LR s e
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5 Se prorroga el plazo de ejecucion del 31 de diciembre del
QIRESIN'Y 2022 al 31 de enero del 2023.

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion
tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ
JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26
de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por
otra parte, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT
901558519-4, -representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATI'ST'A, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.7 previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que las partes del presente vinculo contractual, son conocedoras que los recursos
y los proyectos de infraestructura vial son desarrollados por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, y por
ende la Fundacion Universidad del Valle se encuentra actuando en calidad de
gerente integral con ocasion al contrato interadministrativo 369 FIP.

2. Que LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE en calidad de gerente integral,
inici6 proceso de -Convocatoria Publica No. 024 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
REALIZAR LA- CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR
A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LAPOBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA
LA REINTEGRACION; ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, que
teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados, se pudo
constatar que el contratista seleccionado correspondiente a: CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT 901558519- 4, representada
legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN, identificado con C.C. No.
76.330.956, se ubicé en el primer orden de elegibilidad, ypor ende se suscribio el
dia 27 de enero de 2022 el contrato de obra N°155-2022.

3. Que el dia 16 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacién del contrato de obra N°155-2022, se procedio a la suscripcion del acta
de inicio correspondiente, estableciéndose de esta forma que la fecha de
terminacion de este se establece hasta el 30 de junio de 2022.

4. Que el dia 26 de octubre de 2022, se suscribio por parte de la gerencia integral en
.calidad de contratista, Otrosi N°2 al contrato interadministrativo 369 FIP, mediante
el cual se prorrogo el plazo de ejecucion HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022,

y se llevaron a cabo otras modificaciones al respecto.

5. Que a la fecha se han suscrito al contrato de obra N°155-2022, seis otrosies, los
cuales se encuentran debidamente soportados y justificado.

fundacionunivalle org comacto@fundacionunivalle arg




v/, FUNDACION
g UNN ALLE . Proyectamos futuro

6. Que el dia 29 de diciembre de 2022, se suscribi6 OTROSI N°3, al contrato
interadministrativo 369 FIP, mediante el cual se amplia el plazo de ejecucion de
las labores de gerencia integral HASTA EL 31 DE MAYO DE 2023, y se llevaron a
cabo otras modificaciones al respecto

7. Que el dia 29 de noviembre de 2022, se recibié oficio N°UT.IP.G1.002.127.2022
emitido por parte de la interventoria a cargo de la UT INTERPROVIAL, en el cual
. se solicita prorroga del contrato, teniendo en consideracion entre otros aspectos lo
siguiente:

“Continua el incremento de lluvias en el mes de diciembre, lo cual nos ha afectado
sustancialmente los rendimientos, causandonos retrasos en la programacion.

Debido a las fuertes lluvias en el sector, se tuvo problemas con la adquisicién de
grava y arena, ya que el crecimiento de los rios no permitia la extraccion de
materiales que son necesarios para la ejecucion de las actividades programadas
en el cronograma de ejecucion del proyecto.

El despacho de los materiales por parte de la planta de triturados se ha visto
afectado debido a la programacioén de la temporada de fin de afo.

En la via de acceso al municipio de Trujillo ha tenido cierres parciales con el fin de
realizar trabajos en una falla geolégica. ’

Debido a la temporada Navidefia ha estado muy dificil la consecucion de mano de
obra, siendo imposible incrementar las cuadrillas de trabajo.

Nos referimos al punto 2 de los 5 puntos relacionados por el contratista toda vez que
es el Unico que presenta soporte, sin embargo consideramos que el soporte
presentado no es causal suficiente para la solicitud realizadas, toda vez que el
soporte relaciona la suspension de tan solo 4 dias del ultimo mes de ejecucion del
contrato de obra, sin embargo, en concordancia con los porcentajes de obra
alcanzados por el contratista a la fecha vemos necesario la prérroga hasta el 31 de
enero de 2023, con el fin de cumplir con el objeto del contrato y no afectar a la
comunidad beneficiada, es por lo cual que colocamos a consideracion de la entidad
contratante la viabilidad de la solicitud realizada, no sin antes dejar constancia de la
responsabilidad del contratista en la ejecucion de las actividadesy el cumplimiento
del objeto del contrato.

Que tanto el oficio de solicitud de prorroga emitido por parte delCONSORCIO
INFRAESTRUCTURA VIAL. como el concepto emitido por parte de la UT
INTERPROVIAL, hacen parte inteqral del presente OTROSI.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes acuerdan lo siguiente:

Carrera 27 No, 4-15 Cali - Colambia
o ) PBX: +57(2) 331 BOU4 - 554 5579/80
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CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — PRORROGA: El objeto de este documento es prorrogar el plazo
de ejecucion del contrato de obra N°155-2022, del 31 de diciembre del 2022 al 31de
enero del 2023. : .
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CLAUSULA SEGUNDA —GARANTIAS: Que teniendo en cuenta la ampliacion en el plazo
de ejecucion, el contratista se compromete de forma INMEDIATA a proceder a la
actualizacion de las pélizas correspondientes y a remitirlas a la FUV, con el fin de que estas
sean aprobadas, incluyendo las que se han requerido y que se encuentran pendientes.

.CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA CUARTA - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente otrosi No.7 se perfecciona con la firma de las partes.

Lb firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los treinta
dias del mes de diciembre de 2022.

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

Cury
MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN
Director Ejecutivo C.C. No. 76.330.956
Fundacién Universidad del Valle Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL

2021
Nit., 901558519-4

Proyects: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo Conlrato i 369 FIF)
Juan Carlos Jacome — supervisor técnico e(quipo p Contrato 369FIP)
Revisé: Jorge Augusto Bocanegra Rivera— director juridico
Diana Patricia Trujillo Medina- gerente integra

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
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