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1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Proyectamos futuro

En el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades y las conexiones entre la
oferta y la demanda entorno a la innovacion en el departamento de Casanare” segun el
cronograma y dando cumplimiento al contrato SGR-1117-2022 suscrito entre la Fundacion
Universidad del Valle y la Fundacién Social y Ambiental del Pacifico (FUNDAPACIFICO) el
avance acumulado hasta el mes de octubre de 2023 es el siguiente:

= = == Ejecucion
Objetivo Especifico
j p Actividad MGA NOTIEGE
1.1 Realizar la socializacién de la convocatoria para el
fortalecimiento de las competencias del capital humano
orientadas a CTel y la articulacién de la oferta y demanda 100,00%
Incrementar el capital |de servicios de innovacién en el Departamento de
humano calificado | Casanare.
para actividades de | 1.2 Realizar la inscripcién, gestion y evaluacion de los
innovacion participantes beneficiarios del entrenamiento 100,00%
especializado.
1.3 Realizar el entrenamiento especializado a personas o
- 100,00%
de las empresas beneficiadas
2.1 Realizar el diagnostico del estado de innovacion de o
. 100,00%
las empresas beneficiarias.
2.2 Realizar la evaluacion de los proyectos de innovacion &
. . 100,00%
presentados en los entrenamientos especializados.
Generar instrumentos | 2.3 Identificar la oferta de servicios de innovacion. 100,00%
oriente_:ldos apromover | 2.4 Articular la oferta y demanda de servicios de
Innovacion innovacién que fortalezcan las MiPymes del 29,80%
empresarial Departamento de Guaviare.
2.5 Prestar el servicio de extensionismo tecnoldgico a las B
L 54,80%
empresas beneficiadas.
2.6 Realizar seguimiento a la implementaciéon de los 16.35%
servicios de innovacién en las empresas. '
ADMINISTRACION FUV (CONTRPARTIDA) 83,20%
APOYO A LA SUPERVISION 79,50%
TOTAL 56,43%

Para el mes de octubre de 2023 que corresponde al tltimo reportado se presenta un avance

fisico del 56,43%.

2. AVANCE FINANCIERO

NOMBRE

CARGO

VALOR

Candelo Banguero Jai

Profesional Juridico Apoyo a la

ro i
Supervision

$ 72.091.200,00

Castro Garzon Camilo
Eduardo

Gerente del Proyecto

$ 79.950.288,00
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Fajardo Figueroa Edgar Profesional Tecnolégico Apoyo a la
Fernando Supervision # :206.000,00
FUNDACION SOCIAL Y
AMBIENTAL DEL Operador del Proyecto $ 1.890.518.074,00
PACIFICO
Pérez Ibarra Leidy Viviana ';mfes'?r.‘,a' Técnico Apoyo a la| ¢ g5 ggg 300,00
upervisién

Sglazar Mejia Sandra Profespr_]’al Juridico Apoyo a la $ 6.268.800,00
Milena Supervisién

TOTAL $2.120.716.662,00

Segun los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del §9,80%.

3. CONCLUSIONES

El propdsito principal del proyecto es incrementar la innovacién en las MiPymes y fortalecer
las capacidades de investigacion, desarrollo y transferencia de tecnologia y conocimiento
para la innovacién, orientadas a atender la reactivacién econémica del Departamento de
Casanare con base en el proyecto tipo Vaucher. Sin embargo, para el desarrollo de la
alternativa de solucién, su complejidad y los niveles de innovacion de las MiPymes del
Departamento, se hace necesario desplegar soluciones a través de la aplicacion de este
nuevo conocimiento adquirido en innovacién y desarrollo tecnolégico en propuestas que
sean susceptibles de ser financiadas mediante Vauchers, y que permitan la implementacion
de innovaciones de producto o de proceso dentro de las empresas con el objetivo que
contribuyan a la reactivacion econémica del Departamento.

El proyecto no ha tenido modificaciones en cuanto al presupuesto ni la duracién y los
atrasos que se han presentado han sido minimos, estos retrasos se han presentado de
manera general por falta de disponibilidad de agenda de los empresarios para asistir a los
eventos y/o asesorias, el operador en sus informes mensuales ha dejado evidencia del
particular de cada uno de los sucesos.

El proyecto tiene dos (2) objetivos especificos. Cada uno de estos va dirigido a la aplicacion
de nuevo conocimiento adquirido en innovacion y desarrollo tecnolégico. El primer objetivo
especifico busca Incrementar el capital humano calificado para actividades de innovacion
mediante el desarrollo de entrenamiento especializado a personas de las 32 empresas

beneficiadas.

El segundo objetivo especifico busca generar instrumentos orientados a promover
innovacion empresarial; y para ello se realiz6 el diagnéstico del estado de innovacion de las
empresas beneficiarias, para posteriormente Articular la oferta y demanda de servicios de
innovacién que fortalezcan las MiPymes del Departamento mediante Vauchers de
innovacién y la prestacién de servicio de extensionismo tecnolégico a las empresa
beneficiadas. ﬁ"
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4. Registro Fotografico.

Registro fotografico de la jornada de socializacion (inicio)
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EMPRESA: NSOLUTION — JINA LORENA CRUZ
NIT: 900855254-8
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Registro fotografico Sesiones para elaboracién de diagnéstico de las empresas
beneficiarias.

En conclusion, el proyecto presenta una desviacion acumulada de -23,72% minimo hasta
el mes de enero de 2024 producto de la demora en los tiempos de articulaciéon de vauchers
de innovacién y de extensionismo tecnoldgico, junto con el operador y el apoyo a la
supervision se han disefiado estrategias que permitan terminar las actividades en el tiempo
del proyecto. En el Ultimo mes, estas estrategias han empezado a tener impacto en el
numero de asistencias técnicas agendadas.

La anterior informacién esta respaldada en los informes entregados por el operador y la
viabilidad integral entregada por el apoyo a la supervision del proyecto.

Cordialmente,

armen Patricia Villareal Cano
Supervisor del proyecto
CC No. 31.286.477

Elaboré: Andrés Mauricio Sanchez Grijalba - Profesional Regalias
Revisé: Diana Lorena Ordoiiez Quintero — Directora de Regalias



