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INFORME EJECUTIVO

PROYECTO
Implementacion De Estufas Ecoeficientes En La Isla De San Andrés

BPIN: 2022002880009.
INSTRUMENTO DE APROBACION: Decreto N°458 del 8 de agosto del 2022

FECHA DE INICIO: 03 de noviembre de 2022
FECHA DE TERMINACION: 30 de septiembre del 2023

OPERADOR: Consorcio SAl Ecoeficiente
INTERVENTORIA: Fundacion Para el Desarrollo y el Progreso - FUNDEPROGRESO
SUPERVISION: Marlon Giovany Gémez Jaramillo
DIRECCION AREA REGALIAS: Diana Lorena Ordofiez Quintero

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $4.039.315.918

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
JUNIO 09 DEL 2023
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco del proyecto “Implementacion De Estufas Ecoeficientes En La Isla De San Andrés”,
identificado con codigo BPIN 2022002880009, segtn el cronograma y dando cumplimiento al contrato
SGR-1529-2022 suscrito entre la Fundacion Universidad del Valle y el Consorcio SAl Ecoeficiente, se
presenta el porcentaje de avance del operador de cada una de las actividades desarrolladas en el

proyecto con corte al mes de mayo del 2023:

Tabla 1. Avance del operador

% AVANCE
ol ACUMULADO
1.1 Implementar estufas ecoeficientes moviles 53.90%

2.1 Sensibilizar para la apropiacion del uso de las estufas

ecoeficientes y el aprovechamiento de las fuentes 52.60%

energéticas

2.2 Sensibilizar a las comunidades intervenidas en

conservacion de los recursos naturales, el uso responsable 51.20%

de los mismos, los impactos positivos y la cultura raizal.
TOTAL 53.37%

Adicionando el avance de la interventoria y Apoyo a la Supervision el proyecto se encuentra en un
53.51% de avance fisico y 40.61% de avance financiero.

2. AVANCE FINANCIERO

CONTRATISTA VALOR
Consorcio SAI Ecoeficiente $1,449,270,172.00
Fundacion Para el Desarrollo y el Progreso $114,115,030.00
Apoyo a la Supervision $77,007,584.00
TOTAL $1,640,392,786.00

3. CONCLUSIONES

Para el Objetivo 1: Mejorar las practicas de uso de combustibles sélidos para la coccion de
alimentos durante el desarrollo de las actividades asociados al presente objetivo, correspondientes a
1.1 Implementar estufas ecoeficientes méviles, a corte del presente informe se cuenta con un retraso
importante en el avance programado segun en la EDT, esto debido en gran medida a las dificultades
surtidas en el proceso de seleccion de beneficiarios, lo que generd que las diferentes actividade
programadas en el proyecto sufrieran atrasos en sus ejecucion. @

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(2) 331 8004 - 554 5579/80
contacto@fundacionunivalle.org

fundacionunivalle.org




FUNDACION

'V
g UNIVALLE

Como medida de contingencia se opta por realizar un desarrollo anticipado de verificadores que no
tuvieran relacion directa con la definicion de beneficiarios, para de esta forma compensar la ejecucion
del proyecto, es asi como se avanza de manera positiva con todo lo relacionado a las actividades de
gestion de compras (actividades 1.1.1.3- Gestion de compras de elementos e insumos para el
establecimiento de kit de estufas ecoeficientes moviles, 1.1.1.5- Gestion de compras de elementos e
insumos del sistema termoeléctrico. y 1.1.1.7- Gestion de compras de elementos e insumos para la
adecuacion de cubierta existente para el paso de la chimenea.). De igual manera se aprueba realizar
avances en actividades de campo (adecuaciones de espacios y techos e instalaciones de kits de
estufas) de manera parcial, a medida que se van aprobando grupos de beneficiarios por parte de la

interventoria.
Al cierre del periodo 7 de ejecucion (mes de mayo del 2023) se tiene un avance del 53.9% ejecutado.
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Fecha: 18 de noviembre de 2022
Tematica: Socializacion del proyecto y presentaciéon de equipos de trabajo

Modalidad: Virtual
Participantes: Operador, interventoria y Supervisién
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LOCALIZACION DE ESPACIOS

Modalidad: Presencial

Fecha: 10, 11 y 12 de abril de 2023
Tematica: Verificacion proceso de localizacion de espacios

Participantes: Operador, interventoria y Supervision

ENTREGA E INSTALACION DE KITS DE ESTUFAS
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Fecha: 29 y 30 de mayo de 2023
Tematica: Verificacion proceso de entrega e instalacion de kits de estufas

Modalidad: Presencial
Participantes: Operador y supervision. |

Para el Objetivo 2: Ejecutar una estrategia de educacion informal dirigida a las comunidades en
el marco de la conservacion ambiental de igual manera se presentan algunos retrasos para las
actividades 2.1- Sensibilizar _para la apropiacion del uso de las estufas ecoeficientes y el
aprovechamiento de las fuentes energéticas y 2.2- Sensibilizar a las comunidades intervenidas en
conservacion de los recursos naturales, el uso responsable de los mismos, los impactos positivos y la
cultura raizal, los retrasos al igual que en el caso del objetivo 1 se presentan en mayor medida por la
dificultad de cerrar el listado definitivo de beneficiarios, en el entendido que las jornadas de
fortalecimiento y las estrategias de comunicacion a realizar deben impactar a la comunidad de interes

en su totalidad.

Como estrategia para avanzar con el desarrollo de este objetivo, se opta por aprobar el desarrollo
parcial de las jornadas de fortalecimiento con los grupos de beneficiarios ya viabilizados por la
interventoria, en el entendido que las jornadas estan proyectadas a realizarse en grupos de 11

personas.

JORNADA SOCIALIZACION INICIAL DEL PROYECTO
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Fecha: 04 de febrero de 2023
Tematica: Socializacion del proyecto

Modalidad: Presencial
Participantes: Operador, interventoria, Supervisién, Gobernacién y comunidad

JORNADAS DE FORMACION

Fecha: 29 y 30 de mayo de 2023
Tematica: Verificacion proceso de localizacion de espacios
Modalidad: Presencial

Participantes: Operador, supervisién y beneficiarios. @
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Respecto al desarrollo de los eventos masivos, si se hace necesario contar con el 100% de la
poblacion para su desarrollo, razon por la cual se espera que en el mes de junio se logre realizar la
incorporacion de los beneficiarios faltantes y de esta forma garantizar por lo menos la realizacion de
unos de los eventos pendientes (socializacion de avances), asi las cosas, los dos eventos restantes
se tendran que desarrollar en el mes de julio, para lo cual se hara necesario una ampliacion del
contrato de operacion por lo menos en un mes y de esta forma garantizar el desarrollo efectivo de la
totalidad de las actividades, conforme a las calidades planteadas en la estructuracion del proyecto.

Finalmente, es importante sefialar que para lograr avanzar en las actividades del proyecto se ha
realizado un esfuerzo importante por parte de los diferentes actores del mismo y de manera particular
del equipo de operacion, lo anterior bajo la premisa de sensibilizar a los potenciales beneficiarios en
la necesidad de realizar el cumple de requisitos definido en el proyecto y de esta manera lograr tener
un grupo de beneficiarios aprobados para avanzar con las actividades de campo y de esta manera

lograr cumplir las metas y objetivos del proyecto.

MARLON GIO)ANY GOMEZ JARAMILLO@‘

Supervisor del proyecto
Fundacién Universidad del Valle

Elaboro: Johan Salazar — Profesional de Apoyo a la supervision.
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