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INFORME DE PARTICIPACION CIUDADANA

PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DOMESTICOS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA
DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA
BPIN: 2022003760069

OPERADOR:
CONSORCIO VALLE ECOINVENCIBLE

FECHA DE APROBACION: 28/10/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/05/2024

VALOR INICIAL DEL PROYECTO: $ 6.524.419.318
VALOR TOTAL CON LA ADICION: $ 9.777.323.289

INTERVENTORIA
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL PROGRESO FUNDEPROGRESO

APOYO A LA SUPERVISION
LILIANA LOPEZ VALENCIA

SUPERVISION
MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO
FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
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1. ACTIVIDADES REALIZADAS:
En el marco del proyecto “Implementacién de sistemas domésticos ecoeficientes como

medida de adaptaciéon al cambio climatico en el departamento del Valle del Cauca’, el
avance acumulado hasta el mes de enero de 2024 es el siguiente:

Objetivo especifico Actividad MGA pyance 5
acumulado %
Implementar y poner en funcionamiento sistemas
_ . o . ] 56,57%
Implementar sistemas domésticos eficientes de generacion de energia
domésticos de coccion Realizar la difusién de acciones y resultados del
. . b e 47,53%
ecoeficientes en el  proyecto a las comunidades beneficiarias
Departamento del ~ Realizar interventoria al proyecto (Fase 1) 100%
Valle del Cauca Desarrollar el apoyo a la supervision del proyecto 93%
(Fase 1)
Ejecutar una Realizar jornadas de sensibilizacion para la
estrategia de conservaciéon ambiental y el aprovechamiento 47,07%
educacion informal a responsable de fuentes energéticas naturales
las comunidades en el Realizar interventoria al proyecto (Adicion) 98,81%
marco de la
conservacion Desarrollar el apoyo a la supervisién del proyecto 98,81%
ambiental. (Adicion)
TOTAL 57,12%

Para el mes de enero del 2024 que corresponde al Ultimo reportado se presenta un avance
fisico del 57,12% de las actividades del proyecto (incluye interventoria y apoyo a la
supervision).

2. AVANCE FINANCIERO

Avance recursos del SGR
e DESCGRIPGION = = = =% == VAIOR |

|

Valor del Proyecto $9.777.323.289,00
Recursos SGR — Asignacion para la inversion regional
60% - Gestion del riesgo y adaptacion al cambio climatico
Valor girado para la operacion (CONSORCIO VALLE
ECOINVENCIBLE, CONTRATO No. SGR-1921-2022)

Valor girado para la interventoria (FUNDACION PARA EL
DESARROLLO Y EL PROGRESO FUNDEPROGRESO, $240.144.472,00
CONTRATO No. SGR-1956-2022)

Valor girado para el apoyo a la supervision (LILIANA LOPEZ

VALENCIA, CONTRATO No. SGR-2048-2022) $42,600.000,00 \

Sy

$ 6.524.419.318,00

$3.634.551.348,00
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Valor Total Girado SGR $3.917.295.820,00
Recursos SGR - propios del departamento del Valle del

Cauca $ 3.252.903.971,00

Valor girado para la operacion (CONSORCIO VALLE
ECOINVENCIBLE, CONTRATO No. SGR-1921-2022)

Valor girado para la interventoria (FUNDACION PARA EL
DESARROLLO Y EL PROGRESO FUNDEPROGRESO, $144.920.518,00
CONTRATO No. SGR-1956-2022)

DIEGO FERNANDO TABARES SANCHEZ CONTRATO No.
FUV.PS.688-2023

KELLYN VANESSA VELEZ DUQUE CONTRATO No.
FUV.PS.700-2023

RAQUEL MAYLIN OROZCO ALZATE CONTRATO No.
FUV.PS.954-2023

JOHAN HERNAN SALAZAR STERLING CONTRATO No.
FUV.PS.1112-2023

Valor Total Girado Recursos Propios Gobernacion del
Valle del Cauca

$1.442.909.148,00

$12.500.000,00

$19.250.000,00

$17.853.350,00

$8.100.000,00

$1.645.533.016,00

Segun los pagos reportados el avance financiero del proyecto es del 56,89%.

3. CONCLUSIONES

El proyecto fue formulado con la finalidad de generar acciones encaminadas a disminuir el
deterioro de la cobertura boscosa en zonas de los municipios de Alcala, Bugalagrande,
Candelaria, El Cerrito, Florida, La Victoria, Pradera, Riofrio, Sevilla y Zarzal, derivado del
uso inadecuado de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos de las areas
priorizadas. Para el proyecto se planted la implementacién de mecanismos de mitigacion y
adaptacion al cambio climatico: tecnologias eficientes de coccidn: estufas ecoeficientes fijas
0 in situ, con el objetivo de reducir la demanda del recurso bosque (lefia, madera, carbén),
y, por ende, la deforestacion en la medida en que se aumenta la eficiencia en el
aprovechamiento de los subproductos del bosque y como consecuente disminucién en la
emisién de gases contaminantes como el CO2. Ademas, se complementa con el
fortalecimiento de las comunidades beneficiarias para su adopcién y correcto uso de las
tecnologias a implementar que propendan por la conservacién de las zonas de importancia
ambiental priorizadas, contribuyendo de este modo a la mitigacion de los conflictos actuales
en desarrollo.

En el marco de la ejecucion del objetivo especifico 1, se han desarrollado actividades con
los beneficiarios que apuntan al logro de mejorar los sistemas de uso domésticos para la
coccion de alimentos, avanzando en el reconocimiento de los espacios, suministro de los
elementos e insumos para la construccién de las estufas y sistema termoeléctrico, ademém%
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del establecimiento de estufas; por ultimo, también se llevé a cabo las 10 jornadas de

socializacion inicial del proyecto, donde se dio
y pertinencia del proyecto a las personas

a conocer los origenes, propdsito, alcances
priorizadas como beneficiarias, alcaldias

municipales y autoridades locales. Este componente contiene 19 entregables, de los cuales
tres (3) se encuentran ejecutados en su totalidad.

uiridos

Verificaciéon en bodega de los insumos adq
=5

Fecha: 28 de abril de 2023
Lugar: Bodega Tulua
Participantes: Interventoria, operador.

Fecha: 12 de julio de 2023

Lugar: Bodega Tulua

Participantes: Interventoria, operador y apoyo
a la supervision.

Prueba de funcionamiento
|38

27 jun. 2023 10:47:00 a. m.
4.1026N 76.1969W.

stufas Valle 2 BPIN 2022003760069 #Bodega Verona #Valle del Gauca

Fecha: 12 de julio de 2023
Lugar: Bodega Tulua

supervision.

Participantes: Interventoria, operador y apoyo a la

Fecha: 12 de julio de 2023

Lugar: Bodega Tulua

Participantes: Interventoria, operador y
apoyo a la supervision.

/

Construccion de estufas ecoeficientes

QP/
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Fecha: 23 de septiembre de 2023'
Lugar: Zarzal, beneficiaria Yudi Mesa
Participantes: Interventoria, operador y apoyo a la supervisién.

En cuanto al desarrollo del objetivo especifico 2, se avanzé en el desarrollo de las jornadas
de fortalecimiento para la adopcién, cuidado, mantenimiento del sistema de coccién y el
aprovechamiento responsable de fuentes energéticas naturales, jornadas para la
sensibilizacion a las comunidades Intervenidas en conservacién ambiental, jornada de
inmersion en la Reserva Natural Zafra; también se tuvo avances en el disefio y elaboracién
de cartillas didacticas; se efectudé la gestion de compras de elementos e insumos y
produccion de equipos asociados al kit para la produccién de briquetas de uso domeéstico.
Con respecto a la ejecucion de las actividades de este objetivo, de los trece (13) entregables
que contiene, cinco (5) se encuentra cerrado y ejecutado en su totalidad. ﬁ/

Acompaiiamiento jornadas de fortalecimiento
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Fecha: 29 de junio de 2023
Lugar: Bugalagrande
Participantes: Interventoria, operador.

Fecha: 01 de julio de 2023
Lugar: Pradera
Participantes: Interventoria, operador.

Jornada visita de inmersion e

= 1

.

n la Reserva Natural Zafra

—

Participantes: Interventoria, operador.

Fecha: 06 al 10 de noviembre de 2023 _
Lugar: San Rafael Antioquia, Reserva Natural Zafra
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En conclusion, el proyecto presenta un avance técnico del 57,12% y financiero del 56,89%,
con un avance acumulado inferior al programado. Estos retrasos se deben a que en el
transcurso de la ejecucion del proyecto se han presentado algunos percances como son:
Base poblacional incompleta debido a que no todos los beneficiarios cumplian con los
requisitos del proyecto, dificultades por la ola invernal y problemas de orden publico que ha
limitado el acceso a los predios de los beneficiarios, y debilidad en la presentacién de
soportes e informes con respecto a los entregables ejecutados a la fecha. El operador
disefié un plan de nivelacion que consiste en incrementar el numero de cuadrilla en campo,
para dar cumplimiento al desarrollo de estas actividades y cumplir con el cronograma de
trabajo.

MARLON GIDVANY GOMEZ JARAMILLO
CC No. 94.518.012

Supervisor Proyecto

Fundaciéon Universidad del Valle

Revisé: Diana Lorena Ordéfiez Quintero — Directora de Regah’as@
Proyecto: Liliana Lopez Valencia, Contratista apoyo a la supervision



