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ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 may-26 jun-26 jul-26

OBJETIVO ESPECÍFICO PRODUCTO ACTIVIDAD MGA ENTREGABLE Cant Vlr Unitario Vr Actividad TOTAL Actividad % Programado Periodos estimados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Capacitación del Equipo de Trabajo Base 1  $                             5.000.000 $ 5.000.000 100,00% 3 10,0% 45,0% 45,0%
Definición de la estrategia de comunicación del 

proyecto
1  $                             1.000.000 $ 1.000.000 100,00% 1 100,0%

Preparación de la Estrategia de Asistencia Técnica 1  $                         104.426.155 $ 104.426.155 100,00% 2 50,0% 50,0%

Jornada de capacitación para integrantes del equipo 

base.
3  $                           16.380.572 $ 49.141.716 100,00% 1 100,0%

Encuentro de socialización del proyecto 1  $                         268.333.703 $ 268.333.703 100,00% 1 100,0%

Alistamiento visitas de acompañamiento a las IE 1  $                           48.787.946 $ 48.787.946 100,00% 1 100,0%

Visitas de acompañamiento a las IE 50  $                           41.469.754 $ 2.073.487.702 100,00% 10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Encuentro mensual con gestores de bilinguismo 14  $                             3.484.853 $ 48.787.946 100,00% 14 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 9%

Aplicación del instrumento de evaluación de la 

estrategía de asistencia técnica.
50  $                             1.595.679 $ 79.783.971 100,00% 10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Analisis de la evaluación de estrategia de asisitencia 

técnica.
50  $                             1.595.678 $ 79.783.900 100,00% 11 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,0%

Socialización de la propuesta de material pedagogico 

y recusros educativos.
1  $                      1.155.362.187 $ 1.155.362.187 100,00% 1 100,0%

Adquisión de material pedagógico y recursos 

educativos
1  $                      4.621.448.750 $ 4.621.448.750 100,00% 1 100,0%

Verificación en bodega de material pedagógico y 

recursos educativos.
1  $                      2.310.724.374 $ 2.310.724.374 100,00% 1 100,0%

Entrega de material pedagógico y recursos 

educativos.
50  $                           69.321.731 $ 3.466.086.563 100,00% 3 50,0% 20,0% 30,0%

1.3.1 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 
Alistamiento de la prueba para estudiantes. 1  $                             7.170.552 $ 7.170.552 $ 7.170.552 100,00% 2 50,0% 50,0%

Aplicación de la prueba de entrada a estudiantes. 500  $                                 391.303 $ 195.651.445 100,00% 1 100,0%

Aplicación de la prueba de salida a estudiantes. 500  $                                 391.303 $ 195.651.445 100,00% 1 100,0%
Consolidación del proceso de evaluación a 

estudiantes. (Prueba Entrada)
1  $                             3.585.276 $ 3.585.276 100,00% 1 100,0%

Consolidación del proceso de evaluación a 

estudiantes. (Prueba de salida)
1  $                             3.585.276 $ 3.585.276 100,00% 1 100,0%

2.1.1 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 

metodológico, logístico y 

operativo del proceso de 

inmersión para estudiantes.

Preparación de la Inmersión para estudiantes. 1  $                           32.854.407 $ 32.854.407 $ 32.854.407 100,00% 19 50,0% 50,0%

Desarrollo de la inmersión para estudiantes. Momento 

1
50  $                             9.743.000 $ 487.150.006 100,00% 1 100,0%

Desarrollo de la inmersión para estudiantes.Momento 

2
50  $                             9.743.000 $ 487.150.006 100,00% 1 100,0%

Evaluación pedagógica a inmersiones para 

estudiantes. Momento 1
1  $                             6.033.200 $ 6.033.200 100,00% 1 100,0%

Evaluación pedagógica a inmersiones para 

estudiantes.. Momento 2
1  $                             6.033.200 $ 6.033.200 100,00% 1 100,0%

Entrega de material pedagógico. 4500  $                                   80.129 $ 360.582.301 100,00% 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Acompañamiento en el uso y apropiación 4500  $                                   78.790 $ 354.555.000 100,00% 4 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

2.1.5 Realizar interventoría al 

proyecto.
1 $ 1.693.532.480 $ 1.693.532.480 $ 1.693.532.480 100,00% 19 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 5,0% 5,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

3.1.1 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 

metodológico, logístico y 

operativo para la evaluación de 

docentes.

Alistamiento de la prueba para docentes 1  $                      20.428.381,00 $ 20.428.381  $                            20.428.381,00 100,00% 2 50,0% 50,0%

Aplicación de la prueba de entrada a docentes. 100  $                           378.155,41 $ 37.815.541 100,00% 1 100,0%

Aplicación de la prueba de salida a docentes. 100  $                           378.155,41 $ 37.815.541 100,00% 1 100,0%

Aplicación de la prueba de certificación a docentes. 100  $                           756.310,83 $ 75.631.083 100,00% 1 100,0%

Consolidación del proceso de evaluación a docentes. 

(Prueba Entrada)
1  $                        3.745.306,00 $ 3.745.306 100,00% 1 100,0%

Consolidación del proceso de evaluación a docentes. 

(Prueba Salida)
1  $                        3.745.306,00 $ 3.745.306 100,00% 1 100,0%

Consolidación del proceso de evaluación a docentes. 

(Certificación)
1  $                        7.490.611,00 $ 7.490.611 100,00% 1 100,0%

3.1.4 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 

metodológico, logístico y 

operativo para la formación 

docente.

Alistamiento del proceso de formación docente. 1  $                      33.522.662,00 $ 33.522.662  $                                 33.522.662 100,00% 2 50,0% 50,0%

Implementación de la estrategia de formación 

docente para el fortalecimiento de las habilidades 
100  $                      12.882.418,90 $ 1.288.241.890 100,00% 10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Implementación de la estrategia de formación 

docente para la actualización en metodología para la 

enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, 

apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y 

preparación para Prueba Saber 11. Momento 1

100  $                           805.151,00 $ 80.515.100 100,00% 1 100,0%

Implementación de la estrategia de formación 

docente para la actualización en metodología para la 
100  $                           805.151,00 $ 80.515.100 100,00% 1 100,0%

Implementación de la estrategia de formación 

docente para la actualización en metodología para la 
100  $                           805.151,00 $ 80.515.100 100,00% 1 100,0%

Implementación de la estrategia de formación 

docente para la actualización en metodología para la 
100  $                           805.151,00 $ 80.515.100 100,00% 1 100,0%

Evaluación de la estrategia de formación docente 

para el fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en inglés.

1  $                      26.818.130,00 $ 26.818.130 100,00% 1 100,0%

Evaluación de la estrategia de formación docente 

para la actualización en metodología para la 

enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, 

apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y 

preparación para Prueba Saber 11. Momento 1

1  $                        1.676.133,00 $ 1.676.133 100,00% 1 100,0%

Evaluación de la estrategia de formación docente 

para la actualización en metodología para la 

enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, 

apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y 

preparación para Prueba Saber 11. Momento 2

1  $                        1.676.133,00 $ 1.676.133 100,00% 1 100,0%

Evaluación de la estrategia de formación docente 

para la actualización en metodología para la 

enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, 

apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y 

preparación para Prueba Saber 11. Momento 3

1  $                        1.676.133,00 $ 1.676.133 100,00% 1 100,0%

Evaluación de la estrategia de formación docente 

para la actualización en metodología para la 

enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, 

apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y 

preparación para Prueba Saber 11. Momento 4

1  $                        1.676.133,00 $ 1.676.133 100,00% 1 100,0%

3.1.7 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 
Preparación de la Inmersión para docentes. 1  $                      36.942.193,00 $ 36.942.193  $                            36.942.193,00 100,00% 1 100,0%

Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 1 50  $                      10.729.581,96 $ 536.479.098 100,00% 1 100,0%

Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 2 50  $                      10.729.581,96 $ 536.479.098 100,00% 1 100,0%
Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. 

Momento 1
1  $                        5.655.988,00 $ 5.655.988 100,00% 1 100,0%

Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. 

Momento 2
1  $                        5.655.987,00 $ 5.655.987 100,00% 1 100,0%

$ 11.553.621.874

$ 391.302.890

$ 974.300.012

$ 12.066.400

$ 715.137.301

$ 151.262.165

$ 14.981.223

$ 1.610.302.290

$ 33.522.662

$ 159.567.871

$ 2.439.397.297

$ 1.072.958.196

$ 11.311.975

1.1.3 Realizar evaluación de la 

estrategia de asistencia técnica.
$ 159.567.871

1.3.3 Evaluar el proceso de 

evaluación de estudiantes.
$ 7.170.552

3.1.5 Realizar implementación de 

las estrategias de formación 

docente.

3.1.6 Realizar evaluación 

pedagógica de la formación 

docente.

3.1.8 Implementar la estrategia de 

inmersión para docentes.

3.1.9 Realizar evaluación 

pedagógica a la estrategia de 

inmersón para docentes.

2.1.2 Implementar la estrategia de 

inmersión para estudiantes.

2.1.3 Realizar evaluación 

pedagógica a la estrategia de 

inmersión para estudiantes.

2.1.4 Implementar estrategias de 

apoyo pedagógico para el 

mejoramiento de los resultados  

de las pruebas externas para los 

3.1.2 Aplicar la evaluación de 

docentes.

3.1.3 Evaluar el proceso de 

evaluación de docentes.

EJECUCIÓN

1.  Fortalecer las acciones 

pedagógicas para la 

enseñanza y aprendizaje 

del inglés en los 

establecimientos 

educativos.

Alistamiento

1.1.1 Programar en campo el 

esquema pedagógico, 

metodológico, logístico y 

operativo para la asistencia 

1.1.2 Implementar el proceso de 

asistencia técnica.

1.3.2 Aplicar la evaluación de 

estudiantes.

1.2 Infraestructura 

educativa dotada.

1.2.1 Realizar dotación con 

material pedagógico.

1.1 Servicio de asistencia 

técnica en educación 

inicial, preescolar, básica 

y media.

1.3 Servicio de 

evaluación de la calidad 

de la educación inicial, 

preescolar, básica y 

media.

2. Ampliar la exposición a 

interacción en inglés en 

contextos reales de 

comunicación de los 

docentes y estudiantes 

para el fortalecimiento de 

las habilidades de 

escucha, habla, escritura y 

lectura.

2.1. Servicio educativos 

de promoción del 

bilingüismo (Producto 

principal del proyecto)

3. Mejorar las 

competencias de los 

docentes para la 

adecuada enseñanza del 

inglés.

3.1. Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de educación 

Inicial, preescolar, básica 

y media

$ 0

$ 10.000.000.000

$ 20.000.000.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Total $ 21.130.921.254,00 $ 21.130.921.254,00
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