



ACTIVIDAD	No.	SUBACTIVIDAD	Cod Act	ENTREGABLE	Cant	Vir Total	% Programado	Periodos estimados	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2.1.2. Realizar el seguimiento y monitoreo al uso de las TIC en las sedes educativas públicas.	2.1.2.1	Suministrar un sistema de licencias a cinco años de integración de información que permita de manera automática la recolección de datos dispersos de cada institución educativa en las aulas beneficiadas y la sistematización de resultados, reportes y estadísticas que faciliten el seguimiento del proceso educativo y la toma de decisiones frente a bajos desempeños y logros, para la secretaría de educación y los coordinadores de las sedes educativas focalizadas.	52	Entrega de sistema de licencias a cinco años de integración de información.	1	\$ 2.286.747.667	100%	3						40,0%	30,0%	30,0%										
	2.1.2.2	Realizar el reporte de información que se genera al usar la plataforma digital para acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM.	53	Reporte de información que se genera al usar la plataforma digital para acceso a guías y recursos de apoyo para experiencias STEAM.	1	\$ 322.029.077	100%	1												100,0%						
2.1.3. Realizar la adecuada disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no aprovechables.	2.1.3.1	Campaña de Manejo de Residuos tecnológicos con Kit Canecas y Disposición final de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.	54	Entrega kit canecas	50	\$ 457.521.032	100%	1									100,0%									
			55	Campaña de conciencia en el manejo de residuos electrónicos y electrónicos	1	\$ 36.630.771	100%									100,0%										
			56	Cartilla para el manejo de productos RAE	50	\$ 39.529.235	100%												100,0%							
			57	Video Juego que permita promover la gestión de reciclaje de equipos RAEE	1	\$ 395.967.623	100%													100,0%						
			58	Recolección y disposición final de desechos tecnológicos	50	\$ 107.835.339	100%															100,0%				
	0	Informe final de cierre del proyecto	59	Consolidación, impresión y entrega de informe final de cierre del proyecto	1	\$ 36.386.060	100%	1														100,0%				
<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA</b>			60	Apoyo a la supervisión	1	\$ 397.440.000	100%	15	4,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	5,0%			
			61	Interventoría	1	\$ 3.498.848.004	100%	14	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	8,0%	8,0%			
						<b>\$ 54.904.455.758</b>																				