

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MARAÑÓN PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS E INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA

DESCRIPCIÓN	Periodo de ejecución del proyecto																							
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
Periodo pre-contractual																								
Servicios																								
Realizar 116 análisis de suelos																								
Análisis de suelos y planes de fertilización																								
Preparación del terreno - pases de rastra																								
Material vegetal e insumos																								
Plantulas de marañón																								
Cal dolomita																								
Roca fosfórica																								
Yeso agrícola																								
Fertilizante granulado 10-30-10																								
Fertilizante compuesto NPK																								
Boro - (Bolsa 20kg)																								
Kieserita																								
Hidrorretenedor																								
Fungicida																								
Insecticida																								
Adherente																								
Herramientas y equipos																								
Pala																								
Carretilla																								
Machete																								
Tijeras de podar																								
Alambre de púa C:12.5 x 400 mt																								
Bomba de fumigar manual 20 litros																								
Asistencia técnica																								
Realizar el proceso de asistencia técnica																								
Coordinador general del proyecto																								
Coordinador seccional																								
Ingenieros Agronomos																								
Técnicos Agropecuarios																								
Realizar el proceso de asistencia socio empresarial																								
Profesionales socioempresariales																								
Interventoría																								
Realizar interventoría al proyecto																								
Personal profesional																								
Capacitaciones																								
Desarrollar capacitaciones con las temáticas Técnica y Normativa estipuladas en el proyecto																								
Taller en manejo de suelos y uso eficiente de los recursos naturales																								
Taller en Agroclimatología y Ecofisiología de cultivos en el trópico																								
Taller en manejo fitosanitario del cultivo de marañón																								
Taller en elaboración de abonos líquidos y sólidos.																								
Taller en manejo Horticola del cultivo y generalidades del cultivo																								
Taller en manejo nutricional del cultivo y uso eficiente de agroinsumos																								
Taller en manejo cultural de la plantación																								
Taller en manejo de cosecha y post cosecha																								
Taller Biocomercio y mercados verdes																								
Taller en parametros de calidad y normatividad para la exportación																								
Taller en formación en la implementación de protocolos de BPA-P.Exp																								
Desarrollar capacitaciones socio empresariales estipuladas en el proyecto																								
Taller en asociatividad y fortalecimiento organizativo																								
Taller en transformación de los subproductos del marañón																								
Taller en Modelo de Agronegocios Sostenibles - MAS																								
Periodo de liquidación y cierre																								



JOSÉ AURELIANO RODRÍGUEZ
 Secretario Planeación de Vichada
 (Original firmado)