MATRIZ DE ENTREGABLES CON LA METODOLOGÍA DE VALOR GANADO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.

			Nivele	s de desglose				\$ 10.090.126.9	77											EJEC	CUCIÓN									LIQUIDACIÓN Y	Y CIERRE
											PRECONTRACTUAL	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROYECTO CO	APONENT E	OBJETIVO ESPECÍFICO	Act ACTIVIDAD MGA	Entregables Capacitación del Equipo de Trabajo	Cantidad	VIr Unitario	Vr Actividad	TOTAL Actividad	% Programado	Periodos estimad	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			ALISTAMIENTO	Capacitación del Equipo de Trabajo Rase Definición de la estrategia de	0	\$ 5.000.00		\$ 6.000.000	100,00%	1		00,0%																			
			Programar en campo el esquem	a Preparación de la Estrategia de		\$ 1.000.00			100,00%	3	10	00,0%	E0.09/	25.09/	25.0%																
			1.1.1 pedagógico, metodológico.	Asistencia Técnica Encuentro de socialización del	1	\$ 260.040.34		4	100,00%	1			50,0%	25,0%	100,0%																
	ğ		Implementar proceso de asistencia técnica.	Visitas de acompañamiento a las IE	40	\$ 22.162.52		\$ 1.256.163.968	100,00%	11						9,0%	9,0%	9,0%		9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%		9,0%	9,0%	10,0%			
	IA TÉG			Encuentro mensual con gestores de bilinguismo Evaluación del proceso de	14	\$ 2.532.86	0 \$ 35.460.047		100,00%	14					9,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%			
		Fortalecer las	1.1.3 Realizar evaluación de la estrategia de asistencia técnica.	Evaluación del proceso de acompañamiento	40	\$ 877.03	0 \$35.081.207		100,00%	12						8,0%	8,0%	8,0%		8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%		8,0%	8,0%	8,0%	12,0%		
	p ap	cciones pedagógicas para la enseñanza y prendizaje del inglés en las Instituciones Educativas Oficiales		Adquisión de material pedagógico y recursos educativos	1	\$ 2.427.274.07	9 \$ 2.427.274.079		100,00%	2							50,0%	50,0%													
	d	e los municipios no certificados .	1.2.1 Realizar dotación con material pedagógico.	Verificación en bodega de material pedagógico y recursos educativos.	1	\$ 1.213.637.04	0 \$1.213.637.040	\$ 6.068.185.199	100,00%	1								100,0%													
				Entrega de material pedagógico y recursos educativos.	40	\$ 60.681.85	2 \$ 2.427.274.079		100,00%	4								10,0%	10,0%	70,0%	10,0%										
Ī		_	Programar en campo el esquem pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la evaluación de docentes.	a Alistamiento de la prueba para docentes	1.	\$ 14.495.69	1 \$14.495.691		100,00%	1			100,0%																		
			.1.2 Aplicar evaluación a docentes.	Aplicación de la prueba de entrada a docentes.	80	\$ 303.91	3 \$ 24.313.017		100,00%	1					100,0%																
			2.1.2 Apricar evaluación a docentes.	Aplicación de la prueba de certificación a docentes.	80	\$ 589.94	8 \$ 47.195.857	\$ 98.382.025	100,00%	1																		100,0%			
			1.3 Evaluar el proceso de evaluación de docentes.	Consolidación del proceso de evaluación a docentes. (Prueba Entrada)	80	\$ 77.35	9 \$ 6.188.730		100,00%	1						100,0%															
			de docentes.	Consolidación del proceso de evaluación a docentes. (Certificación	80	\$ 77.35	9 \$ 6.188.730		100,00%	1																			100,0%		
			Programar en campo el esquem pedagógico, metodológico, logístico y operativo para la formación docente.	a Alistamiento del proceso de formación docente.	1	\$ 23.400.99	8 \$ 23.400.998	\$ 23.400.998	100,00%	3			50,0%	25,0%	25,0%																
	·			Implementación de la estrategia de formación docente para el fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés.	80	\$ 11.100.40	6 \$888.032.516		100,00%	11						9,1%	9,1%	9,1%		9,1%	9,1%	9,1%	9,1%	9,1%		9,1%	9,1%	9,1%			
departamento de Córdoba.	EVALUACIÓN DE DOCENTES			Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología par la enseñanza del inglés, uso de recurso educativos, apropiación del Curriculo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	a 80	\$ 693.77	5 \$ 55.502.032		100,00%	1					100,0%																
iones Educativas Oficiales en el	cc		Realizar implementación de la estrategias de formación docent	Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metoclogía par la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del s Currículo Sugerido de Inglés y e. preparación para Prueba Saber 11. Momento 2	a 80	\$ 693.77	5 \$ 55.502.032	\$ 1.110.040.645	100,00%	1									100,0%												
control existence in a second and the process of the second and se	E de	docentes de las Instituciones iducativas Oficiales le los municipios no certificados, para la decuada enseñanza del inglés.		Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metoclogia par la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Curriculo Sugerido del nglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 3		\$ 693.77	5 \$ 55.502.032		100,00%	1													100,0%								
				Implementación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología par la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 4	80	\$ 693.77	5 \$55.502.032		100,00%	1																	100,0%				

dades co				Evaluación de la estrategia de formación docente para el	1	\$ 18.720	799 \$ 18.7	10 700		100,00%																			100,0%		
er las habili				fortalecimiento de las habilidades comunicativas en inglés. Evaluación de la estrategia de		3 18.720	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.755		100,00%	1																		100,0%		—
Fortalece				L'valuation de la estraegia de lormación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 1	1	\$ 1.170	050 \$1.1	10.050		100,00%	1					100,0%															
		223		Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 2		\$ 1.170.050 \$1.170.050		\$ 23.400.998	100,00%	1									100,0%												
				Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología par la ensefianza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 3		\$ 1.170	050 \$1.1	10.050		100,00%	1													100,0%							
				Evaluación de la estrategia de formación docente para la actualización en metodología para la enseñanza del inglés, uso de recursos educativos, apropiación del Currículo Sugerido de Inglés y preparación para Prueba Saber 11. Momento 4		\$ 1.170	050 \$1.1	10.050		100,00%	1																	100,0%			
		3.1.1	Programar en campo el esquema pedagógico, metodológico, logístico y operativo de las inmersiones para docentes	Preparación de la Inmersión para docentes.	1	\$ 26.213	660 \$ 26.2	3.660		100,00%	3		50,0%	25,0%	25,0%																
	165	3. Ampliar la exposición a nateracción en inglés 3.1.2 en contexión reales la comunicación de os docentes, para el intalecimiento de las habilitades de excucha, habib, escribur a y lectura.	Implementar estrategia de	Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 1	40	\$ 8.327	980 \$ 333.1	9.197		100,00%	1								100,0%												
	INMERSIÓN DOCEN		inmersión para docentes.	Desarrollo de la inmersión para docentes. Momento 2	40	\$ 8.327	980 \$ 333.1	9.200 \$ 709.135	5.857	100,00%	1															100,0%					
			Realizar evaluación pedagógica de inmersiones para docentes.	Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. Momento 1	40	\$ 208	548 \$8.3	11.900		100,00%	1									100,0%											
				Evaluación pedagógica a inmersiones para docentes. Momento 2	40	\$ 208	548 \$8.3	11.900		100,00%	1																	100,0%			
			Informe final	Informe Cierre del Poryecto	1	\$ 10.000	000 \$ 10.0	0.000 \$ 10.000.	.000	100,00%	1																		100,0%		
	-		Interventoría Apoyo a la Supervisión				\$ 609.9 \$ 175.5	11.566 5.720	\$ 609.901.566 \$ 175.515.720	100,00%	19 20	5,3% 5,00%	5,3% 5,00%	5,3% 5,00%	5,3% 5,00%	5,3% 5,00%		5,3% 5,00%		5,3% 5,00%		5,3% 5,00%	5,3% 5,00%		5,3% 5,00%	5,3% 5,00%		5,3% 5,00%	5,3% 5,00%	5,3% 5,00%	5,00%
			·			Total	\$ 9.304.7		\$ 10.090.126.977		- 1																				
										Avance Mens Operación		0,06%	0,63%	0,24%	3,93%	1,86%	14,83%	30,48%	6,81%	20,14%	4,39%	1,78%	2,38%	1,79%	0,03%	5,36%	2,38%	2,49%	0,42%	0,00%	0,00%
										Avance Acumu Operación		0,06%	0,70%	0,94%	4,86%	6,72%	21,55%	52,02%	58,84%	78,98%	83,37%	85,15%	87,53%	89,33%	89,35%	94,71%	97,09%	99,58%	100,00%		<u> </u>
										Avance Mensual	+Int+Sup	0,46%	0,99%	0,62%	4,02%	2,12%	14,08%	28,51%	6,69%	18,98%	4,45%	2,05%	2,60%	2,06%	0,43%	5,35%	2,60%	2,70%	0,79%	0,41%	0,09%

0.46% 1.45% 2.08% 6,10% 8,22% 22,30% 50,81% 57,50% 76,48% 80,93% 82,96% 85,56% 87,64% 88,07% 93,42% 96,02% 98,72% 99,51%

Avance Acumulado+Int+Sup