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- OTROSI No. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA
N°FUV-PS-369FIP-2302-2021
VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL.: MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012
CONTRATISTA: UT INTERPROVIAL
C.C /NIT: 9015373009

INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL
OBJETO: PROPOSITO DE APORTAR A LA  INCLUSION

; SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL.

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CINCO MIL

gg‘,ﬁ.’; m‘g_‘A" I NOVECIENTOS PESOS ($1.428.005.900,00) INCLUIDOS
: IMPUESTOS. |

El plazo de ejecucion del contrato es de OCHO (08) MESES Y/O

PLAZO: HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO A INTERVENIR,

contados a partir de la firma del acta de inicio

Se realizo adicion de obligaciones contractuales y por ende se

QEROSIN adiciono el valor de $458.597.884 IMPUESTOS INCLUIDOS.

OTROSI N°2 Se aplico condicion resolutoria y se adiciono obligaciones y valor
del contrato $293.133.652 IMPUESTOS INCLUIDOS.

OTROSI N°3 ggzgrorroga el plazo de ejecucion del 23 de julio al 31 de julio de :

Se prorroga el plazo de ejecucion del 01 de agosto al 31 de
octubre de 2022, y se modifica el alcance. :

OTROSI N°4

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacién tributaria_
No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO, lo
cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26 de diciembre del 2019,
identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en Cali y quien para efectos del
presente contrato se denominarda LA FUNDACION, y por otra parte, UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.4 previas las siguientes;
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CONSIDERACIONES

1) Que LA FUNDACION inici6 proceso de Convocatoria Publica No. 017 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en: INTERVENTORIA
DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR
A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA
REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, que teniendo en cuenta
requisitos habilitantes y ponderables acreditados, se pudo constatar que el contratista seleccionado
correspondiente a: UT INTERPROVIAL, es idéneo para la ejecucién del objeto contractual antes
indicado.

2) Que el 22 de noviembre de 2021, se suscribié el acta de inicio del contrato entre la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE, en calidad de gerente integral y contratante, y UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, en calidad de contratista.

3) Que el dia 08 de marzo de 2022, se suscribi6 OTROSI N°1 al contrato de obra N°FUV-PS-
369FIP-2314-2021 suscrito con CONSORCIO VIAS NARINO 2021, identificado con NIT
901539593-9, quien actia por medio del representante legal suplente VICTOR MANUEL
RENGIFO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 16.888.958, mediante el cual se dio aplicacion a la
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONDICION RESOLUTORIA, y por ende proceder a la
eliminacion de las obligaciones y cantidades de obra establecidas en el proyecto de infragstructura
vial que se relaciona con; Construccion De Placa Huella En Sectores Criticos En Las Veredas Los
Reyes, El Guabo, Sauce Alto, Sauce Bajo, Cusillo Alto, Cusillo Bajo, Pefia Blanca En EIl Municipio
De La Union — Narifio, y decrementar el valor del contrato correspondiente. -

4) Que teniendo en cuenta que se adelanto la convocatoria publica 024-2021, cuyo objeto es:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA’ VIAL EN LOS
MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON
EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA
LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, que con ocasion a lo
anterior, se suscribid contrato de obra N°155-2022 con CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL
2021, identificado con NIT 901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE
VASQUEZ ALBAN, identificado con C.C. No. 76.330.956, que teniendo en cuenta la idoneidad de
la interventoria se procedié a suscribir el OTROSI N°1, mediante el cual se adiciono labores de
interventoria.

5) Que teniendo en cuenta las obligaciones de la Gerencia integral, establecidas en el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, se procedio a adelantar el proceso de convocatoria publica 003
de 2022, que con ocasion a lo anterior y una vez agotado el tramite precontractual, se procedit a
suscribir el contrato N°706-2022, con la UNION TEMPORAL VIAS MORALES 2022, Representante
legal Consorcio: LUIS ALFREDO GIRALDO HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 94.300.177, y
cuyo objeto es: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA LA
ESTACION - CARPINTERO MUNICIPIO DE MORALES CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO
DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA
INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE
TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION,
ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL. Que teniendo en cuenta lo anterior, y resaltando
las labores adelantadas con respecto a la interventoria y la idoneidad de la UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300~ 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, se hizo necesario proceder a adicionar las labores
de interventoria establecidas en el contrato de obra N°706-2022, y aplicar la condicion resolutoria
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para eliminar las condiciones de interventoria establecidas para el proyecto de infraestructura vial

del Municipio de la Unién eliminados, razén por la cual se suscribié el OTROSI N°2.

6) Que el dia 22 de julio de 2022, se suscribié OTROSI N°3, mediante el cual se prorrogo el plazo
de ejecucion del 23 de julio al 31 de julio de 2022.

7) Que el dia 28 de julio de 2022, se suscribié por parte de la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL
VALLE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL FIP, en calidad de

.gerente integral OTROSI N°1 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, mediante el cual

se prorrogo y se realizé modificacién del alcance de las obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta los tramos a entregar de caracter funcional y por ende se disminuyo el valor de este.

8) Que teniendo en cuenta lo establecido en el numeral anterior, y dado que la FUV como se ha
indicado actta en calidad de gerente integral con ocasion al CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, se hace necesario disminuir el alcance de las obligaciones
contractuales, tanto de la interventoria como de los contratistas de obra y por ende disminuir el
valor correspondiente.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes de comun acuerdo proceden a
acordar lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA - PRORROGA: Se procede a prorrogar el termino de ejecucion del contrato
del 01 de agosto al 31 de octubre de 2022.

SEGUNDA — REDUCCION: El objeto de este documento es reducir el alcance de tramos objeto de
interventoria de conformidad al contrato N°FUV-PS-369FIP-2302-2021, resaltando que dicha
reduccién se genera de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el
presente otrosi, dado lo anterior se traen a colacion los tramos que efectivamente serén objeto de
labores de interventoria, resaltando que los que NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS SE
ENTIENDEN QUE YA NO HACEN PARTE DEL CONTRATO, dicho lo anterior se procede a
enunciar los mismos en los siguientes términos:

PALMIRA
Tramo 1 KO+000 a K1+300

FLORIDA
Tramo 1 Villa Pizon-Calefos
Tramo 2 Betania-Calefos

CAICEDONIA
Tramo 3 Via Monte Grande
Tramo 4 Via Monte Grande

RESTREPO .
Tramo 1: Via que va desde el puente de la quebrada minitas hacia la via tres Puertas, hasta llegar

al cabildo Niasa
Tramo 3: Via que va desde el puente de la quebrada minitas hacia la via tres Puertas, hasta llegar

al cabildo Niasa Navera.
Tramo 5: Via que va desde el puente de la quebrada minitas hacia la via tres Puertas, hasta llegar

al cabildo Niasa Navera.

GUACARI
Tramo 1: Sector La Pileta - La Cauchera (2)
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Tramo 2: Sector La Pileta - La Cauchera (3)

Tramo 3: Via Alto de Julia (Sector Puesto de Salud)
Tramo 4: Via La Magdalena - Chafalote

Tramo 5: Via Santa Rosa — Alto Pomares (Sector |)

PRADERA
Tramo 1: Via la Fria hacia el cabildo Indigena
Tramo 2: Via Bellavista- San Antonio

LA CUMBRE

Tramo 4: Sector Bitaco — Colegio La Concentracion (1)
Tramo 5: Palo Alto Lomitas (1)

Tramo 3: Sector Rincén Santo

SAN PEDRO
Tramo 2: Via Guaqueros - Los Mates (2)
Tramo 4: Via Guaqueros - Los Mates (4)

LA UNION (V)
Barrio Vinedos
Barrio los Hatenos

TRUJILLO

Tramo 4: via calle 17 entre carrera 20 y 21
Tramo 15 :calle 15a con carrera 20
Tramo16: via carrera 18 entre calle 20y 16

SEVILLA PAVIMENTO

TRAMO 2 CALLE 57 BARRIO FERNANDO BOTERO
TRAMO 3 CALLE 57a BARRIO FERNANDO BOTERO
TRAMO 13 CARRERA 53 BARRIO VILLA CLAUDIA

NARINO (N )

TRAMO 4
TRAMO 5

GUAPI(C)
T1 Cra 6 Calle 12A - Calle 13

MORALES (C)
Tramo KO+000 al K2+763

SE RESALTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE OTROSI ANEXO TECNICO CON
LOS PRESUPUESTOS Y TRAMOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA OBJETO DE
LABORES DE INTERVENTORIA.

CLAUSULA TERCERO - DECREMENTO DEL VALOR DEL CONTRATO: Que teniendo en
cuenta la aplicacion de la reduccion del alcance de los tramos objeto de interventoria, del
contrato N°FUV-PS-369FIP-2302-2021, las partes de comun acuerdo proceden, a modificar el
valor del contrato en los siguientes términos:

% . Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
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VALOR TOTAL QUE SE DISMINUYE O DECREMENTA

$1.107.378.139,41

CLAUSULA CUARTA — NUEVO VALOR DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta el valor
decrementado establecido en la cldusula anterior y en consideraciéon a la aplicacion de la
REDUCCION DE LA DISMINUCION DE LOS TRAMOS A LOS CUALES SE REALIZARAN
LABORES DE INTERVENTORIA E INCLUSION DE LABORES EN EL MUNICIPIO DE LA UNION-
NARINO, se indica que las partes de comun acuerdo determinan que el valor del contrato se
establece en la suma de:

VALOR CONTRATO TENIENDO EN CUENTA AJUSTA: IMPUESTOS INCLUIDOS

$1.072.359.296,59

CLAUSULA QUINTA — GARANTIAS: Una vez suscrito el presente OTROSI el contratista se
compromete de caracter INMEDIATO a actualizar las pdlizas de conformidad a lo estipulado:

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente documento
continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
otrosi No. 4 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los veintinueve
(29) dias del mes de julio de 2022.

CONTRATANTE, A CONTRATISTA,

n ‘m

q. 3
MARLON GIOYANY GOMEZ JARAMILLO STEFANIA MORENO MURIEL
Director Ejecutivo C.C. No. 1.144.080.292 de Cali
Fundacion Universidad del Valle Representante legal UT INTERPRO VIAL

NIT 901537300- 9.

Proyecté: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo profesional Contrato interadministrativo 369 FIP)

Revisé: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — director juridico
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