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OTROSI No. 5 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

N°FUV-PS-369FIP-2302-2021
VERSION 10-10-2021

11 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA CONTRATO:
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012

CONTRATISTA: UT INTERPROVIAL

C.C /NIT: 9015373009
INTERVENTORIA DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL

OBJETO: PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION

SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL.

VALOR INICIAL DEL

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CINCO MIL
NOVECIENTOS PESOS ($1.428.005.900,00) INCLUIDOS

CONTRATO: IMPUESTOS. .
El plazo de ejecucién del contrato es de OCHO (08) MESES Y/O
PLAZO: HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO A INTERVENIR,
contados a partir de la firma del acta de inicio
OTROSI N°1 Se realizo adicién de obligaciones contractuales y por ende se
adiciono el valor de $458.597.884 IMPUESTOS INCLUIDOS.
OTROSI N°2 Se aplico condicion resolutoria y se adiciono obligaciones y valor
del contrato $293.133.652 IMPUESTOS INCLUIDOS.
OTROSI N°3 ggzgrorroga el plazo de ejecucion del 23 devjulio al 31 de julio de
= Se prorroga el plazo de ejecucion del 01 de agosto al 31 de
OTROSI N*4 octubre de 2022, y se modifica el alcance.
Se adiciona actividades de interventoria y valor relacionada con el
proyecto de infraestructura vial de CONSTRUCCION DE PLACA
OTROSI N°5 HUELLA EN LOS SECTORES CRITICOS EN LAS VEREDAS

LOS REYES, EL GUABO, SAUCE ALTO, CUSILLO ALTO,
CUSILLO BAJO, PENA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION NARINO

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion tributaria
No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO, lo
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cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26 de diciembre del 2019,
identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en Cali y quien para efectos del
presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por otra parte, UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, y quien en lo sucesivo se denominard EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.5 previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1) Que LA FUNDACION inicié proceso de Convocatoria Publica No. 017 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en: INTERVENTORIA
DE LOS PROYECTOS DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PRESENTADOS EN EL
MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR
A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA
CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA
REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, que teniendo en cuenta
requisitos habilitantes y ponderables acreditados, se pudo constatar que el contratista seleccionado
correspondiente a: UT INTERPROVIAL, es idoneo para la ejecucion del objeto contractual antes
indicado.

2) Que el 22 de noviembre de 2021, se suscribié el acta de inicio del contrato entre la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE, en calidad de gerente integral y contratante, y UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, en calidad de contratista.

3) Que el dia 08 de marzo de 2022, se suscribi®6 OTROSI N°1 al contrato de obra N°FUV-PS-
369FIP-2314-2021 suscrito con CONSORCIO VIAS NARINO 2021, identificado con NIT
901539593-9, quien actia por medio del representante legal suplente VICTOR MANUEL
RENGIFO RAMIREZ, identificado con C.C. No. 16.888.958, mediante el cual se dio aplicacion a la
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CONDICION RESOLUTORIA, y por ende proceder a la
eliminacion de las obligaciones y cantidades de obra establecidas en el proyecto de infraestructura
vial que se relaciona con; Construccion De Placa Huella En Sectores Criticos En Las Veredas Los
Reyes, El Guabo, Sauce Alto, Sauce Bajo, Cusillo Alto, Cusillo Bajo, Pefia Blanca En El Municipio
De La Unién — Narifio, y decrementar el valor del contrato correspondiente.

4) Que teniendo en cuenta que se adelanto la convocatoria publica 024-2021, cuyo objeto es:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS
MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON
EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA
LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, que con ocasion a lo
anterior, se suscribié contrato de obra N°155-2022 con CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL
2021, identificado con NIT 901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE
VASQUEZ ALBAN, identificado con C.C. No. 76.330.956, que teniendo en cuenta la idoneidad de
la interventoria se procedié a suscribir el OTROSI N°1, mediante el cual se adiciono labores de
interventoria.

5) Que teniendo en cuenta las obligaciones de la Gerencia integral, establecidas en el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, se procedio a adelantar el proceso de convocatoria ptblica 003
de 2022, que con ocasion a lo anterior y una vez agotado el tramite precontractual, se procedi6 a
suscribir el contrato N°706-2022, con la UNION TEMPORAL VIAS MORALES 2022, Representante
legal Consorcio: LUIS ALFREDO GIRALDO HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 94.300.177, y
cuyo objeto es: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA LA
ESTACION - CARPINTERO MUNICIPIO DE MORALES CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO
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DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA
INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE
TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION,
ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL. Que teniendo en cuenta lo anterior, y resaltando
las labores adelantadas con respecto a la interventoria y la idoneidad de la UT INTERPRO VIAL,
identificado con NIT 901537300- 9, representada legalmente por: STEFANIA MORENO MURIEL,
identificada con C.C. No. 1.144.080.292 de Cali, se hizo necesario proceder a adicionar las.labores
de interventoria establecidas en el contrato de obra N°706-2022, y aplicar la condicién resolutoria
para eliminar las condiciones de interventoria establecidas para el proyecto de infraestructura vial
del Municipio de la Unién eliminados, razén por la cual se suscribié el OTROSI N°2.

6) Que el dia 22 de julio de 2022, se suscribi6 OTROSI N°3, mediante el cual se prorrogo el plazo
de ejecucion del 23 de julio al 31 de julio de 2022.

7) Que el dia 28 de julio de 2022, se suscribié por'parte de la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL
VALLE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL FIP, en calidad de
gerente integral OTROSI N°1 al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, mediante el cual
se prorrogo y se realizé modificacién del alcance de las obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta los tramos a entregar de caracter funcional y por ende se disminuyo el valor de este.

9) Que el dia 29 de julio de 2022, se suscribi6 OTROSI N°4, mediante el cual se prorroga el plazo
de ejecucion del 01 de agosto al 31 de octubre de 2022, y se modifica el alcance de las
obligaciones relacionadas con la interventoria, teniendo en cuenta a su vez, la disminucién del
alcance de la gerencia integral.

8) Que teniendo en cuenta las obligaciones establecidas por parte de la gerencia integral, se hace
necesario adicionar a la interventoria con ocasién a su idoneidad el proyecto de infraestructura vial
a desarrollar en el Municipio de la Unién- Narifio, referente a: CONSTRUCCION DE PLACA
HUELLA EN LOS SECTORES CRITICOS EN LAS VEREDAS LOS REYES, EL GUABO, SAUCE
ALTO, SAUCE BAJO y CUSILLO BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION NARINO,
PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL
PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS PARA
LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, ADELANTADA POR EL
DPS, se resalta que las labores de interventoria se realizan con ocasién al contrato de obra
N°1262-2022, suscrito con JOSE FERNANDO MESIAS ROSERO, identificado con CC
N°87,070,135, quien actiia en calidad de representante legal de SOLUCIONES EMPRESARIALES
DE NARINO SAS, identificado con NIT 901125559-0.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes de comun acuerdo proceden a
acordar lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA ADICION LABORES DE INTERVENTORIA: Que teniendo en cuenta las
labores adelantadas por parte de la interventoria y la idoneidad de la misma, se adicionan las
labores correspondientes en lo que respecta al Municipio de la Unién Narifio, con relacién a:
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS ‘SECTORES CRITICOS EN LAS VEREDAS LOS
REYES, EL GUABO, SAUCE ALTO, SAUCE BAJO y CUSILLO BAJO EN EL MUNICIPIO DE LA
UNION NARINO, PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL
2020 CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION
DE ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL,
ADELANTADA POR EL DPS, se indica que la adicion establecida se realiza con ocasién al
contrato de obra N°1262-2022, suscrito el dia 19 de agosto de 2022 con JOSE FERNANDO
MESIAS ROSERO, identificado con CC N°87,070,135, quien actua en calidad de representante
legal de SOLUCIONES EMPRESARIALES DE NARINO SAS, identificado con NIT 901125559-0
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SE RESALTA QUE CON OCASION A LA ADICION A LA QUE SE HACE ALUSION, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A LLEVAR A CABO TODAS LAS OBLIGACIONES A LAS QUE
HUBIERE LUGAR CON OCASION AL PROYECTO DE INTRAESTRUCTURA VIAL EL CUAL SE
RELACIONA EN EL ANEXO TECNICO AL QUE HUBIERE LUGAR:

LA UNION (N)

Tramos del 1 al 5: LOS REYES, EL GUABO, SAUCE ALTO, SAUCE BAJO y CUSILLO BAJO

CLAUSULA SEGUNDA —-VALOR ADICIONADO: Teniendo en cuenta las labores adicionados de
interventoria se adiciona la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS.
($76.567.814,64) M/CTE, los cuales se encuentran amparados en el CDP N°09-141-13-22
expedido el dia 19 de agosto de 2022.

CLAUSULA TERCERA — GARANTIAS: Una vez suscrito el presente OTROSI el contratista se
compromete de caracter INMEDIATO a actualizar las pdlizas de conformidad a lo estipulado.

CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente documento
continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA QUINTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente
otrosi No. 5 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los veintidos (22)
dias del mes de agosto de 2022. :

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

/
/\/ v
/A/'
MARLON GIQ<IANY GOMEZ JARAMILLO STEFANIA MORENO MURIEL
Director Ejecutivo ; C.C. No. 1.144.080.292 de Cali
Fundacion Universidad del Valle Representante legal UT INTERPRO VIAL

NIT 901537300- 9.

Proyect6: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo profesional Contrato interadministrativo 369 FIP)

Revisé: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — director juridico
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