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OTROSI No.1 AL CONTRATO DE OBRA .
N°155-2022

VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO: 27 DE ENERO DE 2022

CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL: | MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021
C.C/NIT: 901558519-4

REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE
TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
"‘DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL  CAUCA,
‘ PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA'CONVOCATORIA
OBJETO: PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION
DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS
PARA LA REINTEGRACION, = ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL. :

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
EE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
VALOR CONTRATO: SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($7.643.298.063,49) IMPUESTOS INCLUIDOS

El plazo de ejecucién del contrato es HASTA EL 30 DE

RLAZO, JUNIO DE 2022.

Se prorroga plazo de ejecucion del 01 de julio al 30 de julio

OTROSI N°1 de 2022

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacién
tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ

JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26

de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por
otra parte, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT
901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
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identificado con C.C. No. 76.330.956, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.1 previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que las partes del presente vinculo contractual, son conocedoras que los recursos
y los proyectos de infraestructura vial son desarrollados por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, y por
ende la Fundacién Universidad del Valle se encuentra actuando en calidad de
gerente integral con ocasion al contrato interadministrativo 369 FIP.

2. Que LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE en calidad de gerente integral,
inici6 proceso de Convocatoria Publica No. 024 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION
SOCIAL, que teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados,
se pudo constatar que el contratista seleccionado correspondiente a:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT 901558519-
4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, se ubicé en el primer orden de elegibilidad, y
por ende se suscribi6 el dia 27 de enero de 2022 el contrato de obra N°1 55-2022.

3. Que el dia 16 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion del contrato de obra N°155-2022, se procedié a la suscripcion del acta
de inicio correspondiente, estableciéndose de esta forma que la fecha de
terminacion de este se establece hasta el 30 de junio de 2022.

4. Que el dia 02 de mayo de 2022 se suscribi6 por parte de la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE, acta de arreglo directo con el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL, acta en el cual se gener6 el
compromiso al 30 de junio del 2022, de cumplir con la ejecucién de cada uno de
los proyectos de infraestructura vial por un equivalente del 30% de ejecucion.

5. Que el dia 29 de junio de 2022, se llevé a cabo comité de seguimiento por parte
del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL FIP, con
ocasién al acta de arreglo directo suscrita el 02 de mayo de 2022. Teniendo en
cuenta lo anterior, y dado que no se cumplié a cabalidad el compromiso de
ejecucion fisica y presupuestal del 30% de los proyectos de infraestructura vial, la
Fundacién Universidad del Valle en calidad de gerente integral se encuentra
pendiente de la decision que se tomara por parte del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, relacionada con la prérroga
del contrato interadministrativo 369 FIP, en el cual se designan las actividades de
gerencia.
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6. Que teniendo en cuenta que a la fecha el contrato interadministrativo 369 FIP no

ha sido objeto de prérroga, y dado que como se ha manifestado la Fundacién
Universidad del Valle actia en calidad de gerente integral, resaltando que los
recursos y proyecto de infraestructura vial son propios del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, se hace necesario prorrogar
el contrato de obra objeto de presente otr05|

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes de comun acuerdo
proceden a acordar lo siguiente:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este documento es prorrogar el plazo de
ejecucion del contrato de obra N°155-2022, del 01 de julio al 30 de julio de 2022.

CLAUSULA SEGUNDA —GARANTIAS: Que teniendo en cuenta la ampliacion en el plazo
de ejecucién, el contratista se compromete de forma INMEDIATA a proceder a la
actualizacién de las polizas correspondientes y a remitirlas a la FUV, con el fin de que
estas sean aprobadas.

CLAUSULA TERCERA - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA CUARTA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente otrosi No. 1 se perfecciona con |a firma de las partes.

Lo firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los

treinta (30) dias del mes de junio de 2022..
goﬁl AL AN

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

Al

MARLON G/OVANY GOMEZ JARAMILLO IORGE ENRI

Director Ejeéutivo C.C—Noi76.330.956

Fundacién Universidad del Valle Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL
2021
Nit., 901558519-4

Proyectd: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo p ic Contrato i inis 369 FIP)

Juan Carlos Jacome — supervisor técnico 8(quipo pi ic Contrato i i ivo 369 FIP)

Revisé: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — director juridico
Diana Patricia Trujillo Medina- gerente integra
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