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OTROSI No.2 AL CONTRATO DE OBRA

N°155-2022

VERSION 10-10-2021

FECHA CONTRATO:

27 DE ENERO DE 2022
CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE
NIT: 800.187.151-9

REPRESENTANTE LEGAL:

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO

C.C: 94.518.012 :

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021

C.C /NIT: 901558519-4
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE
TRUJILLO, LA  UNION, = Y, SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL. VALLE DEL CAUCA,
PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA

OBJETO: PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE

APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA
SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION
DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS
PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y
RECONCILIACION SOCIAL.

VALOR CONTRATO:

SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($7.643.298.063,49) IMPUESTOS INCLUIDOS

El plazo de ejecucion del contrato es hasta el 30 de junio de

PLAZO: 2020
e Se prorroga plazo de ejecucion del 01 de julio al 30 de julio
OTROSI N°1 de 2022
Se prorroga el plazo de ejecucion del 31 de julio al 30 de
OTROSI N°2 septiembre de 2022 y se modifica el alcance de las labores

de obra y valor del contrato.

Entre los suscritos a saber FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE con identificacion

“tributaria No. 800.187.151-9., representada legalmente por MARLON GIOVANY GOMEZ

JARAMILLO, lo cual acredita mediante Acta del Consejo Directivo No. 05 del 2019 del 26
de diciembre del 2019, identificado con cédula de ciudadania No. 94.518.012 expedida en
Cali y quien para efectos del presente contrato se denominara LA FUNDACION, y por
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otra parte, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT

901558519-4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,

identificado con C.C. No. 76.330.956, y quien en lo sucesivo se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente otrosi No.2 previas las siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Que las partes del presente vinculo contractual, son conocedoras que los recursos
y los proyectos de infraestructura vial son desarrollados por parte del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, y por
ende la Fundacion Universidad del Valle se encuentra actuando en calidad de
gerente integral con ocasién al contrato interadministrativo 369 FIP.

2. Que LA FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE en calidad de gerente integral,
inicio6 proceso de Convocatoria Publica No. 024 del 2021, para efectos de
seleccionar el contratista que ejecutara el objeto contractual el cual consiste en:
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN
LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, LA UNION, Y SEVILLA EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, PRESENTADOS EN EL MARCO DE
LA CONVOCATORIA PUBLICA 001 DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE
APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONOMICA, LA SUPERACION DE LA
POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE
ESPACIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION
SOCIAL, que teniendo en cuenta requisitos habilitantes y ponderables acreditados,
se pudo constatar que el contratista seleccionado correspondiente a:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2021, identificado con NIT 901558519-
4, representada legalmente por: JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN,
identificado con C.C. No. 76.330.956, se ubico en el primer orden de elegibilidad, y
por ende se suscribi6 el dia 27 de enero de 2022 el contrato de obra N°155-2022.

3. Que el dia 16 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de
legalizacion del contrato de obra N°155-2022, se procedio a la suscripcion del acta
de inicio correspondiente, estableciéndose de esta forma que la fecha de
terminacion de este se establece hasta el 30 de junio de 2022.

4. Que el dia 02 de mayo de 2022 se suscribi6 por parte de la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE, acta de arreglo directo con el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL, acta en el cual se genero el
compromiso al 30 de junio del 2022, de cumplir con la ejecucién de cada uno de
los proyectos de infraestructura vial por un equivalente del 30% de ejecucion.

5. Que el dia 29 de junio de 2022, se llevé a cabo comité de seguimiento por parte
del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL FIP, con
ocasion al acta de arreglo directo suscrita el 02 de mayo de 2022. Teniendo en
cuenta lo anterior, y dado que no se cumplié¢ a cabalidad el compromiso de
ejecucion fisica y presupuestal del 30% de los proyectos de infraestructura vial, la
Fundacion Universidad del Valle en calidad de gerente integral presento solicitud
ante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROSPERIDAD SOCIAL-FIP,
relacionada con la prorroga del contrato interadministrativo 369 FIP, en el cual se
designan las actividades de gerencia y los tramos que se entregarian funcionales.
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Que el dia 28 de julio de 2022, se suscribié por parte de la FUNDACION
UNIVERSIDAD DEL VALLE y el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PROSPERIDAD SOCIAL FIP, en calidad de gerente integral OTROSI N°1 al
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, mediante el cual se prorrogo y se
realizé modificacion del alcance de las obligaciones contractuales, teniendo en
cuenta los tramos a entregar de caracter funcional y por ende se disminuy6 el
valor de este. :

Proyectamos futuro

Que teniendo en cuenta lo establecido en el numeral anterior, y dado que la FUV
como se ha indicado actia en calidad de gerente integral con ocasién al
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 369 FIP, se hace necesario proceder a
disminuir el alcance de en los tramos a intervenir y por ende disminuir el valor
correspondiente.

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes de comun acuerdo
proceden a determinar lo siguiente:

'CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA. — PRORROGA: Se prorrogé el plazo de ejecucioén del 31 de julio

al 30 de septiembre de 2022.

SEGUNDA — REDUCCION: Teniendo en cuenfa las consideraciones establecidas, se

procede reducir los tramos de los proyectos de infraestructura vial a intervenir del contrato
de obra N°155-2022, resaltando que dicha reduccion se genera de mutuo acuerdo.

En atencion a lo anterior se traen a colacion los tramos que seran INTERVENIDOS
(TRAAMOS A ENTREGAR FUNCIONALES) Y A LOS CUALES SE OBLIGA A
EJECUTAR LABORES DE OBRA HASTA LA ENTREGA FUNCIONAL DE LOS MISMOS,
resaltando que los que NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS SE ENTIENDEN QUE YA NO
HACEN PARTE DEL CONTRATO sin embargo se relacionan con el fin de brindar
claridad, dicho lo anterior se procede a enunciar los mismos en los siguientes términos:

RESUMEN DE TRAMOS DE OBRA INTERVENIDOS A ENTREGAR
FUNCIONALES

fundacionunivallearg

. DESCRIPCION DE LOS TRAMOS ]
MUNICIPIO TRAMOS A ENTREGAR TRAMOS QUE NO SE LONGITUD (m)
FUNCIONALES INTERVIENEN
Barrio Vifedos 474,00
LATUNION (V. Barrio los Hatefos 545,54
(V) Barrio Luis Alfredo Grajales 409,47
Totales : 1.429,01
Tramo 1: carrera 22 entre calle
123,62
15ay16a e
Tramo 2: via Calle 15a 28,07
TRUJILLO >
Tramo 3: via carrera 21a 49,94
Tramo 4: via calle 17 entre : ; :
98,20
carrera20y 21 e
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Tramo 5: Via calle 25 entre 4863
carrera20y 21 :
: Vi
Tramo 6: Via calle 25 entre 4823
carrera20y 21
Tramo 7: carrera 22a con calle 25 135,11
i :
ramo 8: calle 26 entre carrera 96,87
21y 23
T -
ramo 9: calle 25 a entre carrera 33,17
22y 21
Tramo 10: 1]
carrera 22 entre calle 77,52
25y 26
Tramo 11: carrera 21 entre calle
149,61
25y 26
T 12
ramo calle 26b entre carrera 109,40
21y 20
13:
Tramo 13: carrera 20a entre calle 30,89
26ay 26b
Tramo 14: calle 26a entre carrera 106,52
20y 21 :
Tramo 15: 15ac
calle 15a con 3403
carrera 20
‘ Tramo16: via carrera 18
2
entre calle 20y 16 352,85
Totales 1.522,66
TRAMO 1 CALLE 46 ENTRE
CARRERAS 50 Y 49 BARRIO 88,00
CAFETERO
TRAMO 2 CALLE 57 BARRIO 21476
FERNANDO BOTERO ’
TRAMO 3 CALLE 57a
BARRIO FERNANDO 110,00
BOTERO
TRAMO 4 CARRERA 44 ENTRE
CALLES 49 Y 50 BARRIO SAN 83,00
JOSE
SEVILLA TRAMO 5 CARRERA 45 ENTRE
PAVIMENTO CALLES 50 Y 51 BARRIO SAN 82,00
JOSE
TRAMO 6 CALLE 46 ENTRE
CARRERAS 46 Y 43 BARRIO 276,30
CINCUENTENARIO
TRAMO 7 CARRERA 44 ENTRE 44.00
CALLES 61 Y 61A ’
TRAMO 8 CALLE 61A ENTRE 9146
CARRERAS 44 Y 45 ;
TRAMO 9 CARRERA 45 ENTRE 4500
CALLES 61A Y 62 '
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TRAMO 10 CALLE 62 ENTRE 84.26
CARRERAS 45 Y 46 !
TRAMO 11 CALLE 60 ENTRE -
CARRERAS 51 Y 50 BARRIO EL 52,00
- CARMEN
TRAMO 12 CALLE 50 BARRIO SAN
61,00
LUIS
TRAMO 13 CARRERA 53 133.00
BARRIO VILLA CLAUDIA !
TRAMO 14 CALLE 48A BARRIO 80.00
GRANADA ?
TRAMO 15 CARRERA 51C BARRIO 50.00
PRADOS DEL NORTE 1
TRAMO 16 CALLE 59A BARIO 110.00
PROVIVIENDA 4
TRAMO 17 CALLE 63A BARRIO 103.00
PRADOS DEL NORTE ’
TRAMO 18 CARRERA 42 ENTRE
CALLES 46 Y 47 BARRIO 80,00
MARGARITAS
TRAMO 19 CARRERAS 51a ENTRE 4000
CALLES 63 Y 62A ;
TRAMO 20 CARRERAS 50A ENTRE 36.00
CALLES 63 Y 62A ’
TRAMO 21 CALLE 63 ENTRE 58.00
CARRERAS 50A Y 50A ’
Totales ) 1.921,78

SE RESALTA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE OTROSI ANEXO
TECNICO CON LOS PRESUPUESTOS Y TRAMOS DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA OBJETO DE LABORES DE OBRA, RESALTANDO QUE EL
CONTRATISTA SE OBLIGA A LA ENTREGA FUNCIONAL DE LOS MISMOS.

CLAUSULA TERCERA- DECREMENTO DEL VALOR DEL CONTRATO: Que teniendo
en cuenta la aplicacion de la reduccion del alcance de los tramos objeto de obra, del
contrato N°155-2022, las partes de comun acuerdo proceden, a modificar el valor del
contrato en los siguientes términos:

VALOR TOTAL QUE SE DISMINUYE O DECREMENTA

COSTO DIRECTO: $ 3.504.491.082,18
AlU: $ 1.016.302.413,83
PGIO: $ 70.089.821,64
VALOR TOTAL QUE SE DISMINUYE O DECREMENTA: $ 4.590.883.317,66
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CLAUSULA CUARTA. -NUEVO VALOR DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta el valor
decrementado establecido en la clausula anterior y en consideracion a la aplicacion de la
REDUCCION DE LA DISMINUCION DE LOS TRAMOS A LOS CUALES SE

REALIZARAN LABORES DE OBRA, se indica que las partes de comun acuerdo
determinan que el valor del contrato se establece en la suma de:

COSTO DIRECTO: $ 2.330.533.013,93
AlU: $ 675.854.574,04
PGIO: $ 46.610.660,28

VALOR CONTRATO IMPUESTOS INCLUIDOS: $ 3.052.998.248,25

CLAUSULA QUINTA — GARANTIAS: Una vez suscrito el presente OTROSI el
contratista se compromete de caracter INMEDIATO a actualizar las polizas de
conformidad a lo estipulado.

CLAUSULA SEXTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demas clausulas y
estipulaciones contenidas en el contrato principal que no se modificaron en el presente
documento continuaran vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLAUSULA SEPTIMA. - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El
presente otrosi No. 2 se perfecciona con la firma de las partes.

Lo firman de comun acuerdo obligandose en todos sus términos y condiciones a los
veintinueve (29) dias del mes de julio de 2022.

CONTRATANTE, CONTRATISTA,

MARLON GIOVANY GOMEZ JARAMILLO JORGE ENRIQUE VASQUEZ ALBAN
Director Ejecutiv C.C. No. 76.330.956
Fundacién Universidad del Valle Representante legal
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL
2021

Nit., 901558519-4

Proyeclé: Johanna Franco Jaramillo- Supervisor juridico- (equipo ' Conlralo ivo 369 FIP)

Juan Carlos Jacome — supervisor lécnico e(quipo T Conlralo ' 369 FIP)
Reviso: Jorge Augusto Bocanegra Rivera — direclor juridico
Diana Patricia Trujillo Medina- gerente integra

Carrera 27 No. 4-15 Cali - Colombia
PBX: +57(21 331 8004 - 554 5579/80
fundacionunivalle arg contacto@fundacionumnivalle.org




