

Niveles de desglose					\$	7.999.418.579	\$ 17.655.907	\$ 35.311.814	\$ 245.527.804	\$ 770.294.651	\$ 2.128.150.857	#####	#####	\$ 4.851.286.879	#####	#####	#####
							\$ 17.655.907	\$ 17.655.907	\$ 210.215.989	\$ 524.766.848	\$ 1.357.856.206	\$ 999.699.879	\$ 820.335.710	\$ 903.100.432	#####	\$ 332.045.610	\$ 254.386.402
PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	Subactividades	Cantidad	Vr Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	
ACTIVIDADES OFICIALES. CAMINO A LA EXCELENCIA DEL VALLE DEL CAUCA.	1. Fortalecer los procesos de gestión estratégica, clima escolar y relaciones con el entorno en el marco de la gestión directiva en las IEO del Valle del Cauca.	1.1 Orientar a las 149 instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de la gestión estratégica institucional en los ajustes al Proyecto Educativo Institucional: PEI, PEC y PER	Alistamiento	1	\$ 17.655.907	\$ 17.655.907											
			Orientar a las 149 instituciones educativas oficiales para el fortalecimiento de la gestión estratégica institucional en los ajustes al Proyecto Educativo Institucional: PEI, PEC y PER	149	\$ 350.359.982		\$ 210.215.989	\$ 70.071.996	\$ 70.071.996								
			Fortalecer la gestión directiva, administrativa-financiera, académica y comunitaria con el Proyecto Educativo Institucional-PEI, PER, PEC.	1	\$ 70.635.447			\$ 70.635.447									
		1.2 Recomendar estrategias para la construcción de relaciones y alianzas con otros estamentos del entorno para la gestión institucional.	Fortalecer las alianzas estratégicas con otros estamentos del entorno para la gestión institucional.	3	\$ 127.774.693			\$ 42.676.747	\$ 85.097.945								
			Consolidar documento orientador para fortalecer las alianzas estratégicas interinstitucionales.	1	\$ 56.600.196					\$ 56.600.196							
		1.3 Asistir técnicamente a las I.E.O a partir de la información registrada por las instituciones en el Sistema de información de Gestión Pedagógica.	Articular a la Secretaría de Educación Departamental con los componentes del Sistema de información de Gestión Pedagógica para el análisis de los datos registrados por las instituciones educativas oficiales.	2	\$ 43.478.889			\$ 17.391.555	\$ 13.043.667	\$ 13.043.667							
			Realizar acompañamiento a las 149 Instituciones educativas oficiales y a los equipos de GAGEM, desde un enfoque diferencial, a partir de los lineamientos determinados por la SED y de la información registrada en el Sistema de Información.	6	\$ 255.549.385					\$ 127.774.693	\$ 127.774.693						
		1.4 Actualizar el Sistema de información para la Gestión Pedagógica a partir de la incorporación de los componentes de autoevaluación, PMI y Planes de Acción para el fortalecimiento de la gestión de la información y la toma de decisiones de las 149 I.E.O.	Construir requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo tecnológico de los componentes de autoevaluación, PMI y Planes de Acción en el Sistema de Información para la Gestión Pedagógica	1	\$ 237.359.238							\$ 237.359.238					
			Desarrollar los componentes de Autoevaluación, PMI y Planes de Acción en el Sistema de Información para la gestión pedagógica	1	\$ 499.119.894								\$ 499.119.894				
			Implementar una ruta de apropiación a los funcionarios de la Secretaría de educación de los componentes de autoevaluación, PMI y Planes de Acción en el Sistema de Información para la Gestión Pedagógica del sistema de Información	1	\$ 100.945.855										\$ 100.945.855		
		2.1 Establecer rutas de mejoramiento para el fortalecimiento del modelo pedagógico en 50 IEO.	Realizar monitoreo y seguimiento a los avances de la implementación del enfoque y modelo pedagógico en 50 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	50	\$ 141.417.303				\$ 70.708.652	\$ 70.708.652							
			Construir ruta de mejoramiento para consolidar modelos pedagógicos.	1	\$ 149.735.968						\$ 149.735.968						
		2.2 Asistir técnicamente el proceso de articulación del modelo pedagógico con el diseño curricular.	Orientar a las IEO para la articulación del currículo y el modelo pedagógico.	149	\$ 218.148.668				\$ 109.074.334	\$ 109.074.334							
			Orientar las IEO en la integración curricular con el modelo pedagógico	3	\$ 127.774.693					\$ 127.774.693							
		2.3 Proponer prácticas pedagógicas innovadoras y proyectos pedagógicos transversales articulados con los planes de área y de aula, en coherencia con el enfoque y el modelo pedagógico de cada IEO.	Realizar acompañamiento diferencial a las IEO para el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras de aula, acorde con	149	\$ 217.322.347					\$ 130.393.408	\$ 86.928.939						
			Orientar la formulación e implementación de proyectos pedagógicos transversales articulados con los planes de área y de aula.	149	\$ 217.322.347					\$ 130.393.408	\$ 86.928.939						
			Fortalecer la elaboración de planes de área y aula a directivos docentes y docentes.	3	\$ 127.774.693					\$ 42.548.973	\$ 85.225.720						
		2.4 Orientar la apropiación de las TIC y su uso educativo centrado en las competencias para la	Mejorar la apropiación de los docentes en el uso pedagógico de las TIC	745	\$ 280.949.042					\$ 140.474.521		\$ 140.474.521					

Niveles de desglose					\$ 7.999.418.579	\$ 17.655.907	\$ 35.311.814	\$ 245.527.804	\$ 770.294.651	\$ 2.128.150.857	#####	#####	\$ 4.851.286.879	#####	#####	#####
						\$ 17.655.907	\$ 17.655.907	\$ 210.215.989	\$ 524.766.848	\$ 1.357.856.206	\$ 999.699.879	\$ 820.335.710	\$ 903.100.432	#####	\$ 332.045.610	\$ 254.386.402
PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	Subactividades	Cantidad	Vr Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	2. Fomentar estrategias para el fortalecimiento de la gestión académica a partir del enfoque y modelo pedagógico de las I.E.O. en el marco de los procesos de diseño curricular, seguimiento académico, prácticas de aula y proyectos pedagógicos transversales	Investigación, el diseño, implementación y evaluación de prácticas educativas apoyadas en TIC para la enseñanza y el aprendizaje de las áreas básicas.	Fortalecer las competencias para el diseño, implementación y evaluación de prácticas educativas apoyadas en TIC	745	\$ 495.792.428								\$ 247.896.214			\$ 247.896.214
		2.5 Proponer el uso de recursos digitales existentes para apoyar los procesos de fortalecimiento de la gestión académica y los proyectos de emprendimiento en las I.E. rurales y urbanas.	Fortalecer la gestión académica a partir de los contenidos digitales interactivos de gestión pedagógica entregados a las 149 I.E.O	149	\$ 156.501.815					\$ 62.600.726			\$ 46.950.545			\$ 46.950.545
			Acompañamiento a las I.E.O rurales y urbanas que cuentan con Proyectos Pedagógicos Productivos para su fortalecimiento.	3	\$ 127.774.693					\$ 51.109.877			\$ 38.332.408			\$ 38.332.408
			Asesorar los proyectos de emprendimiento a partir de las herramientas CANVAS y SAPERE AUDE	3	\$ 127.774.693					\$ 51.109.877			\$ 38.332.408			\$ 38.332.408
		2.6 P Recomendar el fortalecimiento e implementación de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) en las I.E. rurales y urbanas del Valle del Cauca.	Orientar la implementación Proyectos Pedagógicos Productivos a las I.E.O que no cuentan con PPP	59	\$ 86.381.016							\$ 42.326.698	\$ 44.054.318			
			Fortalecer a las I.E.O que cuentan con Proyectos Pedagógicos	68	\$ 575.960.395							\$ 575.960.395				
			Realizar evento de entrega para las 68 IEO con PPP fortalecidos	8	\$ 177.464.851								\$ 44.366.213	\$ 44.366.213	\$ 44.366.213	\$ 44.366.213
			Potencializar la transversalización de los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP) en el Plan de Estudios.	68	\$ 99.557.781							\$ 39.823.113	\$ 29.867.334	\$ 29.867.334		
			Fortalecer el uso pedagógico de la herramienta PEERTENEZCO.	4	\$ 182.212.036						\$ 91.106.018			\$ 91.106.018		
			Elaborar un documento de las experiencias significativas en Proyectos Pedagógicos Productivos.	1	\$ 57.631.710									\$ 57.631.710		
		2.7. Recomendar el fortalecimiento e implementación de las asociaciones de futuros agricultores -AFAs- en las I.E. rurales.	Orientar a las AFA en el proceso de formalización.	3	\$ 82.467.916			\$ 27.214.412	\$ 55.253.504							
			Realizar la feria de Educación Rural en torno a los Proyectos Pedagógicos Productivos destacados..	1	\$ 184.222.760				\$ 184.222.760							
	3. Mejorar las competencias de liderazgo del talento humano y administración de los recursos para el aprendizaje en el marco de los procesos de gestión administrativa institucional de las IEO	3.1 Asistir técnicamente a las 149 IEO en competencias, capacidades de liderazgo y gestión estratégica de directivos	Fomentar las habilidades de liderazgo en las IEO para el mejoramiento de la gestión directiva	6	\$ 255.549.385					\$ 102.219.754	\$ 76.664.816	\$ 76.664.816				
		3.2. Realizar reconocimiento de experiencias pedagógicas significativas en Convivencia escolar, TIC, Proyectos Pedagógicos Productivos, Proyectos Pedagógicos Transversales, Cátedra de emprendimiento y prácticas pedagógicas innovadoras con uso de TIC.	Realizar encuentros de maestros para la socialización de experiencias, conocimientos, saberes pedagógicos y didácticos.	3	\$ 127.774.693					\$ 51.109.877	\$ 38.332.408	\$ 38.332.408				
			Fortalecer la implementación de las buenas prácticas culturales y ancestrales.	1	\$ 185.218.244								\$ 185.218.244			
	4. Promover estrategias para el fortalecimiento de la gestión	4.1 Orientar a directivos docentes y docentes en la estructuración y conformación de las escuelas de padres.	Orientar a las IEO en la ruta de implementación de la escuela de padres, madres y cuidadores.	60	\$ 175.690.203			\$ 87.845.101	\$ 87.845.101							
			Socializar las experiencias exitosas y los lineamientos técnicos, para la implementación de las escuelas de padres, madres y cuidadores de las 149 instituciones educativas.	1	\$ 81.804.641				\$ 81.804.641							
		4.2 Proponer estrategias de mediación escolar y prácticas restaurativas con la participación de los estudiantes de 149 IEO que favorezcan una sana convivencia.	Fomentar la implementación del modelo de mediación escolar en las 149 IEO de los 34 municipios no certificados en educación del departamento.	1	\$ 103.040.529								\$ 103.040.529			

Niveles de desglose				\$	7.999.418.579	\$ 17.655.907	\$ 35.311.814	\$ 245.527.804	\$ 770.294.651	\$ 2.128.150.857	#####	#####	\$ 4.851.286.879	#####	#####	#####
						\$ 17.655.907	\$ 17.655.907	\$ 210.215.989	\$ 524.766.848	\$ 1.357.856.206	\$ 999.699.879	\$ 820.335.710	\$ 903.100.432	#####	\$ 332.045.610	\$ 254.386.402
PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	Subactividades	Cantidad	Vr Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
	comunitaria en marco de los procesos de Proyección a la comunidad, Participación y Convivencia en las IEO.	4.3 Asistir técnicamente a las IEO para la implementación de la Ruta del Saber Hacer a las experiencias significativas en Participación y convivencia escolar..	Acompañar las experiencias significativas de convivencia escolar identificadas.	24	\$ 58.297.204			\$ 29.148.602	\$ 29.148.602							
			Publicar la segunda edición de la revista Experiencias transformadoras de la convivencia escolar, identificadas y evaluadas.	1	\$ 75.311.646					\$ 75.311.646						
			Realizar VII Foro Departamental de Convivencia Escolar.	1	\$ 108.624.017						\$ 108.624.017					
		4.4 Orientar el proceso de servicio social estudiantil y vocacional en las 149 Instituciones Educativas.	Promover la articulación entre las IEO y las Secretarías de Educación y Salud Departamentales en el proceso del Servicio Social estudiantil.	1	\$ 129.993.003							\$ 129.993.003				
			Liderar procesos de orientación vocacional y proyecto de vida a los estudiantes de grado 9, 10 y 11 .	149	\$ 436.297.336								\$ 109.074.334	\$ 109.074.334	\$ 109.074.334	\$ 109.074.334
			INTERVENTORÍA	13	\$ 668.151.035	\$ 1.609.110	\$ 19.158.492	\$ 47.825.770	\$ 123.751.183	\$ 91.109.826	\$ 74.763.082	\$ 82.306.025	\$ 126.339.135	\$ 30.261.700	\$ 23.184.059	\$ 47.842.655