



CRONOGRAMA

Actividades	MESES											
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 1	
Etapa precontractual	X											
Realizar proceso de evaluación a los beneficiarios		X										
Brindar acompañamiento en el mejoramiento de capacidades técnicas			X	x	x	x	x	x	X			
Fortalecer unidades productivas para el incremento de capacidades			X	X	X	X	x					
Mejorar los procesos de sistematización para la toma de decisiones			X	X	X	X	X	X	X	x		
Administración		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Apoyo a la supervisión		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Etapa de cierre												X


Pedro Andrés Bravo Sánchez
Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad
Documento actualizado en diciembre de 2022

Elaboró: Verónica García Vásquez - Estructuradora SGR Contratista 
Revisó y aprobó: Alexandra Vásquez Orozco – Subsecretaria de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial
avásquez@valledelcauca.gov.co